

Příloha č. 6 část VZ č. 1,2,3

HARMONOGRAM PRACÍ

délka realizace stavebních prací nejpozději do 7 týdnů od předání staveniště
nejpozději do 31.10.2024

Oprava chodníku ulice Okružní						
1	2	3	4	5	6	7
12.09.2024						31.10.2024

V České Lípě dne 31.07.2024

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku