

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024**  
**EV. Č. OBJEDNAVATELE S176/24, ZHOTOVITELE 241410421**

**Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně**

Číslo smlouvy Objednatele: S176/24-1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## **1 Smluvní strany**

### **1.1 Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

+420 607 008 383, e-mail: jarmil.svoboda@mumli.cz.

Dále jen Objednatel

### **1.2 Zhotovitel:**

COLAS CZ. a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Predrag Mitrovič

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Dále jen Zhotovitel

## **2 Předmět a účel dodatku**

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (byl objeven rozpor mezi PD a výkazem výměr u přeložky vodovodu, musela být rozšířena dopravně inženýrská opatření dle požadavků dotčených orgánů, otevřený výkop u přeložky plynu přes komunikaci nahrazen protlakem dle stanoviska Policie ČR, doplněna koordináční činnost při přeložkách sítí mimo rozsah díla, doplnění prvků veřejného osvětlení dle dodatečné informace projektanta, úprava napojení při přeložce kanalizace dle skutečného stavu). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 1 až 6.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

### 3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

#### 2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III 211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“.*
- b) *Projektová dokumentace "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnám, Mariánské Lázně" od ADI TSLA, s.r.o., z 11. 2023 a projektová dokumentace " ZSPD Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnám, Mariánské Lázně" od ADI TSLA, s.r.o., z 12. 2023.*
- c) *V rámci předmětu plnění Města Mariánské Lázně budou zajištěny tyto stavební objekty:*
  - SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady*
  - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy*
  - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lázně)*
  - SO 301 Dešťová kanalizace*
  - SO 302 Přeložka vodovodu*
  - SO 303 Přeložka kanalizace*
  - SO 401 Veřejné osvětlení*
  - SO 501 GasNet – přeložka plynovodu*
  - SO 801 Vegetační úpravy*
- d) *Na zbývající objekty bude uzavřena smlouva o dílo s KSÚS KK*  
*Jedná se o o tyto stavební objekty:*
  - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady*
  - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy*
  - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)*
- e) *Stavební objekty mimo zadávací řízení dle této smlouvy:*
  - SO 402 ČETIN – přeložka (Město Mariánské Lázně)*
  - SO 403 ČEZ – přeložka (Město Mariánské Lázně) – zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace – související stavba**Stavební objekty SO 402 ČETIN – přeložka a SO 403 ČEZ – přeložka budou v rámci stavby realizovány samostatně správci těchto inženýrských sítí. Součástí předmětu plnění je zajištění věcné a časové koordinace realizace stavby s prováděním těchto přeložek inženýrských sítí i s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lázně*
- f) *Rozhodnutím – schválením stavebního záměru č.j. STAV 23 4422-JM, z 24.11.2023*
- g) *Nabídkou zhotovitele (včetně položkové kalkulace)*
- h) **Změnovní listy č. 1–6**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

**3.1** *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024*

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>cena celkem bez DPH</i>    | <b>16 202 382,90 Kč</b> |
| <i>sazba DPH</i>              | <b>21 %</b>             |
| <i>výše DPH</i>               | <b>3 402 500,41 Kč</b>  |
| <i>cena celkem včetně DPH</i> | <b>19 604 883,31 Kč</b> |

*Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsanych v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:*

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Cena dodatečných stavebních prací</i>                   |                      |
| <i>celkem bez DPH</i>                                      | <b>685 188,15 Kč</b> |
| <i>sazba DPH</i>                                           | <b>21 %</b>          |
| <i>výše DPH</i>                                            | <b>143 889,51 Kč</b> |
| <i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i> | <b>829 077,66 Kč</b> |

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Cena neprováděných stavebních prací</i>                   |                      |
| <i>celkem bez DPH</i>                                        | <b>131 490,44 Kč</b> |
| <i>sazba DPH</i>                                             | <b>21 %</b>          |
| <i>výše DPH</i>                                              | <b>27 612,99 Kč</b>  |
| <i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i> | <b>159 103,43 Kč</b> |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Nová celková cena za provádění díla je:</i> |                         |
| <i>Cena celkem bez DPH</i>                     | <b>16 756 080,61 Kč</b> |
| <i>Sazba DPH</i>                               | <b>21 %</b>             |
| <i>Výše DPH</i>                                | <b>3 518 776,93 Kč</b>  |
| <i>Cena celkem včetně DPH</i>                  | <b>20 274 857,54 Kč</b> |

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.*

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

## **4. Ustanovení společná a závěrečná**

**4.1** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

**4.2** Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

**4.3** Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

- Změnový list č. 1–6.

**4.4** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně .....

Karlovy Vary.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:



.....  
Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta



.....  
COLAS CZ, a.s.  
Predrag Mitrovič  
ředitel oblasti Západ  
na základě plné moci