

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 00917/2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé

F1 facility CZ s.r.o.

17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

04462319

CZ04462319

Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem

Marianem Babčákem, MBA, jednatelem

ČSOB

272032436/0300

(dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.07.2024

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **dne 11.07.2024** uzavřely smlouvu o dílo č. 00917/2024 objednatele (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Instalace EPS v Městském domově pro seniory Kolín**“. (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 00917/2024 ze dne 11.07.2024 tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. V. „Cena díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 11.07.2024 tento text:

Smluvní cena díla je:	
Cena díla celkem bez DPH	1.178.046,- Kč
DPH 12 %	141.366,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.319.412,- Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:	
Původní cena díla celkem bez DPH	1.178.046,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 12 %	141.366,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.319.412,00 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	98.940,00 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 12 %:	11 872,80 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	110.812,00 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	1.276.986,00 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 12 %	153.238,32 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	1.430.224,32 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.09.2024 usnesením č. 4302/71/RM/2024.

V Kolíně dne

Bc. Roman Šulc
 Digitálně podepsal
 Bc. Roman Šulc
 Datum: 2024.09.06
 10:27:17 +02'00'

objednatel:
 město Kolín
 zast. Bc. Romanem Šulcem,
 místostarostou města Kolín

V Hranicích dne

Ing. Vladimír Zadražil
 Digitálně podepsal
 Ing. Vladimír Zadražil
 Datum: 2024.09.05
 11:41:13 +02'00'

zhotovitel:
 F1 facility CZ s.r.o.
 Ing. Vladimír Zadražil
 jednatel

Příloha č. 1 ke k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.07.2024

Akce: Domov seniorů - aktualizace EPS a PBR

Č.zak.: Z 04 02

poč. listů : 2

typ	popis	výrobce	mn.	j.	jedn. cena	celkem	pozn.
	Úpravy stávajícího elektroměrového rozváděče RE						
	rozdávěč elektroměrový, š.900mm v.700mm ČEZ, 250A měniče 250/5		1	ks	70 440,00	70 440,00 Kč	
	elektroinstalační práce		1	ks	9 000,00	9 000,00 Kč	
	Elektroinstalační materiál		1	ks	1 000,00	1 000,00 Kč	
	Zednické práce		1	ks	6 000,00	6 000,00 Kč	
	Materiál zednický		1	ks	2 500,00	2 500,00 Kč	
	Revizní zpráva		1	ks	5 500,00	5 500,00 Kč	
	Doprava osob a materiálu		1	ka	3 000,00	3 000,00 Kč	
	Odvoz a likvidace odpadu		1	ks	1 500,00	1 500,00 Kč	
	Úpravy stávajícího elektroměrového rozváděče RE celkem					98 940,00 Kč	
	DPH 12 %					11 872,80 Kč	
	Celková cena víceprací s DPH					110 812,80 Kč	

V Kolíně dne

Bc.
Roman
Šulc
Digitálně podepsal Bc.
Roman Šulc
Datum:
2024.09.06
10:28:44 +02'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Bc. Romanem Šulcem,
místostarostou města Kolín

Ing.
Vladimír
Zadražil
Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Zadražil
Datum: 2024.09.05
11:41:30 +02'00'

zhotovitel:
F1 facility CZ s.r.o.
Ing. Vladimír Zadražil
jednatel