

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 1/VZ/2024

na výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi při
dodávce stavby v rámci akce

„SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:	Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
Sídlo:	Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	00559644
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23130721/0100

dále jen objednatel na straně jedné

a

Příkazník:	INVESTA UH, s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	26250942
DIČ:	CZ26250942
Zastoupený:	Radek Malina – jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2265067349/0800

dále jen příkazník na straně druhé.

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/VZ/2024 na výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce stavby v rámci akce: „SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik“ (dále jen „Smlouva“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je technické řešení zjištěných skutečností z důvodu odkrytí stávajících konstrukcí a upřesnění skutečného stavu.

Dochází tak ke změně Smlouvy v článku 5. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ PRACÍ. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2.1. Změna článku č. 5 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě provádění prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem stavby se upravuje odst. 5.2. Smlouvy – **Termín ukončení prací: 30. 10. 2024.**

3. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 19.08.2024

V Uherském Hradišti dne 19.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Zatloukal

.....
Radek Malina