

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen [REDACTED], jednatelem
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8759/2023, č.ev. 4016H1230005 ohledně díla „**Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD**“, která byla měněna dodatky č. 1 až 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyt účinnosti dne 24.3.2023; dodatek č. 2 nabyt účinnosti dne 20.12.2023; dodatek č. 3 nabyt účinnosti dne 4.9.2024

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 21 až ZL 24, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 1 190 028,78 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 190 028,78 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.3b. doplňuje nový bod 2.3c., který zní takto:

„2.3c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:

a) ceny za část díla Panský dům ve výši **94 408 236,32 Kč**,

b) ceny za část díla Zámek ve výši **240 092 651,81 Kč**.

Celková cena díla tedy činí **334 500 888,13 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 21 až ZL 24.

Na Sychrově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
[redacted]
Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST


NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek																																								
reg.č.projektu:	134V141000007						číslo ZL: 21																																	
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)																																							
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333																																							
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.																																							
název ZL:	Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2																																							
dotčené st. objekty:	201 - Zámek			Obnova vybraných vnějších prostor objektu																																				
předmět změny: Přemístění rozvaděče R3.10 a R3.2 z bytu kastelána do vedlejšího užitného traktu ve 3.NP.																																								
zdůvodnění nezbytnosti změny: Nezbytnost změny reaguje na potřeby správy objektu a zajištění optimálního využití ovládacích prvků rozvodové elektro soustavy. Z důvodu, že rozvaděče ovládají světelné okruhy samostatného traktu přilehajícího k bytu kastelána, tak je nevhodné jejich ovládání z bytu kastelána. Kastelánský byt je zamykatelný a nelze zajistit ovládání světelných a dalších obvodů elektro bez realizace této změny. Změna reaguje na požadavek investora a řeší zprovozuschopnění řešených prostor objektu.																																								
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost změny je dána faktem, že v době zpracování PD byly řešené prostory se zcela jiným plánovaným využitím. Tímto byla v PD situace řešna odlišně, než současný stav vyžaduje. Bez realizace změny nebude plnit systém svou zamýšlenou funkci.																																								
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k . provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.																																								
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.																																								
<table><tr><td rowspan="3">Méněpráce</td><td rowspan="3">cena:</td><td>bez DPH</td><td>0,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>0,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>0,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">Vícepráce</td><td rowspan="3">cena:</td><td>bez DPH</td><td>140 373,69</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>29 478,47</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>169 852,16</td><td>Kč</td></tr><tr><td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td><td rowspan="3">cena:</td><td>bez DPH</td><td>140 373,69</td><td>Kč</td></tr><tr><td>21%DPH</td><td>29 478,47</td><td>Kč</td></tr><tr><td>celkem</td><td>169 852,16</td><td>Kč</td></tr></table>								Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč	21%DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	Vícepráce	cena:	bez DPH	140 373,69	Kč	21%DPH	29 478,47	Kč	celkem	169 852,16	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	140 373,69	Kč	21%DPH	29 478,47	Kč	celkem	169 852,16	Kč
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč																																				
		21%DPH	0,00	Kč																																				
		celkem	0,00	Kč																																				
Vícepráce	cena:	bez DPH	140 373,69	Kč																																				
		21%DPH	29 478,47	Kč																																				
		celkem	169 852,16	Kč																																				
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	140 373,69	Kč																																				
		21%DPH	29 478,47	Kč																																				
		celkem	169 852,16	Kč																																				
vliv na termín dokončení: NE																																								
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE																																								

vyjádření AD: Nerelevantní - v PD řešeno dle požadavků investora. Rozsah díla byl v tomto případě ale upřesněn tak, aby reflektoval požadavky investora a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.							
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objenatele a souhlasí s ní.							
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.							
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou.							
vyjádření zhotovitele Zhotovitel souhlasí se změnou.							

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	21
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:		35 20.8.24
za AD:		20.8.24
za KÚ PK, OPP		20.8.24
za TDI:		20.8.24
za objednatele:		20.8.24
ostatní:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 23.04.2024

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			140 373,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	140 373,69	29 478,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			169 852,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052021-022R02		
Stavba:	Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD		
Místo:	Státní zámek Litomyšl	Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 373,69	169 852,16
ZL	Změnové listy	140 373,69	169 852,16
21	Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2	140 373,69	169 852,16
21.2	Přípočty	140 373,69	169 852,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
21 - Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2

Úroveň 3:
21.2 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			140 373,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 373,69	21,00%	29 478,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	169 852,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 21 - Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2
Úroveň 3:
21.2 - Přípočty

Místo:		Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	140 373,69
<u>_1 - Elektroinstalace:</u>	<u>132 428,00</u>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 945,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 21 - Zámek - úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2

Úroveň 3: 21.2 - Přípočty

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 23.04.2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 373,69

D		1	Elektroinstalace:	132 428,00			
1	K	Pol__0001	Trubka ohebná O 25 - 4025	m	18,000	78,00	1 404,00
2	K	Pol__0004	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	17,000	64,80	1 101,60
3	K	Pol__0005	Krabice odbočná KU 68-1903	ks	11,000	192,00	2 112,00
4	K	Pol__0006	Krabice odbočná KO 97/5	ks	3,000	264,00	792,00
5	K	Pol__0007	Krabice odbočná 8102; IP54	ks	6,000	372,00	2 232,00
6	K	Pol__0013	Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5	m	137,000	69,60	9 535,20
7	K	Pol__0015	Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5	m	94,000	76,80	7 219,20
8	K	Pol__0016	Kabel silnopr. CYKY 5Cx1,5	m	39,000	76,80	2 995,20
9	K	Pol__0017	Kabel silnopr. CYKY 5Cx2,5	m	21,000	88,80	1 864,80
10	K	Pol__0021	ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	8,000	36,00	288,00
11	K	Pol__0025	Svorka Bernard + pásek Cu	ks	27,000	144,00	3 888,00
12	K	Pol__0026	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.1,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	12,000	300,00	3 600,00
13	K	Pol__0027	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	6,000	336,00	2 016,00
14	K	Pol__0028	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6+6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	4,000	420,00	1 680,00
15	K	Pol__0029	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.7,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	1,000	360,00	360,00
16	K	Pol__0030	Tlačítko ovladač p.om.,10A,250V, řaz. 1/OSO, B - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	19,000	300,00	5 700,00
17	K	Pol__0031	Tlačítko ovladač do vlhka, 10A,250V,řazeno 1/OS, M, IP 54	ks	4,000	300,00	1 200,00
18	K	Pol__0032	Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P+PE,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	27,000	300,00	8 100,00
19	K	Pol__0033	Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P-PE,H vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	12,000	300,00	3 600,00
20	K	Pol__0034	Zásuvka do vlhka 16A,250V, řaz. 2P+PE, M IP54	ks	3,000	300,00	900,00
21	K	Pol__0035	Zásuvka do vlhka 16A, 400V, řaz.3P+PE, +N IP66 standard CVED 416-6	ks	2,000	900,00	1 800,00
22	K	Pol__0036	Kabel silnopr. CYKY 4x25	ks	16,000	348,00	5 568,00
23	K	Pol__0023	ukončení kabelu v rozvaděči do 16 mm2	ks	1,000	72,00	72,00
24	K	220990115	drážka pro tr.16, cihla	m	55,000	144,00	7 920,00
25	K	220990118	prostup stavební konstrukcí zdvo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
26	K	220990119	prostup stavební konstrukcí zdvo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	6,000	480,00	2 880,00
27	K	220990120	zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropích, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod	38,000	540,00	20 520,00
28	K	220990121	programování	hod	35,000	720,00	25 200,00
29	K	220990122	revize zařízení	hod	3,000	960,00	2 880,00
30	K	220990123	drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	1 400,00	1 400,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 945,69			
31	K	005121 R1	Zařízení staveníště	Soubor	0,018	132 428,00	2 383,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,018		
32	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	132 428,00	264,86
VV			4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
33	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	132 428,00	1 589,14
VV			2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,012		
34	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	132 428,00	264,86
VV			4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
35	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	132 428,00	264,86
VV			5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
36	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	132 428,00	3 178,27
VV			5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,024		

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 22
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu


předmět změny: Předmětem změny jsou doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 v prostoru zámku, a to konkrétně restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen, úprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří, oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa, úprava lustrů - 14 kusů - skleněné převlaky, připevnění popadaných ověsů, zajištění uvolněných částí.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: <i>Nezbytnost změny je dána nutností dokončení díla v polohách dokončovacích prací. Bez těchto nelze využívat prostory bez komplikací a v souladu s požadovaným účelem. Po dohodě s NPÚ, dojde k restaurátorské dostavbě válcových rokokových kachlových kamen v místnosti 3.07. Na základě ucelení interiérové výmalby musí dojít k iluzivní výmalbě dveří do místnosti 3,05, tak aby imitovaly výmalby okolních stěn stěna z důvodu začlenění protosr do prohlídkové trasy. Z důvodu havarijního stavu a nebezpečí pádu schodiště v místnosti 1.32b, bude toto mlynářské schodiště opraveno. Na základě nevyhovujícího stavu a možnosti pádů částí historických lustrů, bude přistoupeno k jejich opravě a doplnění chybějících a nevyhovujících částí.</i>			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost změn není relevantní a to především z důvodu, že PD tyto dokončovací práce neřešila a jejich nutná potřeba je dána finalizací protor pro účel prohlídkových tras zámku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k . provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.			
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	281 401,36 Kč
		21%DPH	59 094,29 Kč
		celkem	340 495,65 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	281 401,36 Kč
		21%DPH	59 094,29 Kč
		celkem	340 495,65 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			

vyjádření AD: Nerelevantní - nebylo předmětem PD. Rozsah díla byl ale v tomto případě upřesněn tak, aby umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.							
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objenatele a souhlasí s ní.							
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.							
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.							
vyjádření zhotovitele Zhotovitel souhlasí se změnou.							

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	22
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:			Datum: 20.8.24
za AD:			Datum: 20.8.24
za KÚ PK, OPP			Datum: 20.8.24
za TDI:			Datum: 20.8.24
za objednatele:			Datum: 20.8.24
ostatní:			Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 23.04.2024

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			281 401,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	281 401,36	59 094,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			340 495,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052021-022R02		
Stavba:	Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD		
Místo:	Státní zámek Litomyšl	Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		281 401,36	340 495,65
ZL	Změnové listy	281 401,36	340 495,65
22	Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek	281 401,36	340 495,65
22.2	Přípočty	281 401,36	340 495,65
1	Restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen	84 500,01	102 245,01
2	Uprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří	17 000,29	20 570,35
3	Oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa	83 450,61	100 975,24
4	Uprava lustrů - 14 kusů - skleněné prevlaky, připevnění popadaných ověsů, zajištění uvolněných část	96 450,45	116 705,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4:
1 - Restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.04.2024
Zadavatel:	IČ: 75032333
Národní památkový ústav	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 27263827
Gardenline s.r.o.	DIČ: CZ27263827
Projektant:	IČ:
Ing.arch.T.Šantavý	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			84 500,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 500,01	21,00%	17 745,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 245,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4:
1 - Restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen

Místo:		Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	84 500,01
N00 - Restaurátorské práce	79 717,00
N01 - Restaurátorské práce	79 717,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 783,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:

1 - Restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen

Místo: Datum: 23.04.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 500,01

D N00 Restaurátorské práce

79 717,00

D N01 Restaurátorské práce

79 717,00

1	K	R1	Restaurátorská dostavba nefunkčních válcovaných rokokových kachlových kamen	ks	1,000	79 717,00	79 717,00
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 783,01

2	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,018	79 717,00	1 434,91
VV			3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,018		

3	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	79 717,00	159,43
VV			450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		

4	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	79 717,00	956,60
VV			2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,012		

5	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	79 717,00	159,43
VV			450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		

6	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	79 717,00	159,43
VV			500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		

7	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	79 717,00	1 913,21
VV			5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,024		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4:

2 - Úprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2024

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			17 000,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 000,29	21,00%	3 570,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 570,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:

2 - Úprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří

Místo:		Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 000,29
N00 - Výmalby	16 038,00
N01 - Výmalby	16 038,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	962,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:

2 - Úprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří

Místo: Datum: 23.04.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 000,29

D N00 Výmalby

16 038,00

D N01 Výmalby

16 038,00

1	K	R2	Úprava rozsahu iluzivní výmalby pro vytvoření falešných dveří	ks	1,000	16 038,00	16 038,00
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

962,29

2	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,018	16 038,00	288,68
VV		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,018		

3	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	16 038,00	32,08
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		

4	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	16 038,00	192,46
VV		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,012		

5	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	16 038,00	32,08
VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		

6	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	16 038,00	32,08
VV		500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		

7	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	16 038,00	384,91
VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,024		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:
3 - Oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 450,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 450,61	21,00%	17 524,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 975,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:
3 - Oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa

Místo:		Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	I [REDACTED]
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	83 450,61
N00 - Schodiště do sklepa	78 727,00
N01 - Schodiště do sklepa	78 727,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 723,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4: 3 - Oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa

Místo: Datum: 23.04.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 450,61

D N00 Schodiště do sklepa

78 727,00

D N01 Schodiště do sklepa

78 727,00

1	K	R3	Oprava stávajícího mlynářského schodiště do sklepa	ks	1,000	78 727,00	78 727,00
---	---	----	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 723,61

2	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,018	78 727,00	1 417,09
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	----------

VV 3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,018

3	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	78 727,00	157,45
---	---	-----------	-------------------------	--------	-------	-----------	--------

VV 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,002

4	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	78 727,00	944,72
---	---	-----------	--------------	--------	-------	-----------	--------

VV 2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,012

5	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	78 727,00	157,45
---	---	-----------	----------------	--------	-------	-----------	--------

VV 450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,002

6	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	78 727,00	157,45
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	--------

VV 500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,002

7	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	78 727,00	1 889,45
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	-----------	----------

VV 5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH

0,024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4:
4 - Úprava lustrů - 14 kusů - skleněné převlaky, připevnění popadaných
ověsů, zajištění uvolněných část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 450,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 450,45	21,00%	20 254,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 705,04

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek

Úroveň 4:
**4 - Úprava lustrů - 14 kusů - skleněné převlaky, připevnění popadaných
ověsů, zajištění uvolněných část**

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 23.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		96 450,45
N00 - Úprava lustrů		90 991,00
N01 - Úprava lustrů		90 991,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 459,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 22 - Doplňující úpravy v místnostech č. 1.32b, 3.05 a 3.07 - Zámek
Úroveň 4:

4 - Úprava lustrů - 14 kusů - skleněné převlaky, připevnění popadaných ověsů, zajištění uvolněných část

Místo: Datum: 23.04.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 450,45

D	N00	Úprava lustrů					90 991,00
D	N01	Úprava lustrů					90 991,00
1	K	R4	Úprava lustrů - 14 kusů - skleněné převlaky, připevnění popadaných ověsů, zajištění uvolněných částí	ks	1,000	90 991,00	90 991,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5 459,45
2	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,018	90 991,00	1 637,84
	VV		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,018		
3	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	90 991,00	181,98
	VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
4	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	90 991,00	1 091,89
	VV		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,012		
5	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	90 991,00	181,98
	VV		450000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
6	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	90 991,00	181,98
	VV		500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,002		
7	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	90 991,00	2 183,78
	VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH		0,024		

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 23
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Oprava stávajícího systému proti holubům - zámek arkády II. nádvoří	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu


předmět změny: Ochranný lankový systém proti holubům na okleštiny v arkádách přízemí, 2. a 3. NP a ochranný hrotový systém.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna reaguje na zcela nutnou potřebu realizace zabraňovacích systémů proti sedání holubů v řešených prostorech zámku. Z důvodu nadměrného znečišťování akrád zámku holubím trusem, je po dohodě s NPÚ a GP navržena oprava a doplnění stávajícího ochranného systému proti holubům. Bez realizace bude docházet k další degradaci a poškozování opravených a restaurovaných částí SZ Litomyšl.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost změny není řešena, protože nebyla předmětem PD, a to již v prvních fázích zpracovávání PD. Jde o nutnost vyvolanou zhoršeným stavem poškozování holoby arkád zámku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k . provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.			
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	495 711,11 Kč
		21%DPH	104 099,33 Kč
		celkem	599 810,44 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	495 711,11 Kč
		21%DPH	104 099,33 Kč
		celkem	599 810,44 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			

vyjádření AD: Nerelavantní - nebylo součástí PD. Rozsah díla byl ale v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav. Se změnou souhlasí.	
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objenatele a souhlasí s ní.	
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.	
vyjádření zhotovitele Zhotovitel souhlasí se změnou.	

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	23
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Oprava stávajícího systému proti holubům - zámek arkády II. nádvoří	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:		(35) S.P.O. SZ Litomyšl 27362337
za AD:		20.8.24
za KÚ PK, OPP		20.8.24
za TDI:		20.8.24
za objednatele:		20.8.24
ostatní:		
		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 23.04.2024

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			495 711,11
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	495 711,11	104 099,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			599 810,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052021-022R02		
Stavba:	Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD		
Místo:	Státní zámek Litomyšl	Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		495 711,11	599 810,44
ZL	Změnové listy	495 711,11	599 810,44
23	Oprava stávajícího systému proti holubům - Zámek	495 711,11	599 810,44
	arkády - II. nádvoří		
23.2	Přípočty	495 711,11	599 810,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
20 - Oprava stávajícího systému proti holubům - Zámek arkády - II. nádvoří

Úroveň 3:
23.2 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			495 711,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	495 711,11	21,00%	104 099,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	599 810,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 20 - Oprava stávajícího systému proti holubům - Zámek arkády - II. nádvoří
Úroveň 3:
23.2 - Přípočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 23.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	495 711,11
PSV - Práce a dodávky PSV	467 652,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 059,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 20 - Oprava stávajícího systému proti holubům - Zámek arkády - II. nádvoří

Úroveň 3: 23.2 - Přípočty

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav

Datum: 23.04.2024

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

495 711,11

D PSV Práce a dodávky PSV

467 652,00

1	K	R1	Ochranný lankový systém proti holubům na okleštiny v arkádách 2. a 3. NP (systém kotvený do ostění na nerez oka 20x12x20 mm a rozpěrná hmoždinka Fischer SX Plus 5x25), v ceně je zahrnutá i doprava materiálu na stavbu, zřízení potřebného lešení, bourací a stavební práce.	m	464,000	528,00	244 992,00
2	K	R2	Ochranný hrotový systém včetně tmelu Silirub 2 Transparent a mechanického čištění ošetřovaných ploch	m	285,000	420,00	119 700,00
3	K	R3	Dodávka třmenů pro ochranný lankový systém	ks	165,000	624,00	102 960,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 059,11

4	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	0,018	467 652,00	8 417,74
VV		3600000/204144235,36"SO 201-8 pol. 1; cena za pol. 1/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,018		
5	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,002	467 652,00	935,30
VV		4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 2; cena za pol. 2/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		
6	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	0,012	467 652,00	5 611,82
VV		2500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 3; cena za pol. 3/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,012		
7	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	0,002	467 652,00	935,30
VV		4500000/204144235,36"SO 201-8 pol. 4; cena za pol. 4/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		
8	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,002	467 652,00	935,30
VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,002		
9	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	0,024	467 652,00	11 223,65
VV		5000000/204144235,36"SO 201-8 pol. 5; cena za pol. 5/cena díla bez VRNů a bez DPH			0,024		

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL: 24
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Oprava elektroinstalace - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu


předmět změny: Předmětem změny jsou opravy instalace reflektorů na nádvoří, opravy a úpravy elektroinstalace m.č. 1.41, 1.28 a 1.29, mapování a prověřování stávajícího stavu silové elektroinstalace, kabel pro kamna m.č. 1.30, výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole, nové zásuvky v pokladně - pult, zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult, pokladna - úprava přívodu pro dveře, přívod pro OPPO, oprava osvětlení sklepa, úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2 - část 2,			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Bez těchto dílčích úprav na silnoproudých a slaboproudých rozvodech by nebyl kompletní systém funkční. Změny reagují na nutné opravy a úpravy elektroinstalací nutných pro zprovoznění systému elektro v objektu zámku bez, kterých by nebylo možné optimálně provozovat řešení části objektu a pro správu by bylo značně komplikované tyto prostory ovládat. Některé z částí, které nebyly řešeny PD by nebyly propojeny s novým vedením a ovládáním.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelnost změny není řešena, protože nebyla předmětem PD, a to již v prvních fázích zpracovávání PD. Jde o nutnost vyvolanu stávajícím zjištěným stavem, a tímto dojde k jeho zprovozučopnění jako celku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k . provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. Jedná se o rozhodnutí investora, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.			
Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Vícepráce	cena:	bez DPH	272 542,62 Kč
		21%DPH	57 233,95 Kč
		celkem	329 776,57 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	272 542,62 Kč
		21%DPH	57 233,95 Kč
		celkem	329 776,57 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			

vyjádření AD: Nerelavantní - nebylo součástí PD. Rozsah díla byl ale v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav. Se změnou souhlasí.	
vyjádření TDI: TDI v součinnosti se zhotovitelem a objednatelem zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.	
vyjádření objednatele: Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí se změnou a požaduje ji.	
vyjádření zhotovitele Zhotovitel souhlasí se změnou.	

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	NPU-440/8759/2023 ze dne 30.01.2023 (4016H1230005)	24
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Oprava elektroinstalace - Zámek	
dotčené st. objekty:	201 - Zámek	Obnova vybraných vnějších prostor objektu

za zhotovitele:		35 Litomyšl 53827 20.8.24
za AD:		20.8.24
za KÚ PK, OPP		20.8.24
za TDI:		20.8.24
za objednatele:		20.8.24
ostatní:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 14.05.2024

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			272 542,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	272 542,62	57 233,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			329 776,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052021-022R02		
Stavba:	Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD		
Místo:	Státní zámek Litomyšl	Datum:	14.05.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		272 542,62	329 776,57
ZL	Změnové listy	272 542,62	329 776,57
24	Oprava elektroinstalace - Zámek	272 542,62	329 776,57
1.2	Přípočty - Zámek	272 542,62	329 776,57
1	reflektor nádvoří	8 847,00	10 704,87
2	elektroinstalace m.č. 1.41	11 334,51	13 714,76
3	elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29	4 069,63	4 924,25
4	mapování a prověřování stávajícího stavu SIL	76 800,00	92 928,00
5	kabel pro kamna m.č. 1.30	7 957,00	9 627,97
6	výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole	13 653,00	16 520,13
7	nové zásuvky v pokladně - pult	2 348,00	2 841,08
8	zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult	21 627,00	26 168,67
9	měření osvětlení	18 200,00	22 022,00
10	pokladna - přívod pro dveře	4 042,01	4 890,83
11	přívod pro OPPO	21 319,92	25 797,10
12	osvětlení sklep	6 476,00	7 835,96
13	úprava rozvaděčů R3.10 a R3.2 - část 2	60 441,60	73 134,34
14	VRN	15 426,95	18 666,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
1 - reflektor nádvoří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 847,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 847,00	21,00%	1 857,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 704,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
1 - reflektor nádvoří

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 847,00
741 - Elektroinstalace - Reflektor nádvoří	8 847,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 1 - reflektor nádvoří

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024

Projektant: I

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 847,00

D		741	Elektroinstalace - Reflektor nádvoří				8 847,00
1	K	Pol40	theLeda B50L WH LED reflektor	ks	1,000	6 124,00	6 124,00
2	K	Pol41	Spínač pod omítku č.1, IP44	ks	1,000	336,00	336,00
3	K	Pol42	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	10,000	69,60	696,00
4	K	Pol4	Prostup do objektu	ks	1,000	560,00	560,00
5	K	Pol43	Drážkování v objektu, sekání otvoru	kpl	1,000	456,00	456,00
6	K	Pol44	Připojení na stávající okruh	ks	1,000	494,00	494,00
7	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	1,000	36,00	36,00
8	K	Pol45	Podružný materiál	ks	1,000	145,00	145,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
2 - elektroinstalace m.č. 1.41

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 334,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 334,51	21,00%	2 380,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 714,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
2 - elektroinstalace m.č. 1.41

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 334,51
741 - Elektroinstalace - elektroinstalace m.č. 1.41	11 334,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 2 - elektroinstalace m.č. 1.41

Místo: Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 334,51

D		741	Elektroinstalace - elektroinstalace m.č. 1.41				11 334,51
1	K	Pol46	S3 - vanové svítidlo LED 34W, 4400 lm	ks	1,000	5 976,00	5 976,00
2	K	Pol47	Zásuvka dvojnásobná,IP44	ks	1,000	467,81	467,81
3	K	Pol48	Spínač pod omítku č. 1	ks	1,000	1 415,70	1 415,70
4	K	Pol42	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	10,000	69,60	696,00
5	K	Pol49	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	10,000	76,80	768,00
6	K	Pol4	Prostup do objektu	ks	1,000	560,00	560,00
7	K	Pol50	Drážkování v objektu, sekání otvoru, průraz zdivem	kpl	1,000	386,00	386,00
8	K	Pol51	Dozbrojení RH2, pole5, jistič 1x230V/16A, 1x230V/10A,	ks	1,000	724,00	724,00
9	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	2,000	36,00	72,00
10	K	Pol52	Podružný materiál	ks	1,000	269,00	269,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
3 - elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 069,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 069,63	21,00%	854,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 924,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
3 - elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 069,63
741 - Elektroinstalace - elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29	4 069,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 3 - elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29

Místo: Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 069,63

D		741	Elektroinstalace - elektroinstalace m.č. 1.28 a 1.29				4 069,63
1	K	Pol53	Krabice odbočná KU 68-1903	ks	3,000	192,00	576,00
2	K	Pol54	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	3,000	64,81	194,43
3	K	Pol55	vypínač p.om. 10A,230V,Tango,řaz.1,B vč.rámečku	ks	2,000	326,00	652,00
4	K	Pol56	Záslepka Tango, vč.rámečku	ks	1,000	86,00	86,00
5	K	Pol49	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	3,000	76,80	230,40
6	K	Pol42	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	8,000	69,60	556,80
7	K	Pol57	Drážkování v objektu, sekání otvoru, průraz zdívem	kpl	1,000	425,00	425,00
8	K	Pol58	Dozbrojení rozvaděče 1x230V/10A, 2x23V/16	ks	1,000	963,00	963,00
9	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	2,000	36,00	72,00
10	K	Pol59	Podružný materiál	ks	1,000	314,00	314,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
4 - mapování a prověřování stávajícího stavu SIL

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			76 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 800,00	21,00%	16 128,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 928,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
4 - mapování a prověřování stávajícího stavu SIL

Místo:		Datum:	14.05.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	I [REDACTED]
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	76 800,00
741 - Elektroinstalace - Odpojení jeřábu	76 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 4 - mapování a prověřování stávajícího stavu SIL

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 800,00

D		741	Elektroinstalace - Odpojení jeřábu				76 800,00
1	K	Pol60	Vyhledávání kabeláže, mapování a prověřování stávajícího stavu SIL, oprava projektové dokumentace a popisů, připojení do rozvaděčů	hod	128,000	600,00	76 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
5 - kabel pro kamna m.č. 1.30

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 957,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 957,00	21,00%	1 670,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 627,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
5 - kabel pro kamna m.č. 1.30

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 957,00
741 - Elektroinstalace - Kabel pro kamna m.č. 1.30	7 957,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 5 - kabel pro kamna m.č. 1.30

Místo: Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 957,00

D		741	Elektroinstalace - Kabel pro kamna m.č. 1.30			7 957,00	
1	K	Pol61	Krabice GEWIS	ks	1,000	1 720,00	1 720,00
2	K	Pol62	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	88,80	3 552,00
3	K	Pol63	Drážkování v objektu, sekání otvoru, průraz zdívem	kpl	1,000	950,00	950,00
4	K	Pol64	Dozbrojení 1x400V/16A,	ks	1,000	1 452,00	1 452,00
5	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	1,000	36,00	36,00
6	K	Pol65	Podružný materiál	ks	1,000	247,00	247,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4:
6 - výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.05.2024

75032333

27263827
CZ27263827

Cena bez DPH			13 653,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 653,00	21,00%	2 867,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 520,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
6 - výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole

Místo:		Datum:	14.05.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 653,00
741 - Elektroinstalace -Výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole	13 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 6 - výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole

Místo: Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 653,00

D		741	Elektroinstalace -Výměna jističe pro R3.10 v RH 3.pole				13 653,00
1	K	Pol1	Jistič Legrand DPX3 250 včetně přepojení a dozbrojení rozvaděče	ks	1,000	13 183,00	13 183,00
2	K	Pol2	Podružný materiál	ks	1,000	470,00	470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
7 - nové zásuvky v pokladně - pult

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 348,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 348,00	21,00%	493,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 841,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
7 - nové zásuvky v pokladně - pult

Místo:		Datum:	14.05.2024
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 348,00
741 - Elektroinstalace - Nové zásuvky v pokladně - pult	2 348,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 7 - nové zásuvky v pokladně - pult

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 348,00

D		741	Elektroinstalace - Nové zásuvky v pokladně - pult				2 348,00
1	K	Pol68	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá	ks	4,000	260,00	1 040,00
2	K	Pol69	Rámeček 4-násobný	ks	1,000	178,00	178,00
3	K	Pol70	Krabice do dutých stěn 4-násobná	ks	1,000	714,00	714,00
4	K	Pol67	Podružný materiál	ks	1,000	416,00	416,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
8 - zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 627,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 627,00	21,00%	4 541,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 168,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4: 8 - zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant: I
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 627,00
741 - Elektroinstalace - Zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult	21 627,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 8 - zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult

Místo: Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 627,00

D		741	Elektroinstalace - Zprovoznění telefonní linky v pokladně - pult				21 627,00
1	K	Pol71	Zásuvka telefonní kompletní	ks	1,000	789,00	789,00
2	K	Pol72	Rámeček 1-násobný	ks	1,000	43,00	43,00
3	K	Pol73	Krabice do dutých stěn 1-násobná	ks	1,000	612,00	612,00
4	K	Pol74	Skříň MIS 1b na povrch	ks	1,000	3 471,00	3 471,00
5	K	Pol75	Telekomunikační rozvaděč MRK 10	ks	2,000	2 687,00	5 374,00
6	K	Pol76	LSA svorkovnice	ks	5,000	378,00	1 890,00
7	K	Pol77	Zapojení v rozvaděčích	hod	12,000	600,00	7 200,00
8	K	Pol78	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	20,000	94,00	1 880,00
9	K	Pol79	Podružný materiál	ks	1,000	368,00	368,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4:
9 - měření osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2024

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 200,00	21,00%	3 822,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 022,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
9 - měření osvětlení

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 200,00
741 - Elektroinstalace - Měření osvětlení	18 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 9 - měření osvětlení

Místo:

Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 200,00

D		741	Elektroinstalace - Měření osvětlení				18 200,00
1	K	Pol80	Měření osvětlení v jednotlivých místnostech	hod	1,000	11 960,00	11 960,00
2	K	Pol81	Zpracování protokolu měření po místnostech	hod	1,000	6 240,00	6 240,00

Stavba:
Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4:
10 - pokladna - přívod pro dveře

Místo:

Datum: 14.05.2024

Národní památkový ústav

D|Č:

Gardenline s.r.o.

DIČ:

Projektant:

lč:

D|Č:

Zpracovatel:

lč:

D|Č:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 042,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 042,01	21,00%	848,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 4 890,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek
Úroveň 4:
10 - pokladna - přívod pro dveře

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Datum: 14.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 042,01
741 - Elektroinstalace - pokladna - přívod pro dveře	4 042,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 24 - Oprava elektroinstalace - Zámek

Úroveň 4: 10 - pokladna - přívod pro dveře

Místo: Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 042,01

D		741	Elektroinstalace - pokladna - přívod pro dveře				4 042,01
1	K	Pol54	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	1,000	64,81	64,81
2	K	Pol62	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	4,000	88,80	355,20
3	K	Pol63	Drážkování v objektu, sekání otvoru, průraz zdívem	kpl	1,000	950,00	950,00
4	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	1,000	36,00	36,00
5	K	Pol82	Nespecifikované práce, koordinace	hod	4,000	600,00	2 400,00
6	K	Pol65	Podružný materiál	ks	1,000	236,00	236,00