

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
uzavřené dne 20.5.2024

Oprava mostu ev. č. 26510-8 ve Vilémově DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/1012/2024/2024/DC

č. smlouvy zhotovitele: 23UL21012

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Zastoupena: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením
organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu: 31735501/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
400 03 Ústí nad Labem
Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
střediska Ústí nad Labem,
na základě plné moci ze dne 15.10.2018
Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDAKCE]
Mobil: [REDAKCE]
IČ: 482 66 230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s
Číslo účtu: 9000803461/5500
Kontakt: 477 070 161
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací na akci „Oprava mostu ev.č. 26510-8 ve Vilémově DOS/DSP+PDPS“, kterým se upravuje článek 3. CENA DÍLA, článek č. 4 TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA, článek č. 5 – PROVÁDĚNÍ DÍLA, článek č. 9 – Platební podmínky.

- 2.2.** Na základě doporučení zástupe Povodí Ohře došlo ke změně předpokládaného záměru projektu. V původním zadání, ve formě opravy mostu reprofilací betonových povrchů a výměny příslušenství, se nebude dále pokračovat. Stávající nosná konstrukce bude snesena a nahrazena novou nosnou konstrukcí. Výměnou nosné konstrukce dojde ke snížení stavební výšky mostu a tím i k jeho zkapacitnění. Spodní stavba mostu zůstane zachována.

Článek 3 - CENA DÍLA

Původní znění článku č.3. odst.3.1.

- 3.1.** Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 393 000,- Kč

DPH: 82 530,- Kč

CELKEM včetně DPH: 475 530,- Kč

Dále jen „cena díla“.

Nové znění článku č.3. odst. 3.1.

- 3.1.** Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za doplnění díla definované v čl. 2.2. tohoto dodatku:

Navýšení za dílo bez DPH: 117 900,- Kč

DPH: 24 759,- Kč

CELKEM včetně DPH: 142 659,- Kč

Celkem za dílo bez DPH: 510 900,- Kč

DPH: 107 289,- Kč

CELKEM včetně DPH: 618 189,- Kč

Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA

Původní znění článku č.4 – odst. 4.1. a 4.2.

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do 60 **kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1**

Nové znění článku č.4 – odst. 4.1. a 4.2.

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1.pův. smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.1.1.** Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.2. dokončit a předat objednateli nejpozději do **60 kalendářních dnů od podpisu dodatku této smlouvy** v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odstavci nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.
- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **4 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **6 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.1.**

Článek 5 – Provádění díla

Původní znění článku č.5 – odst. 5.1

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. Zhotovitel se dále zavazuje, že činnosti dle této smlouvy bude jako odpovědný projektant provádět Ing. Petr Hladík.

Nové znění článku č.5 – odst. 5.1

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. Zhotovitel se dále zavazuje, že činnosti dle této smlouvy bude jako odpovědný projektant provádět Ing. Robert Vorschneider.

Článek 9 – Provádění díla

Původní znění článku č.9 – odst. 9.2

- 9.1.** Způsob placení:
- 9.2.1 Cenu za dílo stanovenou v čl. 3 uhradí objednatel zhotoviteli způsobem:
- a) 60% ceny po předání kompletní části díla dle odst. 2.2.1.,**
 - b) 40% ceny po řádném dokončení části díla dle odst. 2.2.2.**

Nové znění článku č.9 – odst. 9.2

- 9.2.** Způsob placení:
- 9.2.2 Cenu za dílo stanovenou v čl. 3 uhradí objednatel zhotoviteli způsobem:
- a) 60% ceny po předání kompletní části díla dle odst. 2.2.1.,**
 - b) 100% ceny navyšované tímto dodatkem po řádném dokončení díla dle odst. 2.2.1**

c) 40% ceny po řádném dokončení části díla dle odst. 2.2.2.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 10.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 10.4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 10.5. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

