

## Smluvní strany

Obchodní firma: **Výtahy MKV s.r.o.**  
IČO: 036 92 531  
DIČ: CZ03692531  
Se sídlem: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1  
Zastoupena: Jakubem Kordíkem, jednatelem  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 15526117003/5500  
Sp. zn.: C 236402 vedená u Městského soudu v Praze  
Datová schránka: piduuf9

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany 1.2.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Na Homolce – rekonstrukce 7 výtahů“, uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0166900, systémové číslo P23V00246756 (dále jen „VZ“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které objednatel v době zadání nemohl předpokládat, proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, jehož účelem je změna smlouvy způsobem, který reflektuje nutnost prodloužení termínu dokončení díla, a to z důvodu realizace navýšení příkonu pro hydraulické výtahy V23 a V24. Výtahy budou oproti předpokladu projektové dokumentace vybaveny výkonnějším agregátem, aby mohla být zachována nosnost, velikost kabiny a požadovaná rychlost výtahu. Z těchto důvodů objednatel dle smlouvy vydal pokyn k přerušení stavebních prací. Smluvní strany se na základě toho a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně smlouvy, a to dle obsahu dodatku.

## Čl. 1 Změny smlouvy

- Obsah čl. 3 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
*„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo dle předchozího odstavce a provést kompletní dílo nejpozději **do 273 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Jednotlivá dílčí plnění je zhotovitel povinen provádět a předávat dle harmonogramu. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od zahájení realizace díla předat objednateli k odsouhlasení zpřesněný harmonogram plnění v členění po dnech.“*
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

## Čl. 2 Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.


Příloha: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

V Praze dne

V Praze dne

Výtahy MKV s.r.o.  
Jakub Kordík  
jednatel  
zhotovitel

Nemocnice Na Homolce  
MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel nemocnice  
objednatel



**Výtahy MKV s.r.o.**  
**Revoluční 1082/8**  
**110 00 Praha 1**

---

**Praha 11.7.2023**

**Věc:           Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

**Žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu překážky při realizaci na straně zadavatele. Jedná se o el. přívod k hydraulickým výtahům V23 a V24. Změnu termínu vzhledem překryvu prací na více výtazích požadujeme do 31.10.2024.**

**S pozdravem,**

**Jakub Kordík**  
**Výtahy MKV s.r.o.**