



Smlouva o dílo č. 399/2024 DODATEK Č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Adresa: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

IDS: ncqbg3h

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice – stavební úpravy školní jídelny**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

a) Nově bylo rozhodnuto upravit připojovací potrubí otopných těles

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: +1 500,00 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:

a) Změna počtu osazení umyvadel včetně připojení.

b) Změna počtu dveří

Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 28 810,00 Kč bez DPH

Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 27 310,00 Kč bez DPH.

- 3.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	5 607 000,00 Kč	1 177 470,00 Kč	6 784 470,00 Kč
Vícepráce, méněpráce dle Dodatku č. 1	- 360 940,43 Kč	- 75 797,49 Kč	- 436 737,92 Kč
Vícepráce, méněpráce dle Dodatku č. 2	- 27 310,00 Kč	- 5 735,10 Kč	- 33 045,10 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	5 218 785,57 Kč	1 095 937,41	6 314 686,98 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 39. schůzi dne 3. 9. 2024 usnesením č. 1445.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Položkové rozpočty víceprací a méněprací
- 4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

Za zhotovitele:

Tomáš
Vytlačil

Digitálně podepsal Tomáš Vytlačil
DN: cn=Tomáš Vytlačil, o=VYKI
TOOLS GROUP s.r.o., ou,
email=vyki@vyki.cz, c=CZ
Datum: 2024.09.05 15:20:09 +02'00'

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel