

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
č.S957/2016/103

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren  
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu : [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu : [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**VDP Stavby , a.s.**

IČO: 65138333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny , Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený : ing. [REDACTED], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ing. [REDACTED]

osoba pověřená řízením stavby : [REDACTED] Dis – stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. OM Šumperk , číslo účtu : [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**„Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka“**

### I. Předmět dodatku

**1.1 Předmětem dodatku je cena za dílo v návaznosti na vícepráce při stavbě díla „Bušínovský potok,Lupěné - přehrážka“**

Vzhledem k neúnosnému podloží pod levým křídlem tělesa přehrážky bylo nutné provést založení křídla ve větší hloubce , než bylo uvedeno v PD. Tyto vícepráce byly odsouhlaseny ve Změnovém listu č. 1 a jsou vyčísleny v rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku .

**1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

### II. Cena za dílo a platební podmínky

**Cena za dílo se mění takto:**

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	2 992 411,- Kč
Vícepráce v km 6,640 – 7,100	- bez DPH	91 541,59 Kč



**Celková cena za dílo vč. DPH 3 083 952,59 Kč**

### III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/103
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 17.5.2017

Ve Velkých Losinách dne : 11. 05. 2017



{01}  
Králové  
vy

Příloha č.1 – Položkový rozpočet ( oceněný výkaz výměr)



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **044-2016** Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka

Objekt: **SO 01** Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka km cca 0,750

Rozpočet: **01D1VP** Bušínovský potok, km cca 0,750 - dodatek č. 1 (vicepráce)

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - ST - oblast povodí Moravy**  
**U Skláren 781**  
**75501 Vsetín**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **VDP STAVBY, a.s.**  
**Komenského 315**  
**78815 Velké Losiny**

IČO: 65138333

DIČ: CZ65138333

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			91 541,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>91 541,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		91 541,59 CZK
Základní DPH	21 %		19 224,00 CZK

Zaokrouhlení

0,41 CZK

**Cena celkem s DPH**


**110 766,00 CZK**

Ve **Velkých Losinách**

dne

**26.4.2017**

Ing. Lu



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 358,99	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 777,44	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			66 732,37	73
4	Vodorovné konstrukce	HSV			537,39	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			9 110,54	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24,86	0
Cena celkem					91 541,59	100

## Položkový rozpočet

S:	044-2016	Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka
O:	SO 01	Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka km cca 0,750
R:	01D1VP	Bušínovský potok, km cca 0,750 - dodatek č. 1 (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>11 358,99</b>
1	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	85,25000	74,25	6 329,81
2	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	42,62500	15,95	679,87
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,62500	59,13	2 520,42
4	171101101	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	72,23100	25,32	1 828,89
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 777,44</b>
5	274321117	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30	m3	1,74000	2 170,94	3 777,44
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>66 732,37</b>
6	321311116	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	12,00000	3 484,33	41 811,96
7	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	23,00000	574,73	13 218,79
8	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	23,00000	108,78	2 501,94
9	321366111	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,32800	28 047,80	9 199,68
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>537,39</b>
10	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 X0 tl. do 150 mm	m2	1,54400	348,05	537,39
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>9 110,54</b>
11	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 1 x	m2	17,96000	67,10	1 205,12
12	931991112	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	2,36000	1 749,90	4 129,76
13	931992111	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm	m2	4,49000	237,96	1 068,44
14	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	4,30000	42,23	181,59
15	9891VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku (zemina) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	10,98100	230,00	2 525,63
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>24,86</b>
16	998312011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	0,64900	38,30	24,86