

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
Zastoupen: **Ing. Pavlem Kutálkem**, generálním ředitelem  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 26. 4. 2016 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM23395/2016-504, č. zhotovitele 161136 (N 66/16) a dne 13. 1. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, který se stal nedílnou součástí smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále souhrnně jen „smlouva o dílo“) je kompletní provádění díla „**Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze**“
- Na základě průběžného projednávání navrhovaného řešení projektové dokumentace s dotčenými orgány ochrany životního prostředí Městského úřadu Vsetín a Krajského úřadu Zlínského kraje, kdy vyvstal požadavek na provedení biologického hodnocení všech sezónních aspektů, uzavřel objednatel dne 27. 10. 2016 smlouvu o dílo č. PM059170/2016-ZHMTDS/MP se společností Conbios s. r. o., která je oprávněná ke zpracování biologického hodnocení dle právních předpisů. Termín pro zpracování závěrečné zprávy z biologického hodnocení je stanoven do 31. 7. 2017, přičemž akceptace závěrečné zprávy musí proběhnout nejpozději do 15. 8. 2017. Závěry biologického hodnocení musí být zohledněny v předmětné projektové dokumentaci a zároveň budou sloužit i jako podklad k projednání celé akce u dotčených orgánů ochrany přírody. S ohledem na skutečnost, že dopracování DUR je dle výše uvedeného časově odvislé od odevzdání závěrečné zprávy z biologického hodnocení, není možno dodržet termín k předání DUR dle smlouvy o dílo. Jelikož z průběžného projednání vyplynulo, že získání nezbytných oprávnění k provedení akce (rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, zásah do VKP, územní rozhodnutí), bude s ohledem na aktivitu občanských sdružení

v dané oblasti plánovaného záměru velmi komplikované, dohodly se smluvní strany na tom, že zpracování a termíny odevzdání dalších stupňů projektových dokumentací bude přímo závislé na vydání územního rozhodnutí, tedy, že DSP bude zpracována a odevzdána až po vydání pravomocného územního rozhodnutí a DPS bude zpracována a odevzdána až po vydání pravomocného stavebního povolení.

3. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy***  
*Termín zpracování a předání DUR: **do 20. 8. 2017***  
*Termín zpracování a předání DSP: **do 15 dnů od předání pravomocného územního rozhodnutí***  
*Termín zpracování a předání DPS: **do 15 dnů od předání pravomocného stavebního povolení***

4. Dále se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo v článku I. **Smluvní strany** odst. 1, ve kterém došlo ke změně zástupce ve věcech technických, a to následovně:

*Původní zástupce ve věcech technických:* [REDAKCE]

*Nynější zástupce ve věcech technických:* [REDAKCE]

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 17. 7. 2017

V Brně dne: 17. 7. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
AQUATIS a.s.  
**Ing. Pavel Kutálek**  
generální ředitel