

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupen: **Ing. Pavlem Kutálkem**, generálním ředitelem
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 26. 4. 2016 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM23395/2016-504, č. zhotovitele 161136 (N 66/16), jejímž předmětem je provedení díla „**Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze**“ + „**Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – oprava hráze**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Při projednání navrhovaného řešení projektové dokumentace s dotčenými orgány ochrany životního prostředí Městského úřadu Vsetín a Krajského úřadu Zlínského kraje, bylo požadováno provedení biologického hodnocení všech sezónních aspektů. Současně bylo na základě konaných jednání stanoveno nové technické řešení, které má za cíl omezit v co největší míře negativní dopady na životní prostředí (radikálně zmenšen rozsah kácecích prací). Změna návrhu je spojena se změnou charakteru akce. Původní členění na opravu a investici, bylo zrušeno a nyní bude projektována celá akce v režimu investice. Nové řešení zároveň vyžaduje přepracování projektové dokumentace ve stupni DUR a zpracování projektové dokumentace ve stupních DSP a DPS v celém rozsahu (v celém předmětném úseku hráze), což si vyžádá navýšení ceny. Změnou návrhu technického řešení dojde nově k částečnému záboru pozemků ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Projednání majetkoprávních vztahů, které je nezbytné k podání žádosti o vydání územní rozhodnutí, bude tak časově náročnější a i z tohoto důvodu a s ohledem na probíhající biologické hodnocení je třeba prodloužit i termíny k předání příslušných stupňů projektových dokumentací.

3. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z objektivních důvodů není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení a cenu díla.

V článku II. **Předmět smlouvy** se odst. 2 mění a nově zní takto

2. *Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 3. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvy „Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze“ + „Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – oprava hráze“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).*

V článku II. **Předmět smlouvy** se dále odst. 4 až 5 mění a nově zní takto

4. *Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané*

Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze

5. *Dílem se rozumí*

- *provedení geodetického zaměření (dále jen „geodetické zaměření“),*
 - *přeprocování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“), zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby /zároveň pro výběr zhotovitele (dále jen „DPS“), vše v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadáním rozsahu stavby zpracovaným Ing. Michalem Porubou se zohledněním projednané změny zápisem z jednání (dále jen „zadání rozsahu stavby“)* a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy,
 - *zajištění komplexní inženýrské činnosti pro podání žádosti a následné získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na stavbu „Hráz p. b. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava hráze“,*
 - *DUR, DSP a DPS jsou dále v této smlouvě nazývány také jako „projektové dokumentace“.*
- V rámci plnění díla zhotovitel zajistí všechny další nezbytné geodetické a průzkumné práce (v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace).*

Předmětem projektových dokumentací bude vymezení úseků hráze k plánovanému administrativnímu zrušení, současně nepodléhající opravě, návrh nového závazání ochranné hráze do tělesa přilehlé komunikace a návrh úpravy stávajících hrází (plnicí svoji ochrannou funkcí) spočívající v dosypání návodního lince (uvedení do normových parametrů).

V článku II. **Předmět smlouvy** se v odst. 6 nahrazují slova „PD pro ohlášení budou vypracovány“ slovem „bude vypracována“.

V článku II. **Předmět smlouvy** se v odst. 9 slovo „budou“ a nahrazuje se slovem „bude“.

V článku II. **Předmět smlouvy** v odst. 10 se první věta mění a nově zní takto:

DUR a DSP budou zpracovány v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní stupeň projektové dokumentace v podobě xxx.pdf).

V článku II. **Předmět smlouvy** v odst. 10 se v druhé větě slova „úpravy a PD pro ohlášení + DSP opravy, budou zpracovány“ nahrazují slovy „bude zpracována“.

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
<i>Termín zpracování a předání DUR:</i>	24. 4. 2017
<i>Termín zpracování a předání DSP:</i>	30. 9. 2017

<i>Termín zpracování a předání DPS (pokud bude zpracovávána samostatně od DSP):</i>	30. 11. 2017
---	---------------------

V článku IV. **Cena díla a platební podmínky** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DUR původní	40.000 Kč	8.000 Kč	48.000 Kč
DUR	74.000 Kč	14.800 Kč	88.800 Kč
DSP	92.500 Kč	18.500 Kč	111.000 Kč
DPS	101.750 Kč	20.350 Kč	122.100 Kč
CELKEM	308.250 Kč	61.650 Kč	369.900 Kč

V článku VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla se v odst. 2 první větě nahrazují slova „DUR, DSP a PD pro ohlášení“ slovy „DUR a DSP“.

V článku VIII. Výkon inženýrské činnosti se odst. 3 mění a nově zní takto

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 10 dnů od předání příslušné části díla

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 10 dnů od předání příslušné části díla

V článku VIII. Výkon inženýrské činnosti se odst. 5 mění a nově zní takto

5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí

Inženýrská činnost	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
za zajištění a předání pravomocného územního rozhodnutí (včetně veškerých úkonů s tímto souvisejících)	37.000 Kč	7.400 Kč	44.400 Kč
za zajištění a předání pravomocného stavebního povolení (včetně veškerých úkonů s tímto souvisejících)	15.000 Kč	3.150 Kč	18.150 Kč
Cena celkem	52.000 Kč	10.550 Kč	62.550 Kč

V článku VIII. Výkon inženýrské činnosti se odst. 6 mění a nově zní takto

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelům uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Přílohou první faktury musí být kopie územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Druhá faktura bude vystavena ihned po vydání pravomocného stavebního povolení. Přílohou druhé faktury musí být kopie stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci.

4. Dále se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo v článku I. Smluvní strany odst. 1, ve kterém došlo ke změně zástupce ve věcech technických, a to následovně:

Původní zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Nynější zástupci ve věcech technických: [REDAKCE]

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 13. 1. 2017

V Brně dne: 13. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
[redacted]
technický ředitel