

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1920/2021/PAL**

ISPROFOND: **511 351 0003**

číslo jednací: 15365/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA"

zastoupená těmito společníky

Správce společnosti

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Martinem Koškou**, jednatelem společnosti

Další společník:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: **11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21**

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: **1-01-21-003-JABH**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28. 4. 2021 uzavřely Smlouvu č. smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	303 909 374,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	303 909 374,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	303 909 374,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	326 532 317,951 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	337 363 068,851 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	338 666 401,341 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	341 353 921,201 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	338 979 309,491 Kč bez DPH
Dodatek č. 8	343 444 800,291 Kč bez DPH
Dodatek č. 9	343 444 800,291 Kč bez DPH
Dodatek č.10	361 777 714,591 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 11 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **23 905 611,00 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 11.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2. Náprava chyby v psaní. Smluvní strany konstatují, že v dodatku č. 3 došlo k písařské chybě, kdy byla nesprávně uvedena cena víceprací ve výši ██████████ Kč. Správnou cenou je částka ██████████ Kč dle ZL č. 2. V důsledku zaokrouhlování, ke kterému došlo v dodatcích následujících po dodatku č. 3 tak jde o rozdíl ██████████ Kč. Ve smyslu § 578 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tato chyba v psaní napравuje a částka se dává do souladu se skutečností. Dochází tak k navýšení celkové ceny Díla o 0,07 Kč.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět dodatku

1. V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a schváleným samostatným vyúčtování v důsledku změn nákladů zhotovitele za práce provedené v roce 2023 je přičtena částka ve výši 23 905 611,00 Kč bez DPH.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	303 909 374,92	Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	361 777 714,591	Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH	+23 905 611,00	Kč
Navýšení ceny Díla o chybu v psaní	+ 0,07	Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí	385 683 325,66	Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 11 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 11 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH, nedotčené tímto dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a tři vyhotovení Zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11

Za Objednatele:


V Praze dne 1.8.2024



.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne 1.8.2024



Martin Koška
jednatel společnosti
AVERS, spol. s r.o.



.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.



.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

STRABAG 
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIC/VAT ID: CZ25429949

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky (ve znění Dodatku č. 11)

Rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.		
ISPROFOND: 5113510003	Označení:	
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha-Nové Město	IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234	
Zhotovitel: Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA" Správce společnosti AVERS, spol. s r.o. Michelská 240/49 14100 Praha 4	IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840	
Další společník: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem	IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949	
Cena celkem vč. dodatku bez DPH v Kč:	385 683 325,66 Kč	
Cena celkem bez DPH v Kč:	303 909 374,92 Kč	
Objekt	popis	Celk.Cena z SoD
D.4.	Ostatní technologická zařízení	
98-98	Všeobecný objekt	██████████
E.2.	Pozemní stavební objekty	
SO 101-01	Architektonicko-stavební část - bourání	██████████
SO 101-02	Architektonicko-stavební část - návrh	██████████
SO 101-03	Restaurátorské práce	██████████
SO 101-04a	Zdravotechnické instalace - kanalizace, vodovod	██████████
SO 101-04b	Odlučovač tuku	██████████
SO 101-05	Vytápění	██████████
SO 101-06	Vzduchotechnika	██████████
SO 101-07	Chladicí zařízení	██████████
SO 101-08	Silnoproudé elektroinstalace	██████████
SO 101-09	Slaboproudé elektroinstalace	██████████
SO 101-10	Měření a regulace	██████████
SO 101-11	Audiovizuální technika	██████████
SO 101-12	Akustická opatření	██████████
SO 101-99	Ostatní náklady stavby	██████████
	Dodatek č.1 (časový dodatek)	0,00
	Dodatek č.2 (časový dodatek)	0,00
	Dodatek č.3 (ZL 1,2)	22 622 943,031
	Dodatek č.4 (valorizace 2022)	10 830 750,90
	Dodatek č.5 (ZL 4)	1 303 332,49
	Dodatek č.6 (ZL 6,7)	2 687 519,86
	Dodatek č.7 (ZL 5,8,9)	-2 374 611,71
	Dodatek č.8 (ZL 14,17)	4 465 490,80
	Dodatek č.9 (časový dodatek)	0,00
	Dodatek č.10 (ZL 18,26,40)	18 332 914,30
	Dodatek č.11 (valorizace 2023, vč. valorizace dod.10, náprava chyby v psaní)	23 905 611,07
Datum: 08.07.2024		
Za zhotovitele: za správce stavby AVERS spol.s r.o., ██████████ ředitel stavby		