

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/127/2024**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: 541 588 215
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
(dále „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel: mmcitě a.s.**
se sídlem: Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
statutární orgán: Ing. Gabriela Mikošková, místopředseda představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 276 70 864
DIČ: CZ27670864
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u vedeném u Krajského
soudu v Brně sp. zn. B 4523
(dále „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „**Výměna odpadkových košů, park Slovanské náměstí**“ dle Smlouvy o dílo č. SML/127/2024 uzavřené dne 04.06.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření Smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné ukončení díla.
- Rozsah méněprací je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 23 214 Kč bez DPH ve prospěch Objednatele.

3. Celková cena díla dle čl. VI po započtení méněprací činí 349 847 Kč bez DPH, slovy: třistačtyřicetdevěttisícsmsetčtyřicetsedm korun českých.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole projednán a schválen na 38. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 14.08.2024 usnesením č. 24R38/25.

Příloha 1:


Změnový list a Položkový rozpočet

V Brně dne: 22. 08. 2024

v Brně dne: 26.8. 2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:



.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Ing. Gabriela Míkošková
místopředseda představenstva



Změnový list č. 1 - méněpráce

Předmět díla:	Dodání 21ks odpadkových košů, typ QB515, výrobní řada QUINBIN, RAL9007 vč. montáže, odstranění 21 ks stávajících odpadkových košů		
Objekt:	Slovanské náměstí, pozemek p.č. 2051/2, 2051/1 k.ú. Královo Pole		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 00 Brno		
Popis a zdůvodnění změny:			
méněpráce - bez 9 ks spodních staveb a 2 výjezdů montážních čet			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-23 214,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-23 214,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-4 874,94 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-28 088,94 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu výstavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez změny termínu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
		5.8.2024	
		5.8.2024	

Rozpočet

Stavba: "Výměna odpadkových košů, park Slovasnké náměstí"

Objednatel: MČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Zhotovitel: mmcitě a.s., Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny:	Počet	Cena	Cena celkem
Spodní stavby	-9	1976	-17784
Výjezd montážní čety	-2	2715	-5430

Základ pro základní DPH	21%	-23214
Základní DPH	21%	-4874,94
Celkem s DPH		-28088,94

