

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.1.2024 (dále jen „**Dodatek č. 4**“) mezi těmito stranami

SMLOVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou a
[REDACTED] vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na
základě Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek města Žďár nad
Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1473416/0300
(dále jen „objednatel“)
- I.2. Zhotovitel: **M - STAV CZ s.r.o.**
Se sídlem: Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: spisová značka C 25919 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Miroslavem Horáčkem, jednatelem
IČO: 27557235
DIČ: CZ27557235
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 257967866/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 3.1.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), dále dodatek č. 1 dne 21.3.2024, dodatek č.2 dne 16.4.2024 a dodatek č. 3 dne 26.8.2024 týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy Polikliniky Žďár nad Sázavou**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 4 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je oprava formálně administrativního pochybení spočívajícího v chybných součtech ceny díla podle smlouvy o dílo a následných dodatků č. 2 a 3 smlouvy o dílo. Jedná se o zjevnou administrativní chybu, mající vliv na celkovou cenu díla. Tyto opravy jsou uvedeny tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Čl. IV odst. 1 Smlouvy po opravě chybných součtů se mění následovně:

Cena Díla činí 4 264 689,74 Kč bez DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 3.1.2024, vč. dodatku č. 1 ze dne 21.3.2024, dodatku č. 2 ze dne 16.4.2024 a dodatku č. 3 ze dne 26.8.2024 beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 4 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 3, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 4 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Žďáru nad Sázavou na 60. schůzi konané dne 2.9.2024, č. usnesení 2900/2024/SRI/RM.


Příloha č.1 tabulka

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)

 
Datum: 2024.09.09
14:51:53 +02'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

 
Datum: 2024.09.09 18:01:34 +02'00'

Za objednatele:



vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

V(e) Žďáru nad Sázavou dne (dle
elektronického podpisu)


Datum: 2024.09.09
11:28:10 +02'00'

Za dodavatele:
Miroslav Horáček
jednatel

Tabulka č. 1 - přehled změn

	Cena dle SOD	ZL1			ZL2		
	bez DPH	SO01	SO02	celkem	SO01	SO02	celkem
				184 748,43			566 259,31
SO1	3 396 041,00	0,00	0,00	3 396 041,00	672 388,51	-106 129,20	3 962 300,31
SO2	117 641,00	195 721,28	-10 972,85	302 389,43	0,00	0,00	302 389,43
celkem	3 513 682,00	195 721,28	-10 972,85	3 698 430,43	672 388,51	-106 129,20	4 264 689,74