

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00522

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Kokoška Jan s.r.o.

se sídlem Vrchlického 824, 411 17 Libochovice

IČO: 04026993

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35646

zastoupená: Janem Kokoškou, jednatelem společnosti

číslo účtu: 8757407001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00522 na akci Louny, Husova před nádražím – oprava kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■■.2024 na ■■■■■.2024

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích, dne 19.8.24

V Liberecku, dne 28.8.24



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



Kokoška Jan s.r.o.
Jan Kokoška
Jednatel společnosti