

DODATEK č. 2 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.2.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Oprava podlah v budově B a D DpS Dubina a v budově E a A DpS U Kostelíčka“

I. **SMLOVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 212446805/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: Jan Horák
se sídlem: Lidmily Malé 817, 530 12 Pardubice
ID DS: DS_b2r8o95vy
IČ: 86975668
DIČ: CZ8203163309
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.2.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

Zdůvodnění:

Jelikož v období od 17.6.2024 začaly zároveň probíhat realizace stavebních úprav ve všech prostorách budov A, B, C a D s názvem „Umístění šatny, skladu a úklidu do buňky C16 v 1. NP DpS Dubina“, „Realizace EPS v domovech pro seniory Dubina a U Kostelíčka v Pardubicích“, „Umístění šaten a společenské místnosti do budovy C a D v DpS Dubina“ bylo nutné využít všechny prostory pro provizorní umístění uživatelů tak, aby nebylo narušeno jejich soukromí a bezpečnost. Dále v období od

1.7.2024 do 31.8.2024 nebylo možné zařídit uvolnění prostor pro realizaci tohoto díla z důvodu malého počtu zaměstnanců, kteří čerpali řádné dovolené, bylo nutné zajistit primárně běžný provoz zařízení.

Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 2 následující články smlouvy ze dne 21.2.2024.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Realizaci díla předpokládáme v těchto termínech:

Dokončení: 15.10.2024

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 15.8.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Jan Horák