

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, číslo zhotovitele: 14-471 201 ze dne 3. 12. 2014

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží,
včetně mostů Mikulášská“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4550/2014/Šim

ISPROFOND: 3273214901/5323520013

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Korespondenční adresa pro technickou korespondenci: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je potřeba v návaznosti na podepsaný „Zápis z jednání v rámci jednacního řízení bez uveřejnění“ ze dne 15.02.2016 a „Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přijetí nabídky“ ze dne 23.02.2016 změnit ustanovení Článku 3, bod 3.3. V této souvislosti se mění Článek 5., bod 5.13, a to příloha č. 4 - Rozpis ceny díla a příloha č. 5 - Harmonogramu plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, č. Zhotovitele: 14-471.201 takto:

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se mění, jak níže uvedeno:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH (dle dodatku č. 1-3):	58 570 800,- Kč
Celkem za rozšíření předmětu plnění	1 718 400,-- Kč
Cena díla po změně bez DPH:	60 289 200,-- Kč
slovy:	šedesátmilionůdvěstěosmdesátdevěttisícdvěstěkorun českých

Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 5.13

V souvislosti s výše uvedenými změnami se tímto Dodatkem č. 4 ruší dosavadní příloha č. 4 - Rozpis ceny díla a nahrazuje se novým zněním a dále se ruší stávající text přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazují se novým textem.

Upravené přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-4550/2014/Šim, č. zhotovitele: 14-471 201 ze dne 3. 12. 2014 (ve znění Dodatků č. 1 až 3) nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku – kopie Zázpisu z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 26.2.2016

V Praze dne: 24.2.2016


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9



Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Na základě výzvy č.j. 1740/2016/SŽDC-SSZ-ÚE, ze dne 04. 02. 2016 proběhlo dne 15. 02. 2016 v 09:00 hod v sídle Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správy západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00, jednání svolané zadavatelem.

Přítomni:

za zadavatele: [REDACTED]
za uchazeče: Ing. Petr Lapáček

Předmětem zakázky je:

- Rozšíření projekčních prací na základě dopisu č.j. 41001/2016-SŽDC-SSZ-UT2-Dom ze dne 20.1.2016 a dopisu č.j. 1528/2016-SŽDC-SSZ-ÚT2-Dom ze dne 1.2.2016 o úpravu technického řešení vybraných stavebních objektů za účelem snížení celkových nákladů stavby. Úprava a redukce rozsahu řešení se primárně týká stavebních objektů spolufinancovaných městem Plzeň s dopady do technického řešení dalších souvisejících stavebních objektů.
- Úprava stavebních postupů a časového plánu stavby na základě požadavku města Plzně na předčasné zprovoznění ulice Mikulášské. Požadavek vyplynul z koordinace investic financovaných městem Plzeň v lokalitě výstavby a je zakotven v Usnesení zastupitelstva města Plzně z 28.1.2016.
- Rozšíření předmětu plnění se týká následujících částí projektu stavby a následujících stavebních objektů (SO):

D.4 Ostatní technologie

PS 198-24-01 Escalátory ze stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 34-38-12-PK Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění
SO 34-38-42-TT Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever
SO 34-38-12.2 TT Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever
SO 198-38-01 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská
SO 198-38-01.2 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská, elektroinstalace

E.1.6 Potrubní vedení

SO 34-37-03 Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň
SO 34-37-04 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň

- SO 34-37-04.1 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodárna Plzeň
- SO 34-37-25 Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň
- SO 34-37-27.1 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň

E.1.8 Pozemní komunikace

- SO 198-32-01.2 Ulice Mikulášská
- SO 198-32-01.21 Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace

E.2.1 Pozemní objekty budov

- SO 198-34-01 Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská

D, E Technologická a stavební část

- zpracování změn výše uvedených PS, SO do textových částí a situací 43 souvisejících PS, SO

F. Zásady organizace výstavby

- časový plán stavby, stavební postupy

I. Geodetická část

- koordinační vytyčovací výkres, majetkoprávní část

B. Souhrnná část

- textové části, koordinační situace, náklady stavby

Na dnešním jednání uchazeč předložil předběžný cenový návrh dle předmětu zakázky. Celková nabídková cena v návrhu činí **1 718 400,- Kč** (bez DPH).

Zástupci zadavatele provedli posouzení předběžného cenového návrhu předloženého uchazečem. Předběžný cenový návrh odpovídá předpokládanému objemu prací a nepřekračuje předpokládané náklady díla.

Uchazeč SUDOOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, předložil svou nabídku v termínu nejpozději do 19. 02. 2016 do 09:00 hod, jak bylo stanoveno ve výše uvedené výzvě.

Za zadavatele:

Za uchazeče:

.....

Ing. Petr Lapáček

15. 02. 2016

Strana 2 (celkem 2)

Příloha č. 4
ROZPIS CENY DÍLA – nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 4

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				57 313 200

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
Celkem				1 548 000

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				1 428 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 2 040 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
60 289 200,- Kč	12 660 732,- Kč	72 949 932,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
58 861 200,- Kč	12 360 852,- Kč	71 222 052,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
1 428 000,- Kč	299 880,- Kč	1 727 880,- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa – 1. část	26 861 400,- Kč	32 502 294,- Kč
1. Dílčí etapa – 2. část	2 700 000,- Kč	3 267 000,- Kč
2. Dílčí etapa – 1. část	1 728 000,- Kč	2 090 880,- Kč
2. Dílčí etapa – 2. část	15 164 126,- Kč	18 348 592,- Kč
3. Dílčí etapa – 1. část	1 269 274,- Kč	1 535 822,- Kč
3. Dílčí etapa – 2. část	180 000,- Kč	217 800,- Kč
3. Dílčí etapa – 3. část	1 718 400,- Kč	2 079 264,- Kč
4. Dílčí etapa	9 240 000,- Kč	11 180 400,- Kč
Dílčí etapa – výkon autorského dozoru	1 428 000,- Kč	1 727 880,- Kč
Celkem:	60 289 200,- Kč	72 949 932,- Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 4

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>	<u>Fakturovaná částka</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-	
<u>1. Dílčí etapa – 1. část</u>	30. 06. 2015	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část Díla)	26 861 400,- Kč
<u>1. Dílčí etapa – 2. část</u>	31. 08. 2015	Předání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle Výzvy č. j. 10377/2015-SZDC-SSZ-ÚE ze dne 17.07 2015	Předávací protokol (pro část Díla)	2 700 000,- Kč
<u>2. Dílčí etapa – 1. část</u>	30. 11. 2015	Předání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle Výzvy č.j.: 17551/2015-SZDC-SSZ-ÚE ze dne 9.10.2015	Předávací protokol (pro část Díla)	1 728 000,- Kč
<u>2. Dílčí etapa – 2. část</u>	30. 11. 2015	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla	15 164 126,- Kč
<u>3. Dílčí etapa – 1. část</u>	29. 01. 2016	Podání Žádosti o stavební povolení, Zpracování Zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Potvrzená kopie Žádosti o SP předaná Objednateli, Protokol o předání ZD dle vyhl. 230/2013 Sb.	1 269 274,- Kč
<u>3. Dílčí etapa – 2. část</u>	29. 02. 2016	Předání dokumentace SO 91-37-53	Předávací protokol (pro část Díla)	180 000,- Kč
<u>3. Dílčí etapa – 3. část</u>	10. 03. 2016	Předání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle Výzvy č.j.: 1740/2016-SZDC-SSZ-UE	Předávací protokol (pro část Díla)	1 718 400,- Kč
<u>4. Dílčí etapa</u>	31. 08. 2016	Nabytí právní moci stavebního povolení + ÚR na přípojku odst. kolejí	Stavební povolení a ÚR v právní moci, předané Objednateli	9 240 000,- Kč
<u>5. Dílčí etapa</u>	26 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do jejího ukončení v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta	1 428 000,- Kč
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2018</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	