

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 420/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 06. 2024 na akci:

„ZŠ č. p. 777, Politických vězňů - modernizace kuchyně“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř
Sídlo:	Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO: DIČ:	609 34 395 CZ60934395

Statutární orgán:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	5 050 315,58 Kč
DPH v zákonné výši:	1 060 566,27 Kč
Cena díla včetně DPH:	6110 881,85 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 28. 08. 2024 pod číslem usnesení 21/51/2024/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024

Ve Chotěboři dne 29.8.2024

ZMĚNOVÝ LIST:				číslo 1/2024	ze dne 23.07.2024		
Stavba:		ZŠ č. p. 777, Politických vězňů - modernizace kuchyně					
Číslo smlouvy objednatele:		042071S/2024					
Objednatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877					
Zhotovitel:		TeS, spol. s r. o. Chotěboř, Zednická 558,583 01 Chotěboř, IČO 60934395					
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny		vliv na termín
					vícepráce	méněpráce	
KD 1/2	ST + GA	D+M podlahových vpusti vč. stavebních prací	NE	NE	80469,11	0,00	0
KD 1/3,275.276	ST	Změna rozsahu úprav podlahy a ZTI	NE	NE	131 965,31	15 278,04	0
	ST	Certifikované měření světelné hygieny	NE	NE	11 142,00	0,00	0
KD 1/4,273	ST	Elektro - vypínače, osvětlení a úprava kabelů dle P3Ř	NE	NE	76 167,94	2 900,00	0
	ST	Elektro - el. rozvaděč a ochrana kabelu	NE	NE	71 880,45	7 100,00	0
	ST	Malování po stavebních úpravách	NE	NE	5 985,00	0,00	0
CELKEM za ZL1		352 331,77			' 377 609,81	25 278,04	0,00
426 321,44							

426 321,44

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

KD1/2	Ve výkazu výměr chybělo dodání a oazení podlahových vpustí a s tím související stavební úpravy - chyba PD.
KD 1/3,275.2/6	Dle skutečností musel být upraven rozvod vody, dále došlo k rozšíření izolované plochy podlahy u vpustí, aby nedocházelo k zatékání do podlahy.
	Po osazení svítidel bylo provedeno certifikované měření světelné hygieny, která PD neobsahovala.
KD 1/4,273	V rámci této akce došlo k výměně světel i na chodbách a v digestoři, osazení vypínačů zařízení do kuchyně, které bylo v PD chybně plánováno v rozvaděči a přívodní a datový kabel v protipožární úpravě, který v PD chyběl.
	Po vybourání určeného prostoru pro elektroměr bylo zjištěno, že bude nutné otvor stavebně upravit a protože se elektroměrový rozvaděč nachází v únikové cestě, osadit požárnímu dvířky.

NE

smluvní termín	nový termín	dny
	xx	x

že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že/rozsah odpovídá navrženým změnám.

	Dle skutečnosti byla vykázána větší výměra malování, než předpokládala PD.
--	--

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:

TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Zástupce objednatele:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje.

Přílohy změnového listu: Rozpočet 1-6

Stavba;

Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - osazení podlahových vpustí

KSO;
Místo: Slaný

Zadavatel:

CC-CZ
Datum 19. 6. 2024

Zhotovitel:
Elektromontáže Stavby s. r. o.

IÜ:
DIČ
IČ 25700936
DIČ: 25700936

Projektant:

10: DIČ:

Zpracovatel:

IC; DIČ.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 146,80
Ostatní náklady				1 322,31
Cena bez DPH				80 469,11
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		41059,11	21,00%	8 622,41
		0,00	12,00%	0,00
DPH základní snížená				
Cena s DPH		v CZK		89 091,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný • osazení podlahových vpustí

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. 0.

Datum: 19. 6 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	79 146,80
PSV - Práce a dodávky PSV	79 146,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 950,67
771 - Podlahy z dlaždic	11 786,13

2) Ostatní náklady	1 322,31
VRN	1 322,31

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 469,11
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - osazení podlahových vpustí

Místo: Slaný

Datum: 19.6.2024

Zadavatel: Elektromontáže Stavby s. r. o.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 146,80

▫ PSV Práce a dodávky PSV

79 146,80

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				27 950,67		
1	K	721002R	Montáž nerezové podlahové vpusti vč. podlahového roštu	kpl		11 980,00		
2	K	721003R	Napojení na rozvody kanalizace vč. montážního materiálu	kpl		3 950,00		
3	K	721005R	Vybourání stávající vpusti	kus		2 380,00		
4	K	721006R	Odvoz a likvidace odpadu	kpl		1 965,00		
5	K	721007R	Vybourání skladby podlahy pro napojení na rozvody kanalizace vč. zpětného zajištění	kpl		7 211,00		
6	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%		464,67	CS ÚRS 2024 01	
D 771		Podlahy z dlaždic				11 786,13		
7	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		9 774,00	CS ÚRS 2024 01	
8	K	771591264	Izolace těsnicími pásy - okolo vpusti	m		1 387,80	CS ÚRS 2024 01	
w		0,6+0,6+0,8+0,8+0,85+0,85+0,45+0,45						
9	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%		624,33	CS ÚRS 2024 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 7.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z
Ostatní náklady

Cena bez DPH	116687,27 0,00
H! H	116 687,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 24
DPH základní snížená	116 687,27	21,00%	504,33 0,00
	0,00	12,00%	

Cena s DPH H	V CZK	141 191,60
--------------------	-------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Stáný - VCP
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: Zpracovatel: 18. 7. 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZKJ)

1) Náklady ze soupisu prací	116 687,27
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	13 826,57
96 - Bourání konstrukcí	12 767,07
99 - Staveništní přesun hmot	4 331,67
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 322,46
HSV - Práce a dodávky HSV	7 895,52
1 - Zemní práce	2 747,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 148,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	22 963,07
PSV - Práce a dodávky PSV	18 580,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 368,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 397,90
781 - Dokončovací práce - obklady	1 814,96

2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1 > + 2)	116 687,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP

Místo: Datum: 18. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 687,27

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce		13 826,57	
1	K	631312711V01	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu pytlovaného	m3	29 104,61
P		Poznámka k položce: Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.			
W		"množství dle rozpočtu"-1,1			
W		"skutečné množství betonové mazaniny"			
W		21,6*0,08			
W		21,6*0,14			
W		Součet			
2	K	632411107V01	Vyrovňovací stěrka, ruční zpracování tl. 0-10 mm	m2	-12 792,60
3	K	632411901V01	Adhezní penetrační nátěr	m2	-2 485,44
D 96		Bourání konstrukcí		12 767,07	
4	K	965043341RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 8 -10 cm s potěrem	m3	7 583,79
W		"skutečné množství"0,15*(18+3,6)			
W		"množství dle rozpočtu"-1,5			
W		Součet			
5	K	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm	m3	4 082,04
W		"skutečné množství"0,15*(18+3,6)			
W		"množství dle rozpočtu"-1,5			
W		Součet			
6	K	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	695,52
W		"rozšíření o 60cm"3,6			
L7	X	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	405,721
W		"rozšíření o 60cm"0,6+0,6			
O 99		Staveništní přesun hmot		4 331,67	
8	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4 331,67
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		36 322,46	
LL	K	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m		409,841
P		Poznámka k položce: S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení., popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek			
W		"zemina z výkopu podlahy"2,16*1,8			
W		4.067"sut"			
W		Součet			
I10	X	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		16 009,441
W		"zemina z výkopu podlahy"2,16*1,8			
W		4,067"sut"			
W		Součet			
11	x	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5 873,181
W		7,955*6			
W		Součet			
12	K	979981104V01	Kontejner, přistavení, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 5t	sou	5 002,50
13	K	979981104V03	Kontejner, přistavení, odvoz a likvidace,zemina, kapacita 6m3 (max 8t)	sou	9 027,50
D HSV		Práce a dodávky HSV		7 895,52	
D 1		Zemní práce		2 747,52	
14	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2 747,52
W		"odkopání zeminy pod podlahou"21,6*0,1			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 148,00	
15	x	631362021	(Výtuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		5 148,001
W		21,6*4,44*1,15/1000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 963,07
16	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2		649,98
	W	"rozšíření o 60cm"3,6				
17	K	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2		2 984,94
	W	"rozšíření o 60cm"3,6				
18	M	1597642O2R	Dlažba 200 x 200 x 9 mm, protiskluz R12	m2		4 440,15
	W	3,6*1,1				
	W	Součet				
19	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		11 145,60
	W	18+3,6				
20	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		1 177,34
	W	"dilatace"19,2				
21	K	771591264	Izolace těsnicími pásy - okolo vpustí	m		1 424,64
	W	O.S+O.S+O.e+O.S+0,8+0,8+0,6+0,6				
22	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t		1 140,42
D PSV Práce a dodávky PSV						18 580,91
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12 368,05
23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním	m2		370,15
	W	"podlaha vč. rozšíření o 60cm"18+3,6				
	W	"svislé vytažení"0,14*19,2				
	W	Součet				
24	M	11163150	Vak penetrační asfaltový	t		567,00
	P	Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	W	24,288*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2		3 818,07
	W	"podlaha vč. rozšíření o 60cm"18+3,6				
	W	"svislé vytažení"0,14*19,2				
	W	Součet				
26	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homim povrchu tl 4,0mm	m2		7 337,43
	W	24,288*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
27	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t		275,40
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						4 397,90
28	K	722001R	Vodovodní potrubí a tvarovky vč. montáže	kpl		1 540,00
29	K	722232072	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus		777,60
30	K	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus		547,20
31	K	722232074	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 2x vnější závit	kus		1 531,20
32	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t		1,90
D 781 Dokončovací práce - obklady						1 814,96
33	K	781493611	Montáž plastových dvířek s rámem lepených	kus		289,20
34	M	56245704	dvířka revizní 500x500 bílá se zámkem	kus		1 524,00
35	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1.76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CN - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - měření světelné hygieny

KSO:

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel;

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

23. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ;

Náklady z rozpočtu Ostatní náklady	11 142,00
Cena bez DPH	0,00
	11 142,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 2
	11 142,00	21,00%	339,82 0,00
	0.00	12,00%	

Cena s DPH	V CZK	13 481,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis;

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
CN - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Stáný - měření světelné hygieny

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu práci	11 142,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 142,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	11 142,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 142,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CN - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - měření světelné hygieny

Místo:
Zadavatel
Zhotovitel

Datum: 23 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 142,00	
	o PSV		Práce a dodávky PSV				11 142,00	
	D 741		Elektroinstalace - silnoproud				11 142,00	
1	K	741.1.1.R	Certifikované měření světelné hygieny	I	W		11 142,001	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.

ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum 23 7 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel'

IČ:
DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu	73 267,94
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	73 267,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
ořů základní	73 267,94	21,00%	15 386,27
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	V CZK	88 654,21
------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	73 267,94
PSV - Práce a dodávky PSV	73 267,94
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	30 677,94
M21.09-Materiál - Osvětlení	36 800,00
M21.16-Montáže	4 050,00
4 - Kabely - ESL	1 740,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 267,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

Místo:

Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 267,94

D PSV			Práce a dodávky PSV		
o 741			Elektroinstalace - silnoproud		
1	K	74101R	Doplnění výkonových vypínačů pro technologie - dodávka	kus	
2	K	74102R	Doplnění výkonových vypínačů pro technologie - montáž	kus	
3	K	741120205	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm Žíla 50 až 70 mm2 volné (např. CY, CHAH-V)	m	
4	M	RMAT0001	bezhalogenidový kabel Cu 4x70	m	
5	K	741003R	Ukončení vodičů	kus	
D M21 09			Materiál - Osvětlení		
6	K	32	Svítilno A1 - průmyslové prachotěsné svítidlo IP65, 40W, 4000K, Rozměry: 1270x105x85mm, výkon světelného zdroje: 2xT8 LED 120	ks	
0 M21.16			Montáže		
7	K	54	Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení	hod	
D 4			Kabely - ESL		
8	K	10	Datový kabel UTP CAT6	m	
9	K	10R	Datový kabel UTP bezhalogenidový	m	

73 267,94	
30 677,94	
13 392,00	
12 240,00	
2 280,96	CS ÚRS 2024 02
1 420,98	
1 344,00	
36 800,00	
36 800,00	
4 050,00	
4 050,00	I
1 740,00	
-2 900,00	
4 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ.

Datum:

23. 7. 2024

IC:

DIČ

IČ: DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	64 780,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	64 780,45

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 13
	64 780,45	21,00% 12,00%	603,89 0,00
	0,00		

Cena s DPH	v CZK	78 384,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2. ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

Místo:

Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 64 780,45

PSV - Práce a dodávky PSV	64 780,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 080,45
763 - Konstrukce suché výstavby	1 800,00
M21.131 - Elektromontážní materiál - Rozvaděč RK 1	-7 100,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 780,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. ZL elektro - Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - VCP elektro

Místo:

Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							64 780,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							64 780,45	
O 741 Elektroinstalace - sil							70 080,45	
1	K	741004R	Total stop v kuchyni - úprava stávajícího rozvaděče	kpl			34 150,80	
2	K	741005R	Požární dveře před elektroměrový rozvaděč D+M	kus			30 975,00	
3	K	741006R	Ochranné potrubí neměřené od přívodního kabelu vč. příslušenství D+M	m			2 870,40	
4	K	741007R	Překlad nad elektroměrový rozvaděč	kpl			2 084,25	
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 800,00	
I 5 I K I 763001R SDK zástěna - nalepení SDK desky za rozvaděč							1 800,00	
I k'p' I								
D M21.131 Elektromontážní materiál - Rozvaděč RK 1							-7 100,00	
Méněpráce - vybavení rozvaděče							-7 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - malby a opravy po SDK

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 8. 8. 2024

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				5 985,00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				5 985,00
DPH základní snížená	Základ daná 5 985,00 0.00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 1 256,85 0,00	
Cena s DPH	v CZK			7 241,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis;

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - malby a opravy po SDK**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu-Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady ze soupisu prací	5985,00
HSV-Práce a dodávky HSV	2 702,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 702,50
784 - Malby	3 282,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5985,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně ZŠ č.p. 777 Slaný - malby a opravy po SDK

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 985,00

□ HSV Práce a dodávky HSV

2 702,50

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
1	K 90001R2	Opravy zdivá po demontáži SDK keI kpl

2 702,50
2 702,50

o 784 Malby

3 282,50

2	K	784131101R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	
3	K	784135212V01	Malba paropropustná a omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	

556,55
2 725,95