

DODATEK Č. 19

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: 9202/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813120002

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmárovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ (dále jen „Dodatek č. 19“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 19 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 19 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 19:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 96 (dále jen „ZL č. 96“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
96	20 967 130,24 Kč	0,00 Kč	20 967 130,24 Kč

- 1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 19:

Cena díla dle Dodatku č. 18 bez DPH

3 073 745 078,04 Kč

Změna Ceny díla dle ZL č. 96 bez DPH

20 967 130,24 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 19 bez DPH

3 094 712 208,28 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 19 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 094 712 208,28 Kč.**

slovy: **třímiliardydevadesátčtyřimiliónůsedmsetdvanácttisícdvěstěosm korun českých a dvacetosm haléřů.**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 18

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 18 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 19, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 19.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 19 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 19 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 19

3.4 Tento Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 19 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 9.9.2024

V Ústí nad Labem dne 26-8.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

23.8.2024

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

29.8.2024

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

27.8.2024

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 19

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 19

Číslo objektu	Název objektu	Cena stavby	Cena dle Dodatku č. 18 v Kč	Vícepráce ZL č. 96	Cena dle Dodatku č. 19 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)					
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 708 123,37		56 708 123,37
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	20 751 478,98		20 751 478,98
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 930 437,55		20 930 437,55
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	2 117 408,98		2 117 408,98
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	280 464 095,49		280 464 095,49
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	14 526 826,46		14 526 826,46
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	17 849 826,27		17 849 826,27
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 244 827,00		2 244 827,00
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	366 625,94		366 625,94
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 876 004,59		12 876 004,59
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	761 277,55		761 277,55
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	28 204 313,08		28 204 313,08
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 446 562,98		2 446 562,98
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 191 233,54		8 191 233,54
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 265 709,17		12 265 709,17
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	649 043,32		649 043,32
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	53 674 833,35		53 674 833,35
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	8 186 033,67		8 186 033,67
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00		0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	104 679,31		104 679,31
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)					
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	4 272 464,96		4 272 464,96
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 593 230,22		12 593 230,22
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 572 264,10		3 572 264,10
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	2 852 073,15		2 852 073,15
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 165 570,45		3 165 570,45
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	3 677 943,77		3 677 943,77
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64		716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	297 563,98		297 563,98
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	197 131,01		197 131,01
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80		785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	441 215,06		441 215,06
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	619 705,07		619 705,07
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41		204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 770 317,86		1 770 317,86
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	259 926,66		259 926,66
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	10 732 725,70		10 732 725,70
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	182 323,73		182 323,73
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 511 106,36		2 511 106,36
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80		2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64		249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 096 821,50		11 096 821,50
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DOTS ŽDC	989 986,45	1 189 218,58		1 189 218,58
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DOTS ŽDC	713 304,96	1 036 818,87		1 036 818,87
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DOTS ŽDC	2 356 841,28	3 533 322,66		3 533 322,66
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)					
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28	666 055,35		666 055,35
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75		3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92		1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88		2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62		688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 724 839,47		2 724 839,47
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 057 010,83		12 057 010,83
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 848 667,84		7 848 667,84
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 938 095,55		14 938 095,55
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 150 528,41		1 150 528,41
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 748 174,15		4 748 174,15
D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)					
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51		4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79		4 419 755,79

Číslo objektu	Název objektu	Cena stavby	Cena dle Dodatku č. 18 v Kč	Vícepráce ZL č. 96	Cena dle Dodatku č. 19 v Kč
	E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)				
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmarovice, železniční svršek	204 295 629,13	229 831 669,60		229 831 669,60
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 551 003,53		4 551 003,53
SO 41-33-11	ŽST Dětmarovice, železniční spodek	75 290 433,70	58 307 763,69		58 307 763,69
SO 42-33-01.1	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	62 226 914,11		62 226 914,11
SO 42-33-01.2	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 526 196,14		2 526 196,14
SO 42-33-11	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	62 403 966,24		62 403 966,24
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 941 746,86		39 941 746,86
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	596 604,98		596 604,98
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 823 482,43		30 823 482,43
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	123 006 402,28		123 006 402,28
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 415 049,07		5 415 049,07
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	129 132 378,07		129 132 378,07
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	286 870 912,52		286 870 912,52
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 289 492,34		6 289 492,34
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	92 947 879,01		92 947 879,01
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	24 898 647,25		24 898 647,25
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 297 445,11		1 297 445,11
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	35 413 253,65		35 413 253,65
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	19 026 406,33		19 026 406,33
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	966 869,27		966 869,27
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	14 025 408,19		14 025 408,19
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 362 257,74		3 362 257,74
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	13 861 739,12		13 861 739,12
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29	3 227 911,88		3 227 911,88
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 954 526,04		17 954 526,04
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	3 115 753,57		3 115 753,57
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 404 959,15		3 404 959,15
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	2 059 253,48		2 059 253,48
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 907 596,40		1 907 596,40
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	3 426 679,99		3 426 679,99
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	824 165,66		824 165,66
	E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)				
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	22 767 279,06		22 767 279,06
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	37 109 979,10		37 109 979,10
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 119 066,79		1 119 066,79
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 818 794,47		3 818 794,47
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovice	32 428 181,94	36 245 372,26		36 245 372,26
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 690 241,49		2 690 241,49
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 171 106,84		3 171 106,84
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	27 129 782,23		27 129 782,23
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 645 466,42		6 645 466,42
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	240 376 796,28		240 376 796,28
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	43 787 472,04		43 787 472,04
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 073 809,54		2 073 809,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 204 601,81		11 204 601,81
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77		525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01		621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36		653 542,36
	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)				
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	841 950,89		841 950,89
	E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)				
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 668 668,96		7 668 668,96
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69		950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT	0,00		0,00
	E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)				
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11		1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	69 519,99		69 519,99
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	5 144 989,06		5 144 989,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	2 231 303,85		2 231 303,85
	E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)				
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	31 022 157,94		31 022 157,94
	E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)				
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	9 330 121,18		9 330 121,18
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76		5 904 427,76

Číslo objektu	Název objektu	Cena stavby	Cena dle Dodatku č. 18 v Kč	Vícepráce ZL č. 96	Cena dle Dodatku č. 19 v Kč
	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)				
SO 41-40-01	Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	6 016 879,11		6 016 879,11
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmárovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	255 733,13		255 733,13
SO 41-40-02	Žst. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 088 726,65		6 088 726,65
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmárovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	403 771,53		403 771,53
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 125 079,72		4 125 079,72
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	285 905,04		285 905,04
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 189 376,68		9 189 376,68
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 474 935,18		1 474 935,18
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	786 296,29		786 296,29
SO 41-41-01	Žst. Dětmárovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	7 291 473,22		7 291 473,22
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 223 515,02		1 223 515,02
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	2 577 604,08		2 577 604,08
SO 99-42-01	Mobilniář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50		575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmárovice, orientační systém	452 036,00	635 921,36		635 921,36
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43		101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91		592 720,91
	E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Uklejnéni vodivých konstrukcí (60-*)				
SO 41-60-01	ŽST Dětmárovice, trakční vedení	47 983 015,12	52 853 668,99		52 853 668,99
SO 41-60-02	ŽST Dětmárovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14		2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmárovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	123 233 418,73		123 233 418,73
SO 42-60-02	Dětmárovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99		2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	160 078 194,61		160 078 194,61
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16		342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	9 364 893,99		9 364 893,99
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 641 075,99		21 641 075,99
	E.3.4 Ohřev výměn (64-*)				
SO 41-64-01	ŽST Dětmárovice, úprava EOv	14 250 110,42	16 324 233,34		16 324 233,34
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 346 723,29		2 346 723,29
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	26 842 469,09		26 842 469,09
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)				
SO 41-63-01	ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	13 099 849,01		13 099 849,01
SO 41-63-02	ŽST Dětmárovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 515 686,79		4 515 686,79
SO 41-63-03	ŽST Dětmárovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 238 707,00		1 238 707,00
SO 41-63-04	ŽST Dětmárovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 528,49		911 528,49
SO 41-63-05	ŽST Dětmárovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	851 587,50		851 587,50
SO 42-63-06	Dětmárovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 734 620,57		12 734 620,57
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 518 458,06		1 518 458,06
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 701 796,09		2 701 796,09
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 171 791,28		2 171 791,28
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	21 821 319,17		21 821 319,17
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 431 622,27		6 431 622,27
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99		5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80		3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08		7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 596 487,89		4 596 487,89
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57		2 013 634,57
	E.3.7 Uklejnéni kovových konstrukcí (61-*)				
SO 41-61-01	ŽST. Dětmárovice, uklejnéni kovových konstrukcí	3 339 213,53	5 500 190,06		5 500 190,06
SO 42-61-01	Dětmárovice - Petrovice u K., uklejnéni kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 464 053,36		3 464 053,36
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., uklejnéni kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 761 827,06		3 761 827,06
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, uklejnéni kovových konstrukcí	654 656,67	764 152,32		764 152,32
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, uklejnéni vodivých konstrukcí	821 800,35	863 379,11		863 379,11
	E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)				
SO 41-65-01	ŽST Dětmárovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	296 023,51		296 023,51
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	583 029,27		583 029,27
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	572 105,75		572 105,75
	Všeobecný objekt (98)				
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	46 198 816,62	20 967 130,24	67 165 946,86
Cena celkem		2 657 239 183,80	3 073 745 078,04	20 967 130,24	3 094 712 208,28

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4911414

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb60aeb1-45ce-4d04-9f84-839b80025058

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2024 10:46:02



dfa07c32-491f-4adf-ba09-2a2e4c46aa7b