

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

„Víceúčelové hřiště Velká“

Datum zahájení a ukončení zakázky:

09-11/2024 (maximálně 50 kalendářních dní)

Popis činnosti							
	I. týden	II. týden	III. týden	IV. týden	V. týden	VI. týden	VII. týden
Zahájení stavby- převzetí staveniště							
Komunikace							
Podlahy a podlahové konstrukce							
Doplňující práce na komunikaci							
Bourání konstrukcí							
Konstrukce tesařské							
Předání stavby							

