

DODATEK č. 8
SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193
Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136
na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLOVNÍ STRANY

Objednatel: Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města

zástupce Objednatelce ve věcech technických [REDACTED]

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: **SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA NERATOVICE**

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

zastoupený: Ing. Alešem Kocourkem, na základě společenské smlouvy a Ing. Jiřím Burešem, prokuristou

firma

název /obchodní jméno: **KASTEN spol. s r. o.**

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

zastoupený: Ing. Alešem Kocourkem, jednatelem a Ing. Jiřím Burešem, prokuristou

IČO: 62954890

DIČ: CZ62954890

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

číslo účtu [REDACTED]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED]

a

název /obchodní jméno: **EMH stavební CZ s. r. o.**

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: Martinem Hajzlerem, jednatelem

IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Martin Hajzler, jednatel

II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Poliklinika Urxova Neratovice**“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dohodly na uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 07.12.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1.1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho zúžení (méněpracích). Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 67, č. 68, č. 69, č. 70, č. 71, č. 72, č. 73, č. 74, č. 75, č. 76, č. 77, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 83, č. 84 a č. 85, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle původní SOD: 198.429.000 Kč bez DPH.

*Cena navýšená dodatkem č. 1. podle změnových listů č. 1, č. 2, č. 3a, č. 3b, č. 4, č. 5:
1.879.007 Kč bez DPH.*

*Cena navýšená dodatkem č. 2 podle změnového listu č. 6:
1.709.560 Kč bez DPH.*

*Cena navýšená dodatkem č. 3 podle změnových listů č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14:
1.753.254 Kč bez DPH.*

*Cena navýšená dodatkem č. 4 podle změnových listů č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31:
1.986.543 Kč bez DPH.*

*Cena navýšená dodatkem č. 5 podle změnových listů č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37:
1.964.932 Kč bez DPH.*

Cena navýšená dodatkem č. 6 podle změnových listů č. 32, č. 38, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49, č. 50, č. 51, č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 56, č. 57:

1.962.521 Kč bez DPH.

*Cena navýšená dodatkem č. 7 podle změnového listu č. 58:
7.270.931 Kč bez DPH.*

*Cena navýšená dodatkem č. 8 podle změnových listů č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 67, č. 68, č. 69, č. 70, č. 71, č. 72, č. 73, č. 74, č. 75, č. 76, č. 77, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 83, č. 84, č. 85
1.741.649 Kč bez DPH*

Celková Cena za dílo vč. změn dle dodatků ke Smlouvě činí 218.697.397 Kč bez DPH.

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelům Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

3. Smluvní strany se v souladu se změnovým listem č. 59, který je přílohou tohoto dodatku č. 8 domluvily na změně termínu dokončení díla.
4. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 3. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odst. 4.2.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1 Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31.12.2024.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 8 dotčena a zůstávají beze změny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/xx/xx/24 ze dne 21.08.2024.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnové listy č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64, č. 65, č. 66, č. 67, č. 68, č. 69, č. 70, č. 71, č. 72, č. 73, č. 74, č. 75, č. 76, č. 77, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82, č. 83, č. 84 a č. 85.

za zhotovitele (dle el. podpisu)



.....
Ing. Aleš Kocourek, jednatel
KASTEN spol. s r.o.

za objednatele (dle el. podpisu)



.....
Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

za zhotovitele (dle el. podpisu)




.....
Martin Hajzler, jednatel
EMH stavební CZ s. r. o.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 59	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění nouzového svítidla únikové schodiště 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění nouzového svítidla únikové schodiště 1.NP z důvodu změn v projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PEMB



Kř

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 59
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Doplnění nouzového svítidla únikové schodiště 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění nouzového svítidla únikové schodiště 1.NP z důvodu změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	6.593,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.593,00 Kč	31.12.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_59: Změna 59 - Doplnění nouzového svítidla únikové schodiště 1.NP							6 593
V31.1: Elektroinstalační rozvody							6 593
1.	Z21136-11.26	R položka	Kabel CXKH - V 3x1,5 mm2	m	11,0	78,49	863
2.	Z21136-11.26.1	R položka	Svítidlo nouzové, přisazené/vestavné, P + PC, LED, piktogram, IP40	kus	1,0	4 199,71	4 200
3.	Z21136-11.26.2	R položka	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	1,0	388,13	388
4.	Z21136-11.26.3	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	1,0	303,67	304
5.	Z21136-11.26.4	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	837,63	838



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 60	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna napájení osvětlení společných prostor přes stykače v rozvaděčích			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozsvícení svítidel je řešeno přes pohybová čidla na přímo. Z důvodu změny zapínání svítidel přes stykače umístěných v jednotlivých rozvaděčích došlo k navýšení kabeláže, zároveň došlo k rozdělení napájení zvlášť svítidel a zvlášť ledkových pásků u kterých je možnost samostatného sepnutí. To znamená že místo jednoho napájecího kabelu vychází z rozvaděčů v jednotlivých sekcích kabel pro svítidla, druhý pro LED pásky, třetí pro čidla.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Kř

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 60
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Změna napájení osvětlení společných prostor přes stykače v rozvaděčích		
Popis a zdůvodnění změny: Rozsvícení svítidel je řešeno přes pohybová čidla na přímo. Z důvodu změny zapínání svítidel přes stykače umístěných v jednotlivých rozvaděčích došlo k navýšení kabeláže, zároveň došlo k rozdělení napájení zvlášť svítidel a zvlášť ledkových pásků u kterých je možnost samostatného sepnutí. To znamená že místo jednoho napájecího kabelu vychází z rozvaděčů v jednotlivých sekcích kabel pro svítidla, druhý pro LED pásky, třetí pro čidla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	46.864,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.864,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_60: Změna 60 - Změna napájení osvětlení společných prostor přes stykače v rozvaděcích							46 864
V31.1: Elektroinstalační rozvody							46 864
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	390,0	67,07	26 156
2.	Z21136-11.51	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	250,0	82,83	20 708



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 61	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění ventilátoru pro místnost s CBS			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení elektroinstalačních rozvodů pro doplnění ventilátoru pro místnost s CBS, který chyběl v původní projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA TEB



K

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 61
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Doplnění ventilátoru pro místnost s CBS		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení elektroinstalačních rozvodů pro doplnění ventilátoru pro místnost s CBS, který chyběl v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	11.650,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.650,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_61: Změna 61 - Doplnění ventilátoru pro místnost s CBS							11 650
V31.1: Elektroinstalační rozvody							11 650
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	54,0	67,07	3 622
2.	Z21136-11.25.1	R položka	Kabel CXKH - R 5x1,5 mm2	m	3,0	109,20	328
3.	Z21136-11.25.2	R položka	Krabice OBO A11	kus	1,0	210,48	210
4.	Z21136-11.25.3	R položka	Prostorový termostat	kus	1,0	4 474,60	4 475
5.	Z21136-11.25.4	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 25	m	3,0	51,23	154
6.	Z21136-11.25.5	R položka	Montážní práce, zapojení ventilátoru, požární klapky, termostatu a připojení, úprava v RH	hod	5,0	506,12	2 531
7.	Z21136-11.25.6	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	331,51	332




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 62	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zvýšení počtu napájecích obvodů pro datové rozvaděče			
Popis a zdůvodnění změny:			
Navýšení počtu napájecích okruhů pro datové rozvaděče místnost číslo 1.11.1 z důvodu změn v projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Kř

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 62
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Zvýšení počtu napájecích obvodů pro datové rozvaděče		
Popis a zdůvodnění změny:		
Navýšení počtu napájecích okruhů pro datové rozvaděče místnost číslo 1.11.1 z důvodu změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	8.035,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.035,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZM_62: Změna 62 - Zvýšení počtu napájecích obvodů pro datové rozvaděče				8 035
			V31.1: Elektroinstalační rozvody				8 035
1.	Z21136-11.51	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	97,0	82,83	8 035



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 63	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Napájení systému EZS			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle nové projektové dokumentace došlo ke změně v napájení systému EZS.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Kř

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: BEZ VIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 63
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Napájení systému EZS		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle nové projektové dokumentace došlo ke změně v napájení systému EZS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-939,00 Kč	15.291,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.352,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_63: Změna 63 - Napájení systému EZS							14 352
V31.1: Elektroinstalační rozvody							14 352
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	228,0	67,07	15 291
2.	Z21136-11.25.11	R položka	Kabel CXKH - V 3x1,5 mm2 (původní kabeláž podle starého projektu)	m	- 14,0	67,07	- 939



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 64

Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce pro systém Central a Total stop

Popis a zdůvodnění změny:


Central total stop původní projekt řeší pouze odpojení ze sítě rozvaděč RH.
Přívod z rozvaděče RE (původně umístění na budově před recepcí) nově umístěného na pozemku do tlačítka total stop umístění recepcce.
Přidání do tlačítka total stop kontakt pro odpínání bateriového systému CBS + kabeláž k tomuto systému.
Přidání do tlačítka total stop kontakt pro odpínání nově zřízených stykačů rozvaděče RH které vypínají fotovoltaické elektrárny střecha a pozemek.
Přidání do tlačítka centrální stop kontakt pro odpínání nově zřízených stykačů rozvaděče RH které vypínají fotovoltaické elektrárny střecha a pozemek.

Důvod vícepráce / méněpráce:


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
---	--	--	--

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: *BEL VLIW NA PEMB*



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 64
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Vícepráce pro systém Central a Total stop		
Popis a zdůvodnění změny: Central total stop původní projekt řeší pouze odpojení ze sítě rozvaděč RH. Přívod z rozvaděče RE (původně umístění na budově před recepcí) nově umístěného na pozemku do tlačítka total stop umístění recepce. Přidání do tlačítka total stop kontakt pro odpínání bateriového systému CBS + kabeláž k tomuto systému. Přidání do tlačítka total stop kontakt pro odpínání nově zřízených stykačů rozvaděče RH které vypínají fotovoltaické elektrárny střecha a pozemek. Přidání do tlačítka centrální stop kontakt pro odpínání nově zřízených stykačů rozvaděče RH které vypínají fotovoltaické elektrárny střecha a pozemek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	33.871,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.871,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_64: Změna 64 - VCP pro systém Central a Total stop							33 871
V31.1: Elektroinstalační rozvody							33 871
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	53,0	67,07	3 555
2.	Z21136-11.25.20	R položka	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	112,0	69,58	7 792
3.	Z21136-11.25.21	R položka	Trubka KOPOFLEX KF 09050	m	160,0	99,01	15 841
4.	Z21136-11.25.22	R položka	Pomocný rozpínací kontakt do tlačítka GEWISS	kus	3,0	674,46	2 023
5.	Z21136-11.25.23	R položka	Rozváděč RH (úprava, doplnění 2xstykač 230V)	kpl	1,0	3 001,29	3 001
6.	Z21136-11.25.24	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	1 657,54	1 658



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 65	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Osazení nouzových svítidel před únikovými východy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Osazení nouzových svítidel před únikovými východy, která chybí v původní projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:


Kře

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PĚMB

Příloha



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 65
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Osazení nouzových svítidel před únikovými východy		
Popis a zdůvodnění změny: Osazení nouzových svítidel před únikovými východy, která chybí v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	48.626,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48.626,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_65: Změna 65 - Osazení nouzových svítidel před únikovými východy							48 626
V45.1: Nouzová svítidla							37 194
1.	Z21136-11.98	R položka	Nouzové svítidlo venkovní vestavné do zdi IP65 2W	kus	4,0	6 965,19	27 861
2.	Z21136-11.99	R položka	Nouzové svítidlo venkovní stropní IP65 2W	kus	2,0	4 666,84	9 334
V45.2: Kabely							1 227
1.	Z21136-11.100	R položka	Kabel CXKH-V 3x1,5	m	15,0	81,82	1 227
V45.3: Instalační materiál							10 204
1.	Z21136-11.101	R položka	Montážní deska do zateplení MDZ	kus	4,0	962,57	3 850
2.	Z21136-11.102	R položka	krabice nehořlavé provedení propojovací KSK	kus	3,0	1 179,87	3 540
3.	Z21136-11.103	R položka	Pomocný materiál (nastřelovací příchytky apod.)	kpl	1,0	916,08	916
4.	Z21136-11.104	R položka	Sekání, řezání drážky, průrazy	kpl	1,0	1 897,95	1 898



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 66	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění čidla EZS po rozdělení rehabilitace na 2 místnosti			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění čidla EZS v nově vzniklé místnosti z důvodu rozdělení rehabilitace na 2 místnosti (1.17.8a a 1.17.8b).			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 66
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Doplnění čidla EZS po rozdělení rehabilitace na 2 místnosti		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění čidla EZS v nově vzniklé místnosti z důvodu rozdělení rehabilitace na 2 místnosti (1.17.8a a 1.17.8b).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	4.104,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.104,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_66: Změna 66 - Doplnění čidla EZS po rozdělení rehabilitace na 2 místnosti							4 104
A.1.4.7.3.01: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém							4 104
1 383.	A.1.4.7.3.01_013	SOD	Montáž - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m	ks	1,0	124,94	125
1 384.	A.1.4.7.3.01_014	SOD	Dodávka - PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m, montážní výška 1,5 - 3m	ks	1,0	729,64	730
1 394.	A.1.4.7.3.01_024	SOD	Montáž - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	40,0	12,49	500
1 395.	A.1.4.7.3.01_025	SOD	Dodávka - Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	40,0	11,24	450
1 402.	A.1.4.7.3.01_032	SOD	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	20,0	23,74	475
1 403.	A.1.4.7.3.01_033	SOD	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásu	ks	20,0	11,24	225
1 409.	A.1.4.7.3.01_039	SOD	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	2,0	78,71	157
1 413.	A.1.4.7.3.01_043.2	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky -- atd.)	kpl	1,0	594,32	594
1 414.	A.1.4.7.3.01_044.2	R položka	Úprava EZS	kpl	1,0	848,34	848




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 67	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Závlaha			
Popis a zdůvodnění změny:			
Odečet zavlažovacích rohoží pod zatravnovací dlažbou, které nebudou provedeny. Dle požadavku Investora provedení automatického dopouštění zavlažovacího systému, které není součástí projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 67
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Závlaha		
Popis a zdůvodnění změny: Odečet zavlažovacích rohoží pod zatravněvací dlažbou, které nebudou provedeny. Dle požadavku Investora provedení automatického dopouštění zavlažovacího systému, které není součástí projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-220.490,00 Kč	38.885,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-181.605,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_67: Změna 67 - Závlaha							- 181 605
B.3.1.11.3.01: Závlahový systém - Mikrozávlaha a příslušenství							- 220 490
2 069.	B.3.1.11.3.01_006	SOD	Zavlažovací rohož EcoRAIN šíře 1,2m	m	- 470,0	469,13	- 220 490
B.3.1.11.9.02: Závlahový systém - Automatické dopouštění							38 886
1.	50518	R položka	Sondy PSV-2 pro hlad. hlídání, ATEST Ponorová sonda (sada) dvoudílná 25+5 m dl. kabelu PSV-2 - napětí na sondě 12 V, s kabelem atestovaným do pitné vody. ATEST	kus	1,0	3 000,00	3 000
2.	50721	R položka	Hladinové hlídání HRH 5 na DIN lištu Jedno /dvouhadinový spínač - Napájení 24 - 230 V AC/DC	kus	1,0	1 920,00	1 920
3.	39103	R položka	Transformátor na DIN lištu 230 V / 24 V AC, 20 VA Transformátor určený pro instalaci do rozváděče - vhodný například pro ovládací jednotky ELC	kus	1,0	1 680,00	1 680
4.	13302	R položka	CYKY-O 2x1,5 (CYKY 2Dx1,5) Dvoužilový zemní kabel vhodný například pro 1 elektromagnetický ventil - nebo čidlo, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m	m	5,0	36,00	180
5.	13303	R položka	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) Třížilový zemní kabel vhodný například pro 2 elektromagnetické ventily - balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m	m	70,0	42,00	2 940
6.	13005	R položka	Vodotěsný konektor WN-OR (vel. S) Pro vodiče 0,8-1,5 mm ² dvoudílné (oranžová kabelová spojka) - malé tělo, pro spojení 2-3 vodičů. Ideální konektor do šachtic EZ a pro IRIBOX	kus	2,0	96,00	192
7.	50584	R položka	Souprava smršťovacích spojek SMH 4 Pro vodotěsné spojení dvou kabelů	sada	1,0	300,00	300
8.	39422	R položka	Lisovací dutinka 1,5 mm s izolací Spojka-dutinka lisovací rudá, pro vodiče 0,5 - 1,5 mm ²	kus	3,0	8,51	26
9.	39475	R položka	Venkovní rozváděč IRINOARK 8, IP65 - 8 pozic Odolný venkovní rozváděč	kus	1,0	1 620,00	1 620
10.	39400	R položka	Jednopolový jistič "B" - PL7 B2/1 Jednofázový jistič Eaton s charakteristikou B - Jištění el. zařízení (ovl. jednotek) a el. vedení proti zkratu nebo nadproudu	kus	2,0	696,00	1 392
11.	39402	R položka	Jednopolový jistič "C" - PL7 10A Jednofázový jistič Eaton s charakteristikou C - Jištění el. vedení proti zkratu nebo nadproudu	kus	1,0	636,00	636
12.	90-0400	R položka	Montáže, doprava, režie	kpl	1,0	25 000,00	25 000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 68

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SDK konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Neprovádění cementovláknitého podhledu typu E.

Změna typu podhledu na chodbách. Větší spotřeba materiálu na provedení chlazených podhledů z důvodu jiných roztečí rastru kvůli šíři profilů stropního chlazení a z důvodu uchycení zapuštěných světel dle nové projektové dokumentace.

Větší výměry SDK příček a podhledů oproti výměrám ve výkazu výměr projektové dokumentace.

Provedení SDK čel u oken na chodbách z důvodu snížení výšky podhledu.

Provedení dodatečných úprav a nových SDK konstrukcí (příčky, podhledy, kastlíky) z důvodu dodatečných změn v projektové dokumentaci.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby:

 ②
Energy Building Centre a.s.
Křenova 4, 100 00 Praha 10, IČ: 26920210
tel.: +420 210 013 300


Stanovisko projektanta stavby:

 Adam Rujbr Architects
Botanická 598/10, 602 00 Brno
ICO: 26920522, DIČ: CZ26920522

Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PEMB

 ②
Energy Building Centre a.s.
Křenova 4, 100 00 Praha 10, IČ: 26920210
tel.: +420 210 013 300

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 68
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: SDK konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Neprovádění cementovláknitého podhledu typu E. Změna typu podhledu na chodbách. Větší spotřeba materiálu na provedení chlazených podhledů z důvodu jiných roztečí rastru kvůli šíři profilů stropního chlazení a z důvodu uchycení zapuštěných světel dle nové projektové dokumentace. Větší výměry SDK příček a podhledů oproti výměrám ve výkazu výměr projektové dokumentace. Provedení SDK čel u oken na chodbách z důvodu snížení výšky podhledu. Provedení dodatečných úprav a nových SDK konstrukcí (příčky, podhledy, kastlíky) z důvodu dodatečných změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.614.105,00 Kč	2.553.578,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
939.473,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_68: Změna 68 - SDK konstrukce							939 473
SDK_MNP1: SDK méněpráce - cementovláknitý podhled typu E							- 58 603
29.	763331211.ZS	SOD	Cementovláknitý podhled - typu E	m2	- 35,44	1 653,58	- 58 603
SDK_MNP2: SDK méněpráce - podhledy na chodbách							- 43 793
30.	XSS.006	SOD	Podhled typu A rozměr 600 x 1200 mm, kotvení skrytý rastr (rozměr a počátek dle PD) - snadná - rozebratelnost, mechanická odolnost	m2	- 875,81	1 776,07	- 1 555 502
31.	XSS.006.1	R položka	Podhled typu A rozměr 600 x 1200 mm, polozapuštěný rastr	m2	875,81	1 726,07	1 511 709
SDK_VCP1: SDK vícepráce - chlazené podhledy							208 295
1.	SDK_VCP1.1	R položka	Zahuštění konstrukce pro chlazení,svítidla,CD profil	m2	950,55	65,31	62 081
2.	SDK_VCP1.2	R položka	Křížová spojka	m2	950,55	17,64	16 766
3.	SDK_VCP1.3	R položka	CD spojka	m2	950,55	8,54	8 115
4.	SDK_VCP1.4	R položka	Náklady na montáž na zhuštěnou konstrukci	m2	950,55	55,12	52 394
5.	SDK_VCP1.5	R položka	Prořez desek Thermoboard 15%	m2	950,55	72,52	68 939
SDK_VCP2: SDK vícepráce - přičky, podhledy, výdřevy, vyřezávání							755 427
1.	763211124.ZS	SOD	Sádrovláknitá přička tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm	m2	80,35	1 237,13	99 403
2.	763211128.ZS	SOD	Sádrovláknitá přička tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm	m2	36,67	1 286,12	47 162
3.	763211235.ZS	SOD	Sádrovláknitá přička tl 150 mm profil CW+UW 125 desky 1x12,5 s izolací tl. 60 mm	m2	138,4	1 408,61	194 952
4.	763221243.ZP	SOD	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 s izolací tl. 70 mm	m2	25,22	1 126,89	28 420
5.	763221245.ZS	SOD	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 150 mm	m2	49,04	1 126,89	55 263
6.	763131581.ZS	SOD	SDK podhled chlazených stropů. Desky s přísadou grafitu.	m2	11,45	1 653,58	18 934
7.	Z21136-12.1	R položka	Požární nadpraží vnitřních dveří 2xGKF 12,5mm+UA	m	47,9	1 377,99	66 006
8.	Z21136-12.3	R položka	UA profily-kotvení Geberitů	kus	44,0	912,53	40 151
9.	Z21136-12.4	R položka	Výdřevy pro mobiliář	m	40,0	520,57	20 823
13.	Z21136-12.5	R položka	Výztuha pro skleněnou stěnu mezi místnostmi 1.13.1 a 1.13.2 v 1.NP	kus	1,0	2 500,00	2 500
14.	Z21136-12.2	R položka	Demontáž nadpraží	kus	3,0	430,00	1 290
15.	Z21136-12.6	R položka	Kastlík L opláštění instalací	m	58,85	936,42	55 108
16.	Z21136-12.7	R položka	Kastlík U opláštění instalací	m	39,55	1 057,68	41 831
17.	Z21136-12.8	R položka	Vyřezání světél	kus	184,0	306,22	56 344
18.	Z21136-12.9	R položka	Vyřezání pro VZT	kus	104,0	238,85	24 841
19.	Z21136-12.10	R položka	Dvířka k suchovodu do fasády	kus	1,0	2 400,00	2 400
SDK_VCP3: SDK vícepráce - zavěšení podhledů na chodbách							20 811
1.	Z21136-12.15	R položka	UA profil 50mm/3000	kus	25,0	557,32	13 933

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	Z21136-12.16	R položka	UW profil obvodový	m	64,0	42,87	2 744
3.	Z21136-12.17	R položka	Montáž profilů	kus	25,0	165,36	4 134
SDK_VCP4: SDK vícepráce - čela u oken, kastlíky, výztuhy světél							57 336
1.	Z21136-12.18	R položka	Čela u oken, změna výšky podhledu	kus	48,0	551,19	26 457
2.	Z21136-12.19	R položka	Nika u okna + F lišta	m	1,85	912,53	1 688
3.	Z21136-12.20	R položka	Čela + F lišta	m	6,48	851,29	5 516
4.	Z21136-12.21	R položka	Čela + F lišta u schodiště	m	4,88	851,29	4 154
5.	Z21136-12.22	R položka	Předělání instalační předstěny demontáž + montáž	m2	1,6	2 192,53	3 508
6.	Z21136-12.23	R položka	Sloup u fasády - kastlík U	m	3,0	912,53	2 738
7.	Z21136-12.24	R položka	Kastlík L Fermacell	m	3,0	851,29	2 554
8.	Z21136-12.25	R položka	Začistění po instalacích - zvednutí potrubí	hod	8,0	428,71	3 430
9.	Z21136-12.26	R položka	UD profily pro výztuhy svítidel	kus	124,0	58,79	7 290



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 69

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Pilíř elektro

Popis a zdůvodnění změny:

Vyzdění pilíře elektro z pórobetonu, který nebyl součástí projektové dokumentace.

Provedení základu z betonu, vyzdění z pórobetonu, provedení silikonové omítky a oplechování stříšky pilíře.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Kř

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 69
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Pilíř elektro		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vyzdění pilíře elektro z pórobetonu, který nebyl součástí projektové dokumentace. Provedení základu z betonu, vyzdění z pórobetonu, provedení silikonové omítky a oplechování stříšky pilíře.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	16.584,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.584,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_69: Změna 69 - Piliř elektro							16 584
0027: Základy							6 123
319.	273321611.ZP	SOD	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XA2	m3	0,468	5 121,70	2 397
320.	273351121	SOD	Zřízení bednění základových desek	m2	3,4	908,55	3 089
321.	273351122	SOD	Odstranění bednění základových desek	m2	3,4	140,86	479
323.	273362021	SOD	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,002	78 882,11	158
003: Svislé konstrukce							4 739
5 055.	342272225	R položka	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,722	828,15	4 739
A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky							2 500
1.	Z21136-14.01	R položka	Provedení oplechování el. pilíře	kpl	1,0	2 500,00	2 500
S01: Obvodová stěna							3 223
127.	622532021.ZP	SOD	Silikonová fasádní omítka samočistící, zmo 1 mm, tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,722	563,23	3 223



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 70	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přechodové a dilatační lišty			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dodávka a montáž přechodových lišt mezi PVC a dlažbou, které nejsou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž dilatačních lišt na chodbách, které nejsou součástí projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 70
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Přechodové a dilatační lišty		
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž přechodových lišt mezi PVC a dlažbou, které nejsou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž dilatačních lišt na chodbách, které nejsou součástí projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	27.885,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.885,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Da	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_70: Změna 70 - Přejchodové a dilatační lišty							27 885
P01.1: PVC podlahy - lišty							27 885
1.	Z21136-27.1	R položka	Dodávka a montáž AP4 přechodová lišta samolepící ACARA, hliník elox stříbro, 30 mm - mezi dlažbou a PVC	m	47,1	350,00	16 485
2.	Z21136-27.2	R položka	Dodávka a montáž dilatační lišty - T profil, odstín elox stříbro - dilatační spáry na chodbách	m	15,0	760,00	11 400



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 71	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Okapový chodník			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle požadavku Investora bude podél budovy proveden okapový chodník z kačírku, který nebyl součástí výkazu výměr projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 71
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Okapový chodník		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle požadavku Investora bude podél budovy proveden okapový chodník z kačírku, který nebyl součástí výkazu výměr projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	98.298,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98.298,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_71: Změna 71 - Okapový chodník							98 298
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							98 298
1.	B.3.1.4.1.01_004	SOD	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v -- hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,0	391,96	4 704
2.	B.3.1.4.1.01_005	SOD	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo -- výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,0	489,95	5 879
3.	B.3.1.4.1.01_006	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení -- výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost // přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,0	342,97	4 116
4.	B.3.1.4.1.01_007	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení -- výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost // Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	72,0	30,62	2 205
5.	B.3.1.4.1.01_008	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného -- do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,6	287,85	6 217
6.	916231112.ZP	SOD	Osazení chodníkového obrubníku betonového zapuštěného	m	115,0	367,46	42 258
7.	59217017.ZP	SOD	obrubník betonový chodníkový	m	115,0	183,73	21 129
8.	59217017.ZP.1	R položka	Podklad z kameniva těženého tl 150 mm - kačírek	m2	35,0	336,84	11 789



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 72

Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Kování vnitřních dveří koule/klika

Popis a zdůvodnění změny:


Dle požadavku Investora bude u vybraných dveří do ordinací provedeno kování koule/klika, které nebylo v projektové dokumentaci.

Důvod vícepráce / méněpráce:


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
---	--	--	--

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Kře

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 72
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Kování vnitřních dveří koule/klika		
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku Investora bude u vybraných dveří do ordinací provedeno kování koule/klika, které nebylo v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	32.245,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.245,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_72: Změna 72 - Kování vnitřních dveří koule/klika							32 245
A.1.1.5.2.01: Dveře							32 245
1.	Z21136-26.41	R položka	Příplatek za kování koule/klika u vybraných dveří	kpl	1,0	32 244,90	32 245




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 73	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Ocelový obručník v atriu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Větší výměra zapuštěného ocelové obručníku v atriu oproti výměře v projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 73
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Ocelový obručník v atriu		
Popis a zdůvodnění změny: Větší výměra zapuštěného ocelové obručníku v atriu oproti výměře v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	5.389,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.389,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_73: Změna 73 - Ocelový obrubník v atriu							5 389
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							5 389
1 763.	XSS.005	SOD	Zapuštěný obrubník - pozinkovaný ocelový plát tl.4 mm, výšky 150 mm, navařené ocelové trny průměru 8 - - mm délky 150 mm á 500 mm, usazeno do betonového lože š. 300, v. 200 mm.	m	8,0	673,68	5 389




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 74	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vzduchotechnika			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení víceprací a méněprací na vzduchotechnice z důvodu změn v projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:




Stanovisko energetického specialisty:

BEZ ZÁSADNÍHO VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 74
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Vzduchotechnika		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení víceprací a méněprací na vzduchotechnice z důvodu změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-52.131,00 Kč	99.962,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47.831,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZM_74: Změna 74 - Vzduchotechnika				47 831
			A.1.4.3.1.01: Zařízení č. 1 - Klimatizace lékařského pracoviště východ				38 395
511.	A.1.4.3.1.01_012	SOD	Vlířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci -- 600 x 24, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP	ks	- 1,0	4 513,43	- 4 513
512.	A.1.4.3.1.01_013	SOD	Vlířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, -- regulační klapka v nástavci 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys // a pohledy 1.NP, D.1.4.B 3 Púdorys a pohledy 2.NP	ks	2,0	2 085,23	4 170
513.	A.1.4.3.1.01_014	SOD	Vlířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci -- 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP, D.1.4.B 3 // Púdorys a pohledy 2.NP	ks	- 2,0	2 786,60	- 5 573
514.	A.1.4.3.1.01_015	SOD	Vlířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, -- regulační klapka v nástavci 300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys // a pohledy 1.NP - D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	13,0	1 509,05	19 618
516.	A.1.4.3.1.01_017	SOD	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	1,0	226,36	226
517.	A.1.4.3.1.01_018	SOD	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	- 4,0	154,33	- 617
522.	A.1.4.3.1.01_023	SOD	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny -- pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a // pohledy 1.NP - D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	- 1,0	1 301,55	- 1 302
523.	A.1.4.3.1.01_024	SOD	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny -- pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a // pohledy 1.NP - D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	2,0	1 190,09	2 380
524.	A.1.4.3.1.01_025	SOD	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny -- pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a // pohledy 1.NP - D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	- 4,0	1 100,92	- 4 404
525.	A.1.4.3.1.01_026	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	bm	- 3,0	217,78	- 653
526.	A.1.4.3.1.01_027	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	bm	6,0	183,49	1 101

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
527.	A.1.4.3.1.01_028	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	bm	- 12,0	166,34	- 1 996
528.	A.1.4.3.1.01_029	SOD	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 5 Púdorys a pohledy střecha	m2	7,0	854,35	5 980
529.	A.1.4.3.1.01_030	SOD	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP -- -D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	m2	10,0	1 710,60	17 106
532.	A.1.4.3.1.01_032	SOD	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, -- přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.B 5 Púdorys a pohledy střecha - D.1.4.B 2 Púdorys // a pohledy 1.NP	m2	8,0	675,25	5 402
551.	A.1.4.3.1.01_051	SOD	Montážní materiál k z.č.1	kg	15,0	97,99	1 470
A.1.4.3.1.02: Zařízení č. 2 - Klimatizace lékárny							- 12 290
563.	A.1.4.3.1.02_006	SOD	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, -- regulační klapka v nástavci 600 x 24, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys // a pohledy 1.NP	ks	4,0	3 064,40	12 258
564.	A.1.4.3.1.02_007	SOD	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, -- regulační klapka v nástavci 300 x 8, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys // a pohledy 1.NP	ks	- 8,0	1 394,16	- 11 153
569.	A.1.4.3.1.02_012	SOD	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny -- pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a // pohledy 1.NP	ks	2,0	1 301,55	2 603
570.	A.1.4.3.1.02_013	SOD	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny -- pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a // pohledy 1.NP	ks	- 8,0	1 190,09	- 9 521
572.	A.1.4.3.1.02_015	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP	bm	6,0	217,78	1 307
573.	A.1.4.3.1.02_016	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP	bm	- 24,0	181,77	- 4 363
576.	A.1.4.3.1.02_019	SOD	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz výkres číslo: D.1.4.B 2 Púdorys a pohledy 1.NP	m2	- 2,0	1 710,60	- 3 421
A.1.4.3.1.05: Zařízení č. 5 - Klimatizace lékařského pracoviště západ							5 250
652.	A.1.4.3.1.05_008	SOD	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, -- regulační klapka v nástavci 400 x 16, včetně připojovací krabice Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Púdorys // a pohledy 2.NP, D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	1,0	1 942,90	1 943
656.	A.1.4.3.1.05_012	SOD	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Púdorys a pohledy 2.NP, -- D.1.4.B 4 Púdorys a pohledy 3.NP	ks	- 2,0	154,33	- 309


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
659.	A.1.4.3.1.05_015	SOD	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny - - pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a / / pohledy 2.NP, D.1.4.B 4 Půdorys a pohledy 3.NP	ks	2,0	1 190,09	2 380
660.	A.1.4.3.1.05_016	SOD	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. Ruční pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny - - pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a / / pohledy 2.NP, D.1.4.B 4 Půdorys a pohledy 3.NP	ks	- 3,0	1 102,63	- 3 308
662.	A.1.4.3.1.05_018	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a pohledy 2.NP, - - D.1.4.B 4 Půdorys a pohledy 3.NP	bm	1,0	181,77	182
663.	A.1.4.3.1.05_019	SOD	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a pohledy 2.NP, - - D.1.4.B 4 Půdorys a pohledy 3.NP	bm	- 6,0	166,34	- 998
665.	A.1.4.3.1.05_021	SOD	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a pohledy 2.NP, - - D.1.4.B 4 Půdorys a pohledy 3.NP	m2	2,0	1 710,60	3 421
668.	A.1.4.3.1.05_023	SOD	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, - - přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D.1.4.B 3 Půdorys a pohledy 2.NP, D.1.4.B 4 Půdorys a / / pohledy 3.NP	m2	2,0	675,25	1 351
675.	A.1.4.3.1.05_030	SOD	Montážní materiál k z.č.5	kg	6,0	97,99	588
A.1.4.3.9.01: VZT - Ostatní							16 476
1.	Z21136-13.1	R položka	Doplnění ventilátoru TD 250/100	kus	1,0	4 312,79	4 313
2.	Z21136-13.2	R položka	Přesun potrubí k VZT č. 4 na druhou stranu	kpl	1,0	5 879,41	5 879
3.	Z21136-13.3	R položka	Vlířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení - regulační klapka v nástavci, 500 x 24, včetně připojovací krabice	kus	2,0	3 141,81	6 284



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 75	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Trasy pro napojení VZT jednotek na střeše			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení tras pro napojení VZT jednotek na střeše, které nebyly součástí původní projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PEMS



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 75
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Trasy pro napojení VZT jednotek na střeše		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení tras pro napojení VZT jednotek na střeše, které nebyly součástí původní projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	33.842,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.842,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Da	a	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_75: Změna 75 - Trasy pro napojení VZT jednotek na střeše							33 842
V53.1: Instalační materiál							20 694
1.	Z21136-11.110	R položka	Žlab EKZS 125/50	m	18,0	573,97	10 331
2.	Z21136-11.111	R položka	Profil MP 41x21 S	m	6,0	215,75	1 294
3.	Z21136-11.112	R položka	Závitová tyč M8/1m	kus	1,0	64,04	64
4.	Z21136-11.113	R položka	Betonová dlaždice 40x40	kus	7,0	257,38	1 802
5.	Z21136-11.114	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE1 UV	m	15,0	53,00	795
6.	Z21136-11.115	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná 2325/LPE1 UV	m	15,0	57,54	863
7.	Z21136-11.116	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná 2332/LPE1 UV	m	15,0	71,73	1 076
8.	Z21136-11.117	R položka	Pomocné práce	kpl	1,0	3 800,00	3 800
9.	Z21136-11.118	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy, spojovací mat., hmoždinky, šrouby apod.)	kpl	1,0	668,08	668
V53.2: Kabely, vodiče							13 149
1.	Z21136-11.119	R položka	Kabel CXKH-R 5x10	m	15,0	365,18	5 478
2.	Z21136-11.120	R položka	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8	m	15,0	61,51	923
3.	Z21136-11.121	R položka	Vodič CYA 16 mm2 žl/z	m	15,0	103,22	1 548
4.	Z21136-11.122	R položka	Revize	kpl	1,0	4 700,00	4 700
5.	Z21136-11.123	R položka	Koordinace	kpl	1,0	500,00	500



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 76	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Příprava kabelových rozvodů pro jednotky fan-coilů a úprava rozvaděče pro lékárnu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Příprava kabelových rozvodů pro jednotky fan-coilů a úprava rozvaděče pro lékárnu, které chybí v původní projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PEB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 76
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Příprava kabelových rozvodů pro jednotky fan-coilů a úprava rozvaděče pro lékárnu		
Popis a zdůvodnění změny: Příprava kabelových rozvodů pro jednotky fan-coilů a úprava rozvaděče pro lékárnu, které chybí v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	8.208,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.208,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Dat	Dat	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_76: Změna 76 - Příprava kabelových rozvodů pro jednotky fan-coilů a úprava rozvaděče pro lékárnu							8 208
V54.1: Instalační materiál							8 208
1.	Z21136-11.124	R položka	Kabel CXKH-R 3x1,5	m	80,0	62,29	4 983
2.	Z21136-11.125	R položka	Rozváděč (doplnění, jistič 10A/C/1, úprava, napojení)	kpl	1,0	2 137,09	2 137
3.	Z21136-11.126	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásky, spojovací mat., hmoždinky, šrouby apod.)	kpl	1,0	588,36	588
4.	Z21136-11.123	R položka	Koordinace	kpl	1,0	500,00	500




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 77	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Montáž svítidel SPMN 5000 do minerálního podhledu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nevyhovujícího typu podhledu a navržených světel bylo nutno montovat pomocné konstrukce pro zavěšení světel.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 77
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Montáž svítidel SPMN 5000 do minerálního podhledu		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujícího typu podhledu a navržených světel bylo nutno montovat pomocné konstrukce pro zavěšení světel.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	47.970,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47.970,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Da	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_77: Změna 77 - Montáž svítidel SPMN 5000 do minerálního podhledu							47 970
V55.1: Instalační materiál							47 970
1.	Z21136-11.127	R položka	Závitová tyč M8/1m	kus	92,0	64,04	5 891
2.	Z21136-11.128	R položka	Profil MP 41x21 S na vynesení svítidla	kpl	1,0	7 781,59	7 782
3.	Z21136-11.129	R položka	Narážecí kotva do betonu M8	kus	92,0	52,30	4 812
4.	Z21136-11.130	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	1 655,01	1 655
5.	Z21136-11.131	R položka	Montážní práce	hod	72,0	379,59	27 330
6.	Z21136-11.123	R položka	Koordinace	kpl	1,0	500,00	500




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 79	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: MaR vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení většího množství kabeláže MaR, která chybí ve výkazu výměr v projektové dokumentaci. Změna dodávky servopohonů a FCU pro funkčnost systému. Z důvodu bezpečnosti doplněno stonkové čidlo k ochraně zámrazy. Výměna plechových dveří u rozvodné skříně (požadavek TIČR).			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby.



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 79
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: MaR vícepráce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Provedení většího množství kabeláže MaR, která chybí ve výkazu výměr v projektové dokumentaci. Změna dodávky servopohonů a FCU pro funkčnost systému. Z důvodu bezpečnosti doplněno stonkové čidlo k ochraně zámrazy. Výměna plechových dveří u rozvodné skříně (požadavek TIČR).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	177.583,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
177.583,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_79: Změna 79 - MaR vícepráce							177 583
A.1.4.8.9.03: MaR - vícepráce							177 583
1.	Z21136-18.1	R položka	Dodávka - CYKY-J 4X25	m	45,0	545,07	24 528
2.	Z21136-18.1.1	R položka	Montáž - CYKY-J 4X25	m	45,0	79,62	3 583
3.	Z21136-18.2	R položka	Dodávka - JYTY-O 4X1	m	550,0	36,16	19 887
4.	Z21136-18.2.1	R položka	Montáž - JYTY-O 4X1	m	550,0	30,62	16 842
5.	Z21136-18.3	R položka	Dodávka - JYTY-O 2X1	m	400,0	22,05	8 819
6.	Z21136-18.3.1	R položka	Montáž - JYTY-O 2X1	m	400,0	24,50	9 799
7.	Z21136-18.4	R položka	Dodávka - JYTY-O 3X1	m	300,0	29,40	8 819
8.	Z21136-18.4.1	R položka	Montáž - JYTY-O 3X1	m	300,0	28,17	8 452
9.	Z21136-18.5	R položka	Dodávka - Modul 8 analogových vstupů (napětí, odpor, proud) / 8 analogových výstupů, 0-10V DC - protokol Modbus	kus	1,0	15 905,03	15 905
10.	Z21136-18.5.1	R položka	Montáž - Modul 8 analogových vstupů (napětí, odpor, proud) / 8 analogových výstupů, 0-10V DC - protokol Modbus	kus	1,0	189,86	190
11.	Z21136-18.6	R položka	Dodávka - Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	kus	4,0	9 844,34	39 377
12.	Z21136-18.6.1	R položka	Montáž - Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	kus	4,0	189,86	759
13.	Z21136-18.7	R položka	Dodávka - Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, -30...150 °C, IP54	kus	5,0	687,16	3 436
14.	Z21136-18.7.1	R položka	Montáž - Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, -30...150 °C, IP54	kus	5,0	153,11	766
15.	Z21136-18.8	R položka	Dodávka - Plechové 2-křídle 2000x1000 vč. výkl. Kliky	kus	1,0	15 624,54	15 625
16.	Z21136-18.8.1	R položka	Montáž - Plechové 2-křídle 2000x1000 vč. výkl. Kliky	kus	1,0	796,17	796



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 80	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Lištování hliníkových interiérových dveří			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení lištování hliníkových interiérových dveří, které nebylo součástí projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 80
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Lištování hliníkových interiérových dveří		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení lištování hliníkových interiérových dveří, které nebylo součástí projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	86.802,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
86.802,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
D	Datum	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_80: Změna 80 - Lištování hliníkových interiérových dveří							86 802
A.1.1.5.2.01_1: Výplně otvorů - ostatní							86 802
1.	Z21136-09_D3.1	R položka	Extrudovaná plochá lišta 30x2 mm RAL 7016 + oboustranná lepicí páska 3M	m	186,0	254,77	47 388
2.	Z21136-09_D3.2	R položka	Montáž lišt	m	186,0	211,90	39 414



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 81

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE Datum: 16.7.2024
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zubní ordinace – vícepráce elektro

Popis a zdůvodnění změny:


Provedení elektroinstalačních prací v zubních ordinacích dle požadavků zubařů, které nebyly součástí původní projektové dokumentace.

Důvod vícepráce / méněpráce:


Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 81
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Zubní ordinace – vícepráce elektro		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení elektroinstalačních prací v zubních ordinacích dle požadavků zubařů, které nebyly součástí původní projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	98.471,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
98.471,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_81: Změna 81 - Zubní ordinace - vícepráce elektro							98 471
V28.1: Zubní ordinace místnost číslo 2.16.1 ; 2.16.2							42 930
1.	Z21136-11.140	R položka	Rozváděč RZ1 (doplnění, úprava)	kpl	1,0	5 657,78	5 658
2.	Z21136-11.141	R položka	zásuvka 230V/16A	kus	14,0	555,34	7 775
3.	Z21136-11.142	R položka	dvojité zásuvka datová Cat.6, UTP	kus	2,0	889,74	1 779
4.	Z21136-11.143	R položka	zemní zásuvka pro vyrovnání potenciálu	kus	3,0	1 096,01	3 288
5.	Z21136-11.144	R položka	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	82,0	89,10	7 306
6.	Z21136-11.145	R položka	Kabel CXKH-R 5x1,5	m	24,0	92,26	2 214
7.	Z21136-11.146	R položka	Vodič CYA 6 ž/z	m	35,0	55,57	1 945
8.	Z21136-11.147	R položka	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	15,0	39,56	593
9.	Z21136-11.148	R položka	Kabel FTP Cat.6	m	24,0	41,38	993
10.	Z21136-11.149	R položka	Krabice do sádrokartonu KUL 68-45/LD , přístrojová	kus	7,0	106,28	744
11.	Z21136-11.150	R položka	Krabice přístrojová KP 68	kus	15,0	54,14	812
12.	Z21136-11.151	R položka	Krabice KO 180/LD	kus	1,0	456,42	456
13.	Z21136-11.152	R položka	Trubka KOPOFLEX KF 09063	m	7,0	106,25	744
14.	Z21136-11.153	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 20	m	8,0	51,40	411
15.	Z21136-11.154	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	1 252,01	1 252
16.	Z21136-11.155	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	6 959,14	6 959
V28.2: Zubní ordinace místnost číslo 2.20.1 ; 2.20.2							55 540
1.	Z21136-11.140.1	R položka	Rozváděč RZ1 (doplnění, úprava)	kpl	1,0	3 001,29	3 001
2.	Z21136-11.141	R položka	zásuvka 230V/16A	kus	19,0	555,34	10 551
3.	Z21136-11.142	R položka	dvojité zásuvka datová Cat.6, UTP	kus	4,0	889,74	3 559
4.	Z21136-11.142.1	R položka	jednoduchá zásuvka datová Cat.6, UTP	kus	1,0	811,83	812
5.	Z21136-11.142.2	R položka	Spínač řaz. 1	kus	2,0	377,23	754
6.	Z21136-11.143	R položka	zemní zásuvka pro vyrovnání potenciálu	kus	4,0	1 096,01	4 384
7.	Z21136-11.144	R položka	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	112,0	89,10	9 979
8.	Z21136-11.145	R položka	Kabel CXKH-R 5x1,5	m	28,0	92,26	2 583
9.	Z21136-11.145.1	R položka	Kabel CXKH-R 3x1,5	m	12,0	70,42	845
10.	Z21136-11.146	R položka	Vodič CYA 6 ž/z	m	63,0	55,57	3 501
11.	Z21136-11.147	R položka	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	31,0	39,56	1 226
12.	Z21136-11.148	R položka	Kabel FTP Cat.6	m	61,0	41,38	2 524
13.	Z21136-11.149	R položka	Krabice do sádrokartonu KUL 68-45/LD , přístrojová	kus	20,0	106,28	2 126
14.	Z21136-11.150	R položka	Krabice přístrojová KP 68	kus	10,0	54,14	541
15.	Z21136-11.151	R položka	Krabice KO 180/LD	kus	1,0	456,42	456
16.	Z21136-11.152	R položka	Trubka KOPOFLEX KF 09063	m	5,0	106,25	531
17.	Z21136-11.153	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 20	m	12,0	51,40	617
18.	Z21136-11.154.1	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	1 285,16	1 285
19.	Z21136-11.155.1	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	6 263,23	6 263



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 82	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Napájení žaluzií 3.NP okna střecha a 2.NP okno balkón			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení napájení žaluzií pro okna na střechu ve 3.NP a pro okno na balkón ve 2.NP, které chyběly v původní projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Kř

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 82
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Napájení žaluzií 3.NP okna střecha a 2.NP okno balkón		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení napájení žaluzií pro okna na střechu ve 3.NP a pro okno na balkón ve 2.NP, které chyběly v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	15.142,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.142,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_82: Změna 82 - Napájení žaluzií 3.NP okno střecha a 2.NP okno balkón							15 142
V47.1: Instalační materiál + práce							15 142
1.	Z21136-11.156	R položka	Rozváděč R3 (doplnění jistič, úprava)	kpl	1,0	1 841,01	1 841
2.	Z21136-11.157	R položka	Kabel CXKH-R 3x1,5	m	60,0	70,42	4 225
3.	Z21136-11.158	R položka	Kabel CXKH-R 5x1,5	m	24,0	92,26	2 214
4.	Z21136-11.159	R položka	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	80,0	39,56	3 165
5.	Z21136-11.160	R položka	Krabice přístrojová KPR 68	kus	3,0	82,07	246
6.	Z21136-11.161	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	667,44	667
7.	Z21136-11.162	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	2 783,66	2 784



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 83	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Příprava pro pohony oken otevíravých při požáru			
Popis a zdůvodnění změny:			
Provedení přípravy pro pohony oken otevíravých při požáru, která chyběla v původní projektové dokumentaci.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 83
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Příprava pro pohony oken otevíravých při požáru		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení přípravy pro pohony oken otevíravých při požáru, která chyběla v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	10.763,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.763,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_83: Změna 83 - Příprava pro pohony oken otevíravých při požáru							10 763
V48.1: Instalační materiál + montáž							10 763
1.	Z21136-11.163	R položka	Kabel CXKH-V 5x1,5	m	19,0	101,97	1 937
2.	Z21136-11.164	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 20	m	7,0	40,63	284
3.	Z21136-11.165	R položka	Krabice KSK100 PO	kus	2,0	1 097,77	2 196
4.	Z21136-11.166	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	651,63	652
5.	Z21136-11.167	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	5 693,84	5 694



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 84

Zhotovitel: SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE,
Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice

Investor: Město NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11
Neratovice

Datum: 16.7.2024

Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Napájení kabelu pro rozvaděče MaR 1. a 2.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Provedení napájení kabelu pro rozvaděče MaR 1. a 2.NP z důvodu změn v projektové dokumentaci.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐


odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB

Křeno



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 84
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Napájení kabelu pro rozvaděče MaR 1. a 2.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Provedení napájení kabelu pro rozvaděče MaR 1. a 2.NP z důvodu změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	41.604,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41.604,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_84: Změna 84 - Napájení kabelu pro rozvaděče MaR 1. a 2.NP							41 604
V49.1: Změna napájení rozváděčů MaR 1. a 2.NP							9 938
1.	Z21136-11.168	R položka	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	14,0	79,44	1 112
2.	Z21136-11.169	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 20	m	7,0	40,63	284
3.	Z21136-11.170	R položka	Krabice KSK100 PO	kus	2,0	1 097,77	2 196
4.	Z21136-11.171	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	651,63	652
5.	Z21136-11.172	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	5 693,84	5 694
V49.2: Změna napájení rozváděčů MaR (napájení z rozvaděče RH)							31 667
1.	Z21136-11.168	R položka	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	14,0	79,44	1 112
2.	Z21136-11.173	R položka	Kabel CXKH-R 5x10	m	73,0	365,18	26 658
3.	Z21136-11.174	R položka	Žlab M2 200x50	m	3,0	523,07	1 569
4.	Z21136-11.175	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	428,94	429
5.	Z21136-11.176	R položka	Sekání, drážkování, průrazy	kpl	1,0	1 897,95	1 898




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 85	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 16.7.2024	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Kavárna – doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily v kavárně dle nové projektové dokumentace.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENA



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 85
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2024	
Předmět změny: Kavárna – doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily v kavárně dle nové projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	61.070,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61.070,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_85: Změna 85 - Kavárna - doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily							61 070
V51.1: Kavárna - doplnění zásuvkových okruhů a vypínačů, přívody pro fan-coily							61 070
1.	Z21136-11.177	R položka	Rozváděč (doplnění, úprava kombi-chránič 2ks;jistič 10A/B/1)	kpl	1,0	6 923,08	6 923
2.	Z21136-11.178	R položka	zásuvka 230V/16A	kus	23,0	555,34	12 773
3.	Z21136-11.179	R položka	Spínač řaz.6+6	kus	2,0	651,86	1 304
4.	Z21136-11.180	R položka	Krabice přístrojová KP 68	kus	23,0	54,14	1 245
5.	Z21136-11.181	R položka	Krabice do sádrokartonu KUL 68-45/LD , přístrojová	kus	2,0	106,28	213
6.	Z21136-11.182	R položka	Krabice OBO	kus	2,0	193,91	388
7.	Z21136-11.183	R položka	Kabel CXKH-R 3x2,5	m	170,0	89,54	15 222
8.	Z21136-11.184	R položka	Kabel CXKH-R 3x1,5	m	93,0	70,42	6 549
9.	Z21136-11.185	R položka	Vodič CYA 6 žl/z	m	24,0	55,57	1 334
10.	Z21136-11.186	R položka	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	m	15,0	39,56	593
11.	Z21136-11.187	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 20	m	4,0	51,40	206
13.	Z21136-11.189	R položka	Pomocný materiál (vyvazovací pásy apod.)	kpl	1,0	1 667,87	1 668
14.	Z21136-11.190	R položka	Sekání, drážkování	kpl	1,0	12 652,98	12 653

