

DODATEK Č. 1


**ke Smlouvě o dílo č. SML-00180-2023-953 ze dne 14.11.2023 (Rybníky
Janovická obora 2023 (soustava rybníků Pekliny a Dolanský; Horní,
Prostřední a Dolní)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený  Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řáduve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství - Mutl, s.r.o.


se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitelem“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00180-2023-953 ze dne 14.11.2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00180-2023-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*Rybníky Janovická obora 2023 (soustava rybníků Pekliny a Dolanský; Horní, Prostřední a Dolní)*“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/058.
2. Staveniště mělo být předáno dne 10. 10. 2023, přičemž harmonogram prací počítal se zahájením prací od 1. 11. 2023. Z těchto důvodů v souladu s ustanovením čl. II. odst. 7 smlouvy tak dochází k prodloužení smlouvy o 31 dnů.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 4, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2024.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....

Roman Mutl
jednatel
Stavitelství – Mutl, s.r.o.