

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4169/2023

číslo jednací: 9679/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5533510022

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

bank. spojení:xxx

zastoupena: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/1014/0756

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	345 144,00 Kč	- 3 583 202,04 Kč	- 3 238 058,04 Kč

2. Smluvní strany dále projednaly a schválily upřesnění Ceny Díla uvedené v čl. 3.3 Smlouvy zaokrouhlením na dvě desetinná místa oproti původně uváděnému zaokrouhlení na celé koruny. Na základě této skutečnosti došlo k navýšení Ceny Díla o 0,46 Kč. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH:..... 10 096 448,00 Kč

Upřesnění Ceny Díla dle čl. I. bod 2 dodatku č. 2 bez DPH:..... 0,46 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 1 bez DPH..... - 3 238 058,04 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH..... 6 858 390,42 Kč

slovy: šestmilionůosmsetpadesátosmtisícčtyřistadevadesát korun českých a čtyřicet dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

V Olomouci 9.9.2024

V Pardubicích 5.9.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Čapek

prokurista, ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny Díla	Kontrolní součet [Kč]	Vícepráce dle ZI č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena včetně ZL č. 1
Cena Díla celkem:	10 096 448,46	345 144,00	3 583 202,04	6 858 390,42

Stavba		cena za stavbu			
Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha		Cena dílčí část stavby [Kč]			
	PS 11-01-31 Kostěnice – Pardubice, PZZ P4902, zrušení	2 384 960,90 Kč			2 384 960,90
	SO 11-13-01 Kostěnice – Pardubice, přejezd P4902, zrušení	146 128,50 Kč			146 128,50
	SO 09-50-01.1 Polní cesta 1. část	2 740 114,22 Kč			3 085 258,22
	SO 09-50-01.2 Polní cesta 2. část	2 942 081,40 Kč		0,00	0,00
	SO 09-96-01.1 Založení zeleně	401 904,00 Kč		2 942 081,40	345 779,40
	SO 09-96-01.2 Následná péče	339 086,50 Kč		56 124,60	305 841,50
	SO 90-90 Odpady	942 172,94 Kč		33 245,00	390 421,90
	SO 98-98 Všeobecný objekt	200 000,00 Kč		551 751,04	200 000,00
			345 144,00		

Vypracoval:

Dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4911515

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd491e8b-8907-4930-b363-81e2cf0b8d61

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2024 11:12:02



f2652bf9-61ac-4b4f-839b-0268ead02cef