

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1124100428

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-5134740277/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Park BBQ s.r.o.**
se sídlem: Ocelková 643/20. Černý Most, 198 00 Praha 9
zast.: Ing. Pavlem Hesterinim, jednatelem
IČO: 05495920, DIČ: CZ05495920
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 264651
bankovní spojení: FIO Banka a.s., číslo účtu 49592086/2010
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.05.2024 Smlouvu o dílo č. 1124100428 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce „31-23 Grill pointy v MČ Brno-Kohoutovice, I. etapa“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy. V souladu s ust. čl. 9., odst. 9.12. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.
- 2.2. Na základě písemného požadavku zhotovitele ze dne 09.08.2024, a následné dohody obou smluvních stran se mění termín dokončení díla, který nemá vliv na cenu díla.
- 2.3. Změna termínu dokončení díla je nutná z důvodu nefunkčnosti webové aplikace Portál stavebníka, v jejímž důsledku nebyl doposud vydán příslušným orgánem státní správy územní souhlas na uložení kabelového vedení NN, které je součástí díla dle smlouvy, a tuto skutečnost nemohly smluvní strany předvídat.
- 2.4. Na základě shora uvedených skutečností se znění článku 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 4.1.2. *Ukončení stavby: nejpozději do 15.10.2024*

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

3.4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek č. 1 svobodně a vážně podepisují.

4. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1124100428 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou Park BBQ s.r.o., Ocelková 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO 05495920, na akci „31-23 Grill pointy v MC Brno-Kohoutovice, I. etapa“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi č. 17/2024 konané dne 21.08.2024, usnesením UR-605-17/24, písm. a).


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby zaslaná zhotovitelem

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:





k rukám **Ing. Michal Červinka**

Odbor veřejných zakázek a investic
Úřad městské části Brno-Kohoutovice
Bašného 71/36
623 00 Brno

Dne 9. 8. 2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby - SOD č. 1124100428

na základě skutečnosti, že stále nebyl vydán Územní souhlas na uložení kabelového vedení NN pro napojení elektrického griloviště, žádám o prodloužení lhůty plnění Smlouvy o dílo č. **1124100428** ze dne 21.5.2024, resp. termínu ukončení stavby z 15.8.2024 na 15.10.2024 s tím, že nově je naplánován termín montáže a zprovoznění griloviště na 9/2024.

Požadovaný nový termín ukončení stavby: **15. 10. 2024**

