

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(samostatně dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Město Benátky nad Jizerou

se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

IČO: 00237442

zastoupeno

(samostatně dále jen „**Objednatel č. 2**“)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Strana**“)

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „**Společnost D10 Benátky, MI a MTS DS**“:

společník 1 – správce:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 24204005

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17819

zastoupená

a

společník 2:

Metrostav DS a.s.

se sídlem Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika

IČO: 46120602, DIČ: 2023231892

zastoupen

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

Metrostav DS a.s., odštěpný závod

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 09456198

Zastoupen:

zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložka 79654

Společník 2 zastoupen Společníkem 1 - správcem

(všichni shora uvedení společníci společnosti společně dále také jen „Zhotovitel“ nebo „Strana“)
na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. Objednatele č. 1.: 04PU-000926

č. Objednatele č. 2.: 2022-01/SMRM

č. Zhotovitele: MIOS21250051

ze dne 4. 1. 2022

(dále jen „**Dodatek**“).

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 4. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. Objednatele: 04PU-000926, č. Zhotovitele MIOS21250051 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D10 Benátky nad Jizerou – Kbel, PHS, Oprava vozovky a odvodnění“, (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**Smluvní podmínky**“);
- (B) došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události náležející do rizika Objednatele č. 1, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek spojuje vznik smluvních kompenzačních nároků Zhotovitele vůči Objednateli č. 1, konkrétně:
 - (i) dopisem ze dne 8. 3. 2022, zn. MI/16/22/D10, označeným jako „*Oznámení o okolnosti Vyšší moci dle Pod-čl. 1.1.14 (a) a 13.2 Smluvních podmínek, Včasné upozornění o okolnostech v Riziku objednatel a oprávnění ke claimu na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení a nárok na dodatečnou platbu dle Pod-čl. 1.1.14 (a), 6.1 i) a n), 10.3 a 10.4 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou*“, Zhotovitel oznámil Objednateli č. 1 časový nárok na prodloužení smluvních termínů a dále nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s událostí, jež spočívá v tom, že od 24.02.2022 probíhá válka na Ukrajině a v souvislosti s tím došlo k nárůstu cen věcí a služeb potřebných k realizaci Díla a/nebo k výpadkům v jejich dostupnosti (dále jen „**Událost**“);

- (C) dopisem ze dne 29.12.2022, č. j. MD-281/2022-501/26 ministr dopravy, s odkazem na usnesení vlády České republiky ze dne 14.12.2022 č. 1062, vydal závazný pokyn Objednateli č. 1, aby v souvislosti s řešením nároků vyplývajících z nárůstu cen stavebních materiálů (dále jen „**Pokyn MD**“) postupoval podle „Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury“ (dále jen „**Metodika**“). Na základě Pokynu MD a Metodiky byl vydán Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 5/2023 „Řešení kompenzace nárůstu cen stavebních materiálů“ (dále jen „**Příkaz GŘ**“), jenž stanoví podmínky a postup pro poskytnutí finanční kompenzace zhotovitelům podle Metodiky v případě prokázání abnormálního a nepředvídatelného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro realizaci staveb Objednatel č. 1 (dále jen „**Kompenzace**“). Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Kompenzace není: (i) smluvní kompenzační nárok podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3., 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, (ii) obnovením jednání o Smlouvě ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**o. z.**“) ani (iii) nárok z titulu mimořádné nepředvídatelné okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 o. z.;
- (D) dopisem ze dne 4. 3. 2024, zn. MI/4/24/D10 Kbel/ZAP, Zhotovitel na základě Směrnice SP požádal Objednatel č. 1 o poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2023 v celkové výši 761.631,16 Kč bez a předložil doklady pro ověření splnění podmínek pro poskytnutí Kompenzace v jím uplatněné výši (dále jen „**Žádost o Kompenzaci**“);
- (E) Zhotovitel čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatel č. 1, že:
- (i) splňuje veškeré podmínky stanovené Směrnicí SP pro poskytnutí Kompenzace za kalendářní rok 2023 ve výši uplatněné v Žádosti o Kompenzaci. V souvislosti s tím Zhotovitel dále čestně prohlašuje a ujišťuje Objednatel č. 1, že veškeré údaje uvedené v Žádosti o Kompenzaci a předložené doklady jsou správné, pravdivé, úplné a v žádném ohledu nejsou zavádějící (zkreslené) a dále, že Zhotovitel v Žádosti o Kompenzaci nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na rozhodnutí Objednatel č. 1 o poskytnutí Kompenzace v Zhotovitelem uplatněné výši;
 - (ii) ve smyslu mezinárodních sankcí není osobou uvedenou v tzv. Sankční mapě podle nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku;
 - (iii) nepoužije žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech EU nebo v jejich prospěch;
- (F) Objednatel č. 1 má, po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, za to, že: (i) časové a finanční nároky Zhotovitele podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2023 nejsou ani zčásti důvodné. Objednatel č. 1 má dále za to, že: (i) Žádost o Kompenzaci uplatněná Zhotovitelem na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023 v souvislosti s částí Díla, jehož investorem je Objednatel č. 1, je důvodná v celé výši 761.631,16 Kč bez DPH a (ii) poskytnutí Kompenzace v tomto rozsahu nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- (G) účelem tohoto Dodatku je zejména: (i) s konečnou platností vypořádat veškeré časové a finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli č. 1 podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2023 a (ii) změnit Smlouvu – navýšit Smluvní cenu o Kompenzaci za kalendářní rok 2023 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Stran: (i) ve smyslu Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek o vypořádání veškerých časových a finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli č. 1 podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2023 a dále (ii) o změně Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci za kalendářní rok 2023 ve výši podle čl. 3. tohoto Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku není vypořádání případných časových a finančních nároků podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2024 a následující.

2. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2023.

Objednatel č. 1 a Zhotovitel se ve smyslu Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek dohodli, že Zhotovitel NEMÁ žádný časový ani finanční nárok podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

3. Změna Smlouvy – navýšení Smluvní ceny o Kompenzaci.

Strany se dohodly, že Objednatel č. 1 poskytne Zhotoviteli Kompenzaci na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023 v souvislosti s částí Díla, jejímž investorem je Objednatel č. 1, v celkové výši 761.631,16 Kč bez DPH (dále jen „**Poskytnutá Kompenzace**“). Tímto Dodatkem se mění Smlouva tak, že se Smluvní cena navyšuje o Poskytnutou Kompenzaci.

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že Poskytnutá Kompenzace ani částečně nesouvisí s částí Díla, jejímž investorem je Objednatel č. 2. Objednatel č. 2 není povinen Poskytnutou Kompenzací hradit, a to ani z části.

Poskytnutá Kompenzace je současně s tímto Dodatkem vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV) a bude Objednatelem č. 1 uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem a Příkazem GŘ.

Strany se dohodly, že tímto Dodatkem Poskytnutá Kompenzace je úplnou a konečnou výší Kompenzace na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023. Nad rámec Poskytnuté Kompenzace Zhotovitel není oprávněn vůči Objednateli č. 1 uplatňovat žádné případné další finanční nároky na základě Příkazu GŘ za kalendářní rok 2023.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí a Kompenzací, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

4.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových a finančních nároků podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za období do konce kalendářního roku 2023, a Objednatel s tím souhlasí.

4.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele č. 1, s výjimkou Poskytnuté Kompenzace, vzdává veškerých případných jiných finančních nároků na základě Příkazu GŘ za období do konce kalendářního roku 2023, a Objednatel č. 1 s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 4.1. až 4.2. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele č. 1. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje: (i) na případné časové a finanční nároky podle Pod-čl. 1.1.14, 6.1, 7.3, 10.3, 10.4, 10.5 a 13.2 Smluvních podmínek, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostí za kalendářní rok 2024 a následující a (ii) na případné finanční nároky Zhotovitele vůči Objednateli č. 1 na základě Směrnice SP za kalendářní rok 2024 a následující. Vypořádání těchto případných nároků Zhotovitele specifikovaných v předchozí větě není předmětem tohoto Dodatku.

Strany dále potvrzují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Strany či jeho části, a to vyjma nároku Zhotovitele vůči Objednateli č. 1 z titulu Poskytnuté kompenzace za kalendářní rok 2023.

5. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 297/2016 Sb.“) do tohoto Dodatku, a to oprávněnými zástupci všech Stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel č. 1, a to nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města Benátky nad Jizerou č. 316/12R/2024 ze dne 21.6.2024.

6. Steinopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule.

Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.09.2024 12:00:10



Město Benátky nad Jizerou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.26
14:00:55 +02'00'



Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.26 11:50:03
+02'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22 14:11:25 +02'00'



Metrostav DS a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.21
12:46:57 +02'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22
13:32:39 +02'00'

