

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2024/0067/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: se sídlem	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	CZ00287113
DIČ :	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Komerční banka, a. s.,
bankovní spojení :	číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: se sídlem	StaniOn s. r. o. Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 28326962
IČ:	CZ28326962
DIČ :	Stanislav Ondroušek, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Stanislav Ondroušek
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Moneta Money Bank, a. s.
bankovní spojení:	číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0067/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Dle odst. II.9 a IV.5. smlouvy o dílo č. SMLD/2024/0067/ORI ze dne 21.06.2024 se smluvní strany rozhodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla „Stavební úpravy BD 6. května 1612“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	830.903,57 Kč
DPH (21%)	99.708,43 Kč
Cena víceprací vč. DPH	930.612,00 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	326.497,16 Kč
DPH (21%)	39.179,66 Kč
Cena víceprací vč. DPH	365.676,82 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se upravuje znění čl. IV., odst. IV.1. smlouvy o dílo, a nově zní takto.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	10 217 499,81 Kč
DPH (21%)	1 226 099,98 Kč
Celková cena vč. DPH	11 443 599,79 Kč

II.2. Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 30.10.2024 na nový termín 13.12.2024. V souvislosti s touto změnou se upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 13.12.2024**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

II.3. Současně se smluvní strany dohodly na změně doby provádění díla, která bude rozšířena i o soboty. V souvislosti s touto změnou se upravuje znění čl. VIII., odst. VIII.11 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

S ohledem na vliv stavby na užitelské podmínky obyvatel bytového domu, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo v zásadě nepřetržitě, v pracovní dny v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin, a o sobotách v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Dobu provádění díla je povinen vyznačit na viditelném místě na staveništi, s tím, že jakékoliv přerušení prací musí být odsouhlasené objednatelem a jeho důvod a délku trvání je povinen oznámit rovněž na viditelném místě na staveništi.

II.4. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

II.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 28.08.2024, číslo usnesení: 10/22/2024

V Bystřici pod Hostýnem 06.09.2024

V Bystřici pod Hostýnem 10.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Stanislav Ondroušek
jednatel