

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2466/2022**

č.j. 8667/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520040

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx

xxx

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláskalem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2022/5215/0157

uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace Ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 6 62 002 779,55 Kč

Skutečné čerpání Zhotovitelem 61 472 742,08 Kč

Snížení ceny Díla - 530 037,47 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí: **61 472 742,08 Kč**,

slovy: šedesátjednamiliónůčtyřístasedmdesátdvatisícisedmsetčtyřicetdva korun českých a osm haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

9.9.2024

2.9.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Radim Vanek

člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 4 REKAPITULACE CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 7

PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Celkem čerpáno	zůstatek
PS 01-14-01	Sdělovací zařízení	580 026,98	580 026,98	492 920,60	87 106,38
PS 01-14-01	Rozhlasové	543 257,75	543 257,75	431 238,93	112 018,82
E.1.8.1	Pozemní komunikace	588 498,00	890 468,60	890 468,59	0,01
E.1.8.2	Kabelovod	1 364 518,78	3 651 385,76	3 642 484,94	8 900,82
E.1.8.3	Plocha pod kontejnery	46 053,33	46 053,33	46 053,33	0,00
E.2.1	Stavebí část	32 477 048,33	42 504 299,35	42 274 587,82	229 711,53
E.2.5	Plynovod vnitřní	477 925,22	477 925,22	477 925,22	0,00
E.2.6	Zdravotně technické instalace	2 057 408,91	2 114 325,87	2 085 189,80	29 136,07
E.2.7	Vytápění	2 965 522,35	2 922 013,33	2 921 997,84	15,49
E.2.8	Vzduchotechnická zařízení	358 899,71	543 083,59	543 083,59	0,00
E.2.9	Informační systém	157 458,56	157 458,56	157 458,56	0,00
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní slaboproudé rozvody	3 298 392,54	3 298 392,54	3 296 973,96	1 418,58
E.2.12	Slaboproudé rozvody	49 944,63	49 944,63	49 944,63	0,00
E.2.13	Vnitřní vybavení budov	86 420,52	79 830,72	79 830,72	0,00
E.2.14	Vnější vybavení budov	354 907,80	354 907,80	337 962,60	16 945,20
E.2.14.1	Vnější vybavení budov, stavební připravenost	22 391,41	22 391,41	22 391,41	0,00
ON	Ostatní náklady	929 109,50	1 363 668,49	1 363 668,49	0,00
SO 90-90	Likvidace odpadu vč. Dopravy	972 650,47	1 731 355,92	1 686 571,35	44 784,57
SO 98-98	Všeobecný objekt	593 082,00	671 989,70	671 989,70	0,00
	Celkem	47 923 516,79	62 002 779,55	61 472 742,08	530 037,47