

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **7598/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
1809

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisový značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

ZMĚNOVÉ LISTY A VALORIZACE

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby č. 4, 5, 7 (dále jen „ZL“) a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 4	+ 4 016 057,05 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 5	+ 582 287,90 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 7	+ 2 043 595,89 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 7</u>	<u>- 1 700 772,62 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:+ 4 941 168,22 Kč

1.2 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 154 563,87 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1. čtvrtletí roku 2024.

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	3 401 115 246,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:.....	+ 4 941 168,22 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 4 154 563,87 Kč</u>

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ... 3 410 210 978,87 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 2.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 4, 5, 7 jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 9.9.2024

V Praze dne 2.9.2024

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

2.9.2024

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne
OHLA ŽS, a.s.

22.8.2024

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

23.8.2024

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Praze dne

Elektrizace železnic Praha a.s.

2.9.2024

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

28.8.2024

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

AŽD Praha s.r.o.

26.8.2024

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci

**PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE
DODATKU Č. 2**

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 2

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1	Upravená cena změn nákladů dle 13.8 za 10 2024	Vícepráce ZL č. 4,5,7	Méněpráce ZL č. 7	Cena dle Dodatku č. 2
PS 12-01-11.01	Zst. Havířov, definiční SZZ	243 964 504,50	243 961 218,32	9 059,31			243 970 277,63
PS 12-01-11.02	ZST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	132 646 780,53	187 231,93			132 834 012,46
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definiční TZZ	10 225 365,69	10 225 365,69				10 225 365,69
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 680 713,51				2 680 713,51
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definiční TZZ	8 845 002,40	10 048 401,26	38 213,37	582 287,90		10 668 902,53
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 184 591,36	14 859,02			1 199 450,38
PS 12-02-11	Zst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 622 476,84				12 622 476,84
PS 12-02-21	Zst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 442 366,00				2 442 366,00
PS 12-02-31	Zst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 794 279,07				2 794 279,07
PS 12-02-41	Zst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59				1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOČENOŮVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00				0,00
PS 12-02-51	Zst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 158 136,94	13 356,38			51 171 493,32
PS 12-02-61	Zst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 681 471,80				7 681 471,80
PS 12-02-71	Zst. Havířov, kamerový systém SZ	9 782 065,63	9 782 065,63				9 782 065,63
PS 12-02-72	Zst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	699 152,12	1 069,45			700 221,57
PS 12-02-81	Zst. Havířov, doplnění plencového systému	7 795 428,02	7 795 428,02				7 795 428,02
PS 12-02-91	Zst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34				1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOTS ŽDC	11 963 488,63	11 963 488,63				11 963 488,63
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řidičho systému	4 263 834,81	4 263 834,81				4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov střed, zařízení DRT	2 278 469,92	2 278 469,92				2 278 469,92
PS 12-03-11	Zst. Havířov, zařízení DRT	5 425 104,83	5 425 104,83				5 425 104,83
PS 12-03-12	Zst. Havířov, SpS Havířov, úprava DRT	733 995,74	733 995,74				733 995,74
PS 12-03-41	Zst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24				467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochrany traťového úseku	3 388 260,21	3 388 260,21				3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 220,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55				10 725 280,55
PS 12-03-51	Zst. Havířov, TS 7004, Havířov EO.V, 220,4kV	14 252 614,57	14 252 614,57				14 252 614,57
PS 12-03-52	Zst. Havířov, TS 7005, Havířov, 220,4kV	33 150 005,61	33 150 005,61				33 150 005,61
PS 12-03-53	Zst. Havířov, demontaž trafostanice 220,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 398 077,44	102 422,64			9 500 500,08
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelozka TTS 6,0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 300 030,22				2 300 030,22
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přelozka TTS 6,0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 301 853,67				2 301 853,67
PS 12-03-61	Zst. Havířov, přelozka TTS 6,0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 052 591,65	30 698,06			6 083 289,71
PS 12-03-62	Zst. Havířov, STS 6,0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 779 944,60	62 993,72			4 842 938,32
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávající rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35				2 574 596,35
PS 12-03-71	Zst. Havířov, úprava stávající rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41				2 763 762,41
PS 12-03-72	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 564 378,06				9 564 378,06
PS 12-03-73	Zst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově	11 553 879,53	11 553 879,53				11 553 879,53
PS 12-03-91	Zst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62				16 222 721,62
PS 12-04-11	Zst. Havířov, technologie vytáhu	4 045 531,66	4 045 531,66				4 045 531,66
PS 12-04-51	Zst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35				527 664,35
SO 00-14-01	Zst. Havířov, výstroj trať	403 129,41	403 129,41	248,32			403 377,73
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	102 664 369,55				102 664 369,55
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbíli	3 381 024,18	3 381 024,18				3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 252 369,58				116 252 369,58
SO 12-10-01.1	Zst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	521 254 080,45	119 578,12			521 373 658,57
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbíli	11 324 019,15	11 324 019,15				11 324 019,15
SO 12-11-01	Zst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	158 352 559,70	195 630,45			158 548 190,15
SO 12-11-02	Zst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB - dren	18 017 364,14	18 096 406,61	237 070,65			18 333 477,26
SO 12-11-03	Zst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	8 864 227,72	9 902,66			8 874 130,38
SO 12-11-04	Zst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 149 328,58				1 149 328,58
SO 12-11-05	Zst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 657 173,60	13 440,74			2 670 614,34
SO 12-12-01	Zst. Havířov, nástupiště	39 907 753,96	39 907 753,96	70 931,40			39 978 685,36
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	42 174 728,59				42 174 728,59
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 292 748,99				7 292 748,99
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	530 689,44				530 689,44
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	11 888 061,13				11 888 061,13
SO 12-20-01	Zst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	145 894 691,82				145 894 691,82
SO 12-20-02	Zst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 666 031,59				6 666 031,59
SO 12-20-03	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	71 114 524,00				71 114 524,00
SO 12-20-03.01	Zst. Havířov, most v ev. km 19,141 – vstupní objekt	21 222 738,79	21 222 738,79				21 222 738,79
SO 12-20-04	Zst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	180 423 546,41	1 253 707,00	1 263 719,28	1 036 356,00	181 904 616,69
SO 12-20-05	Zst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	92 125 209,42	326 402,33	779 876,61	664 416,62	92 567 071,74
SO 12-21-01	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	43 412 745,11				43 412 745,11
SO 12-21-02	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 375 133,36				3 375 133,36
SO 12-21-03	Zst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	23 620 930,14				23 620 930,14
SO 12-21-04	Zst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, věžka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48				2 497 078,48
SO 12-22-01	Zst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 484 235,51	16 484 235,51				16 484 235,51
SO 12-22-02	Zst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před dražní přílohou	723 590,37	723 590,37	18 234,48			741 824,85
SO 00-30-01	NEOČENOŮVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00				0,00
SO 00-30-02	Přelozka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16				443 303,16
SO 12-30-01	Zst. Havířov, ochrana stávající DK	3 681 613,20	3 708 261,16				3 708 261,16
SO 12-31-01	Zst. Havířov, odvodnění nástupiště	6 086 550,16	6 086 550,16				6 086 550,16
SO 12-31-02	Zst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 732 732,20				1 732 732,20
SO 12-31-02.01	Zst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	907 475,14				907 475,14
SO 12-31-03	Zst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 533 273,87				1 533 273,87
SO 12-31-04	Zst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	4 917 850,22				4 917 850,22
SO 12-31-05	Zst. Havířov, kanalizační přípojka spáštěkových vod	125 569,33	125 569,33				125 569,33
SO 12-31-06	NEOČENOŮVAT - Zst. Havířov, přelozka jednotné kanalizace SmVak, DN300	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-01	Zst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10				731 177,10
SO 12-32-02	Zst. Havířov, přelozka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71				717 270,71
SO 12-32-03	NEOČENOŮVAT - Zst. Havířov, přelozka vodovodu SmVak DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00				0,00
SO 12-32-04	Zst. Havířov, přelozka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 749 528,11				1 749 528,11
SO 12-32-05	Zst. Havířov, přelozka horkovodní VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 573 408,38				2 573 408,38
SO 12-32-06	Zst. Havířov, přelozka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 381 839,45				1 381 839,45
SO 12-32-07	Zst. Havířov, podružná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 583 077,67				8 583 077,67
SO 12-33-01	Zst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 121 906,01				1 121 906,01
SO 12-52-01	Zst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27				1 479 219,27
SO 12-52-02	Zst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01				1 240 048,01
SO 12-52-03	Zst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 037 373,30				2 037 373,30
SO 12-60-01	Zst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	108 065 066,35				108 065 066,35
SO 12-71-01-10	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 329 306,84				18 329 306,84
SO 12-71-01-41	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17				1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45				569 848,45
SO 12-71-01-43	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	421 569,01				421 569,01
SO 12-71-01-44	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36				335 042,36
SO 12-71-01-47	Zst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 058 052,62				3 058 052,62
SO 12-72-01-10	Zst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	27 983 258,61	45 765,47			28 029 024,08
SO 12-72-01-41	Zst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	311 868,42				311 868,42
SO 12-72-01-42	Zst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 552 718,42				2 552 718,42
SO 12-72-01-47	Zst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 174 991,12				3 174 991,12
SO 12-72-02-10	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonicko-stavební řešení	19 335 484,84	19 335 484,84				19 335 484,84
SO 12-72-02-41	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63				46 142,63
SO 12-72-02-42	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	808 456,86	808 456,86				808 456,86
SO 12-72-02-47	Zst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 592 624,39				1 592 624,39
SO 12-72-03-10	Zst. Havířov, EPZ - Architektonicko-stavební řešení	6 206 562,94	6 206 562,94				6 206 562,94
SO 12-72-03-41	Zst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51				22 770,51
SO 12-72-03-42	Zst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67				130 178,67
SO 12-72-03-47	Zst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	511 775,66				511 775,66
SO 12-74-01	Zst. Havířov, zastřešení nástupiště	73 200 580,48	73 200 580,48				73 200 580,48
SO 12-74-02	Zst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 944 797,04				23 944 797,04
SO 12-77-01	Zst. Havířov, orientační systém	999 576,13	999 576,13				999 576,13
SO 12-79-01-01	Zst. Hav						

SO 12-85-01	Zst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98				5 102 743,98
SO 11-86-01	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 137 374,08				3 137 374,08
SO 11-86-02	Altrechitice u Českého Těšína – Zst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 745 502,07				10 745 502,07
SO 11-86-03	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, DOUO	1 556 019,73	1 556 019,73				1 556 019,73
SO 11-86-04	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10				1 322 151,10
SO 12-86-01	Zst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	39 848 649,73				39 848 649,73
SO 12-86-02.1	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupiště, část Správa železnic	8 672 001,79	8 672 001,79				8 672 001,79
SO 12-86-02.2	Zst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupiště, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00				1 322 206,00
SO 12-86-03	Zst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 267 416,30	14 130,93			8 281 547,23
SO 12-86-04	Zst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 287 407,39	68 605,30			7 356 012,69
SO 12-86-05	Zst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21				898 953,21
SO 12-86-06	Zst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 708 021,41	8 027,01			1 716 048,42
SO 12-86-07	Zst. Havířov, DOUO	5 148 819,26	5 148 819,26				5 148 819,26
SO 12-86-08	Zst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 524 527,33				7 524 527,33
SO 12-86-09	Zst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	23 701 210,48				23 701 210,48
SO 12-86-10	Zst. Havířov, provizorní slánovské – přípojky nn	10 653 749,92	10 654 747,15				10 654 747,15
SO 12-86-11	Zst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 643 671,65				1 643 671,65
SO 11-87-01	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 741 958,84				4 741 958,84
SO 12-87-01	Zst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 158 457,60	54 788,54			18 213 246,14
SO 11-88-01	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85				1 008 388,85
SO 11-88-02	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	615 839,70				615 839,70
SO 11-88-03	Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30				621 266,30
SO 12-88-01	Zst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62				1 356 092,62
SO 12-88-02	Zst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 904 264,18				1 904 264,18
SO 12-88-03	Zst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68				1 878 316,68
SO 12-88-04	Zst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 046 892,66				1 046 892,66
SO 12-88-05	Zst. Havířov, uzemnění STS 610 4kV u technologického objektu	738 339,09	738 339,09	2 636,43			740 975,52
SO 11-86-52	NEOČENO VAT - Altrechitice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-51	NEOČENO VAT - Zst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-52	Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	936 443,68				936 443,68
SO 12-86-53	NEOČENO VAT - SO 11-86-53 Zst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00				0,00
SO 12-86-54	Zst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	296 518,27				296 518,27
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 169,32	3 640 968,02	53 029,14	2 550 014,00		6 244 011,16
SO 00-95-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	2 574 036,05		61 561,95		2 635 598,00
SO 90-90	Likvidace odpadu	171 903 501,87	171 903 501,87	32 537,03	1 404 481,10		173 340 520,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73				43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 401 115 246,78	4 154 563,87	6 641 940,84	1 700 772,62	3 410 210 978,87