

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD-2024-004
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a
investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Manažer zakázky:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Bohumínská stavební, s.r.o.

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

29392918

CZ29392918

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

2627424359/0800

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

Ing. Alexandr Knězek, příprava a realizace staveb

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

596 097 742

bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz

II. Předmět a místo plnění

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – polytechnická učebna, Část 1. Stavební práce**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- vícepráce – výměna části poškozených prken podlahy v učebně; práce nebylo možné předvídat;
- vícepráce – odstranění starého olejového nátěru soklu v učebně a provedení nových omítek; nebylo obsahem nabídkového rozpočtu;
- méněpráce a vícepráce – dodávka izolace podlahy, jedná se o opravu položky, která byla v rozpočtu chybně nastavena rozpočtářem;
- vícepráce – odstranění starého nefunkčního plynového potrubí v učebně, nebylo obsahem nabídkového rozpočtu;
- vícepráce – dodávka ohřívače vody do učebny a na bezbariérové WC, dodávky nebyly obsahem nabídkového rozpočtu;

- vícepráce – úprava napojení bezbariérového WC na kanalizační potrubí, práce nebylo možné předvídat.

IV. Cena díla

Původní cena díla:

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
717 114 Kč	150 594 Kč	867 708 Kč

Cena díla se mění takto:

Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
781 387 Kč	164 091 Kč	945 478 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně

Ing. Petr
Vícha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2024.09.10
06:36:58 +02'00'

Za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

V Bohumíně

Ing.
Jaroslav
Sebera

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Sebera
Datum: 2024.09.09
12:48:26 +02'00'

Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti