

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 19/2023/RR/foI

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta města

Ing.arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

xxxxxxxxxx

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Ivo Karkoška

xxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

107-2092020277/0100

CZ7304195239

62323873

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2023/RR/foI ze dne 8.1.2024 na provedení akce s názvem „**Realizace stavební přípravy při provádění ZAV**“. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných bouracích prací dle požadavku archeologů a zjištěných skutečností, takto:

Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 12. takto:

12. V průběhu realizace byly dohodnuty změny rozsahu bouracích prací, které byly vyvolané záchranným archeologickým průzkumem (dále jen ZAV), pro který jsou stavební přípravné práce prováděny. Nad rámec zadání jsou ve větším rozsahu prováděny vykopávky a bourací práce dle pokynů archeologů, kteří dle nálezů vyhodnocují další skryvky po vrstvách v jednotlivých místnostech. Zároveň pro ověření nálezů a jejich zařazení je požadováno odstranění omítek v archeology určených místech, zejména pro prověření předpokládaného

výskytu renesančních prvků. Bude provedena úprava meziskládky vytěženého materiálu z archeologického výzkumu tak, aby nebránila odtoku dešťové vody podél zámku.

U změny Z1 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu prováděných prací po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích. Jedná se o vícepráce nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z2 je vyvolaná průběhem prací a novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši: ve výši:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	821 629,96	172 542,29	994 172,25
Cena dle Dodatku č. 1	171 786,66	36 075,20	207 861,86
<i>vícepráce</i>	<i>+ 171 786,66</i>	<i>36 075,20</i>	<i>207 861,86</i>
<i>méněpráce</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>	<i>- 0</i>
Konečná cena	993 416,62	208 617,49	1 202 034,11
(slovy: devětsetdevadesáttřítisícečtyřistašestnáct a 62/100 korun českých bez DPH)			

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2023/RR/fol.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 6) Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny č.1.
- 7) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 53. schůzí rady města Bílovec dne 27.8.2024 usnesením č. RM/1221/53/2024.

V Bílovci dne: 6.9.2024
Za objednatele:

V Bílovci dne: 6.9.2024
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ivo Karkoška
jednatel