

DODATEK č. 3, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 62/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

SF Stavební s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1388015237/2700

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxx

tel: / fax: xxxx

e-mail: xxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxx, xxxx

Věci technické: xxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 62/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 3 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o dodávku a montáž nových dveří dle skutečného rozměru, dále o dodávku a montáž 4 ks jednokřídlých plastových oken 900x600mm a o osazení parapetních desek. Dále byl z předmětu smlouvy odečtena cena za dodávku a montáž původních hliníkových dveří s nevyhovujícím rozměrem.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **10.10.2024**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 3 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 2	13 443 353,35 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>65 160,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 3	13 508 513,35 Kč bez DPH
DPH 12%	1 621 021,60 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatků č. 2 a 3	15 129 537,95 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne:

V Táboře dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Mareda
Místostarosta
Město Tábor

.....
xxxx
Jednatelka společnosti
SF Stavební s.r.o.