



Smlouva o dílo č. INV/0237/24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava
XXX, tel. XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0237/24
identifikátor veřejné zakázky: P24V000000008
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“ a*

Hydor s.r.o

sídlo: Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívoz
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Fugnerova 23, 70200 Ostrava-Přívoz
ID datové schránky: nxfa65t
zástupce: Jiří Kunz – jednatel
ve věcech smluvních: Kunz Jiří
-tel.:XXX, mobil: +420 XXX,
e-mail: XXX
ve věcech technických: Kunz Jiří
-tel.:XXX, mobil: +420 XXX,
e-mail: XXX
IČO: 25818457
DIČ: CZ25818457
bankovní ústav: KB Ostrava
číslo účtu: 43-3345970217/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*
uzavírají mezi sebou tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Chodník ulice Antošovická, úsek Na Tabulkách**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50 % z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Chodník ulice Antošovická, úsek Na Tabulkách**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Chodník ulice Antošovická, úsek Na Tabulkách“ z 11/2021, zpracovanou projekční kanceláří AWT REKULTIVACE a.s., IČO: 47676175 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. V rozsahu Díla bude provedena novostavba chodníku podél severní části komunikace III/01136, ulice Antošovická v místní části Slezská Ostrava, město Ostrava, v celkové délce 486 m. Stavba zahrnuje hlavní stavbu – novostavba chodníku pro pěší a vedlejší stavby – stavební úprava stávající kanalizace, stavební úprava stávajících sjezdů a autobusové zastávky, přesun dopravního značení autobusové zastávky, stavební úprava stávajícího oplocení pozemků.
 - Novostavba chodníku podél severní části komunikace III/01136, ulice Antošovická v místní části Slezská Ostrava, město Ostrava, v celkové délce 486 m. Chodník bude proveden v šířce 1,85 m v délce 486 m z rozebíratelné betonové dlažby se spádem 2 % směrem ke komunikaci. Odvodnění chodníku se předpokládá napojením do stávající dešťové kanalizace.



- Stávající kanalizace betonová DN400, respektive DN600, zajišťující odvodnění komunikace III/01136 (ul. Antošovická), bude využita pro odvod vod z chodníku. Bude provedena sanace kanalizace rukávem, dále bude provedeno vyčištění kanalizace a výměna stávajících vpustí za nové.
 - Oplocení sousedních pozemků bude v místě sjezdů k nemovitostem v nezbytném rozsahu výškově upraveno tak, aby na sjezdech nebyl překročen povolený sklon.
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
 4. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
 6. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
 7. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
 8. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek III.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **10 469 310,85 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Celkovou cenu Díla tvoří následující jednotlivé části:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
SO01 – Chodník	4 599 597,77
SO02 – Úprava dešťové kanalizace	439 353,58
SO03 – Úprava oplocení	20 000
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	5 410 359,50
Cena celkem	10 469 310,85

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci



- skutečného provedení stavby ve třech stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce).
 7. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.
 8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatелеm na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
 9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou povinny k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
 10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
 - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla, Zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,
 - v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla, Zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:
$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \quad \times \quad \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$
 11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatелеm jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.



Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky dle Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště, kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:
 - a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
 - b) termín dokončení Díla: do 90 dnů od předání a převzetí Staveniště

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí



- mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řady a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla. Pokud to situace vyžaduje, zajistí Zhotovitel povolení k umístění dočasného dopravního značení po dobu stavebních prací, případná povolení k uzavírkám, prokopávkám komunikací a záborům.
 9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
 10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
 11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
 12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
 14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
 16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
 17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.



18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy,Přerušení provádění Díla Objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatel.
20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.
26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatel a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.



Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací Díla stavební deník podle příslušných platných ú činných právních předpisů. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na Stavbě. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,



- g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách,
 - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelům do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelům bez vad.
8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelům. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednatelům. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednatelům veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednatelům nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a bude ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délkou záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepišou smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přijímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.



5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
- listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - atesty použitých výrobků a materiálů,
 - prohlášení o shodě,
 - certifikáty na použité materiály,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - revizní zprávy,
 - řádně vyplněné záruční listy,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
 - klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
- Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
- Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),
 - obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - číslo a datum vystavení Faktury,
 - lhůtu splatnosti Faktury,
 - dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“
 - označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.



4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami v intervalu 1x za měsíc (fakturační období). Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném fakturačním období, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.
5. Zhotovitel bude Dílo fakturovat způsobem uvedeným v čl. IX Smlouvy dílčími Fakturami rozdělenými podle jednotlivých částí Díla uvedených v čl. III odst. 1 Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle (tj. jeho část – příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, vystaví Zhotovitel Objednateli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10 % ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na zádržné).
7. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
8. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
9. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
12. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
13. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.
14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.



4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.



Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou



- dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
 9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
 13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ.
 14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
 15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
 16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
 17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
 18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
 19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelům v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
 20. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
 21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
 22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.



Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.

Článek XIV. Dotace

1. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla z programu Nová zelená úspora pro období 2021-2030 za účelem realizace projektu „Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická“. Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a Příjemce dotace.
2. **Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s plněním této Smlouvy podmínky aktuálního programu v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez finančních oprav nebo jiných sankcí.**
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o přiznání dotace.
4. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o přiznání dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



Článek XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „**Zásilka**“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu (elektronickými prostředky).
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Článek XVII.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2351/RMOB-Sle/2226/70 ze dne 19.08.2024.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Mgr. Richard Vereš
starosta

.....
Jiří Kunz
jednatel

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- 2) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20A033
Stavba: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

Projektant:
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ:
DIČ: CZ00845451

IČ:
DIČ: CZ25818457

IČ:
DIČ: CZ47676175

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 469 310,85
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 469 310,85	2 198 555,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 667 866,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20A033	Datum:	13. 8. 2024
Stavba:	Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách	Projektant:	AWT Rekultivace a.s.
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava		
Zhotovitel:	Hydor s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 469 310,85	12 667 866,13
20A033_u znatelne	Uznate...	9 847 420,15	11 915 378,38
20A033_n euznateln e	Neuz...	621 890,70	752 487,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt:
20A033_uznatelne - Uznate...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

Projektant:
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 847 420,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 847 420,15	21,00%	2 067 958,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 915 378,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt: 20A033_uznatelne - Uznate...

Místo: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Zadavatel: Hydor s.r.o.

Datum: 13. 8. 2024
Projektant: AVVI Rekultivace
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		9 847 420,15
HSV - Práce a dodávky		9 847 420,15
SO01 - Chodník		4 077 957,07
SO02 - Úprava dešťové kanalizace		439 353,58
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - revize a ochrana inženýrských sítí		5 064 809,60
VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady		260 299,90
VRN3 - Vyvolané náklady		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt: 20A033_uznatelne - Uznate...

Místo: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Zadavatel: Hydor s.r.o.
Datum: 13. 8. 2024
Projektant: AVVI Rekultivace
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 847 420,15

D HSV Práce a dodávky 9 847 420,15

D SO01 Chodník 4 077 957,07

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	40,000	90,00	3 600,00
2	K	713R	Vybourání stávajících vpustí	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	243,000	32,00	7 776,00
VV		486*0,5			243,000		
VV		Součet			243,000		
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	461,700	110,00	50 787,00
VV		486*0,5*1,9			461,700		
VV		Součet			461,700		
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 925,500	29,00	200 839,50
VV		(486*0,5*1,9)*15			6 925,500		
VV		Součet			6 925,500		
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	461,700	240,00	110 808,00
VV		486*0,5*1,9			461,700		
VV		Součet			461,700		
7	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	461,700	300,00	138 510,00
VV		486*0,5*1,9			461,700		
VV		Součet			461,700		
8	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	215,784	1 220,00	263 256,48
VV		486*1,85*0,24			215,784		
VV		Součet			215,784		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	215,784	312,00	67 324,61
VV		486*1,85*0,24			215,784		
VV		Součet			215,784		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 294,704	23,70	30 684,48
VV		6*215,784			1 294,704		
VV		Součet			1 294,704		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	345,254	1 600,00	552 406,40
VV		215,784*1,6			345,254		
VV		Součet			345,254		
12	K	58343959R	Zásyp výkopových jam frakce 32/63, včetně hutnění po vrstvách 200 mm	m3	30,000	1 800,00	54 000,00
VV		12*2,5			30,000		
VV		Součet			30,000		
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	729,000	390,00	284 310,00
VV		486*0,5+486*1			729,000		
VV		Součet			729,000		
14	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	486,000	15,00	7 290,00
15	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	486,000	25,00	12 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	486,000	50,00	24 300,00
17	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	486,000	148,00	71 928,00
	VV		486		486,000		
	VV		Součet		486,000		
18	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	48,600	831,00	40 386,60
19	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	486,000	7,31	3 552,66
20	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	486,000	20,80	10 108,80
21	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD frakce 0/64	t	475,000	380,00	180 500,00
	VV		250*1,9		475,000		
	VV		Součet		475,000		
22	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	961,200	10,00	9 612,00
	VV		486*2-10,8"(neuznatelné náklady)"		961,200		
	VV		Součet		961,200		
23	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	766,800	145,00	111 186,00
	VV		486*1,6-10,8"(neuznatelné náklady)"		766,800		
	VV		Součet		766,800		
24	K	58344121	Podklad z drceného kameniva fr. 0/8	t	41,407	450,00	18 633,15
	VV		(486*1,6-10,8"(neuznatelné náklady))*0,03*1,8		41,407		
	VV		Součet		41,407		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	700,500	349,00	244 474,50
	VV		(486-15)+(486-256,5)		700,500		
	VV		Součet		700,500		
26	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	471,000	232,00	109 272,00
	VV		486-15		471,000		
	VV		Součet		471,000		
27	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	229,500	197,00	45 211,50
	VV		486-256,5		229,500		
	VV		Součet		229,500		
28	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	19,000	811,00	15 409,00
29	M	592R	<i>bezbariérový zastávkový obrubník betonový přímý</i>	m	15,000	2 200,00	33 000,00
30	M	59217040	<i>obrubník betonový bezbariérový náběhový</i>	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
31	M	59217040R	<i>obrubník betonový bezbariérový přechodový</i>	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
32	K	914511112R	Montáž označníku autobusové zastávky - včetně spojovacího materiálu	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
33	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	1,000	695,00	695,00
34	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,200	280,00	4 816,00
	VV		"sjezd 1421/2"2*4,5		9,000		
	VV		"sjezd 1404"2*4,1		8,200		
	VV		Součet		17,200		
35	M	592R.1	<i>betonový obrubník široký výška 30cm, délka 50cm šířka 30 cm hrana zkosení 10 cm typ Ronda</i>	kus	35,000	500,00	17 500,00
36	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	1 463,000	200,00	292 600,00
37	M	58343959	<i>Palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm</i>	kus	1 463,000	200,00	292 600,00
38	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	590,000	300,00	177 000,00
39	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	569,000	240,00	136 560,00
40	M	59245006	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	2,000	555,00	1 110,00
41	K	dodmontáž	Umělá vodící linie	m2	19,160	350,00	6 706,00
	VV		(12,5+9+11,4+15)*0,4		19,160		
	VV		Součet		19,160		
42	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	258,000	385,00	99 330,00
	VV		205+53		258,000		
	VV		Součet		258,000		
43	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	209,500	260,00	54 470,00
	VV		205+53-48,5		209,500		
	VV		Součet		209,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	48,500	555,00	26 917,50
45	K	899331111R	Výšková úprava povrchových znaků sítí do nivelety chodníku	kus	27,000	220,00	5 940,00
46	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	9,800	4 570,00	44 786,00
47	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,540	5 150,00	7 931,00
	VV		0,42+0,84+0,28		1,540		
	VV		Součet		1,540		
48	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	39 000,00	4 680,00
49	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,700	899,00	11 417,30
50	K	433351132	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,700	184,00	2 336,80
51	K	211971110R	Uložení separační geotextilie, zásyp kačirkem	m2	202,980	35,10	7 124,60
	VV		199*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		202,980		
	VV		Součet		202,980		
52	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	202,980	59,40	12 057,01
	VV		199*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		202,980		
	VV		Součet		202,980		
53	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	39,800	1 770,00	70 446,00
	VV		(199*0,1)*2		39,800		
	VV		Součet		39,800		
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	328,260	243,00	79 767,18
D SO02 Úprava dešťové kanalizace							439 353,58
55	K	894411111R	Zřízení vpustí kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 12/15	kus	12,000	10 000,00	120 000,00
56	K	52-dod	Betonové uliční vpusti DN 450 se stružkovou vtokovou mříží	kus	12,000	18 500,00	222 000,00
57	M	PPL.PR101606	přípojka dešťové vpusti DN 150 mm, délka 6m	kus	6,000	1 900,00	11 400,00
58	M	KSI.UB1	Betonová uliční vpust', koš kalový, B1 nízký v.250mm pro 500x500	kus	12,000	500,00	6 000,00
59	M	BT.L0006304.UR S	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm	kus	12,000	350,00	4 200,00
60	M	56241459	sifon+sítka PP/Pz pro žlab z PE š 150mm	kus	12,000	4 200,00	50 400,00
61	M	BET.KZARV6258 0	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 450/60	kus	12,000	230,00	2 760,00
62	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8, tl. 150mm	t	2,601	382,00	993,58
63	K	879221911R	Napojení přípojky dešťové vpusti, včetně těsnění	kus	12,000	1 800,00	21 600,00
D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - revize a ochrana inženýrských sítí							5 064 809,60
64	K	R06.1	Křížení vedení Cetin, bude uloženo do chráničky, délka cca 2m	m	2,000	2 500,00	5 000,00
65	K	075103000R	Statické zajištění sloupů zapažení při provádění výkopů	ks	17,000	500,00	8 500,00
66	K	132212212R	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	585,200	1 100,00	643 720,00
	VV		"výkopy v nutném rozsahu - dle prohlídky před zahájením stavby - předpoklad 5 úseků"				
	VV		"celková délka předpoklad 140m"140*2,2*1,9		585,200		
	VV		Součet		585,200		
67	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	120,000	724,00	86 880,00
	VV		"Délky úseků jednotlivě"15+42+25+38		120,000		
	VV		Součet		120,000		
68	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	121,200	2 200,00	266 640,00
	VV		120*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		121,200		
	VV		Součet		121,200		
69	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	20,000	914,00	18 280,00
70	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	20,200	2 980,00	60 196,00
	VV		20*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		20,200		
	VV		Součet		20,200		
71	K	894221116R	Revizní šachta DN1000	kus	5,000	44 400,00	222 000,00
72	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	277,200	603,00	167 151,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkopy v nutném rozsahu - dle prohlídky před zahájením stavby - předpoklad 5 úseků"				
			"celková délka předpoklad 140m"140*2,2*0,9		277,200		
			Součet		277,200		
73	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	554,400	327,50	181 566,00
			277,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		554,400		
			Součet		554,400		
74	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	308,000	257,00	79 156,00
			"výkopy v nutném rozsahu - dle prohlídky před zahájením stavby - předpoklad 5 úseků"				
			"celková délka předpoklad 140m"140*2,2*1,0		308,000		
			Součet		308,000		
75	K	898161224R	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 400 tl 10 mm	m	286,000	6 000,00	1 716 000,00
76	K	898161226R	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem DN 600 tl 10 mm	m	200,000	8 000,00	1 600 000,00
77	K	043144000R	Kamerová prohlídka, zkoušky těsnosti	m	486,000	20,00	9 720,00
D VRN2 Vedlejší rozpočtové náklady							260 299,90
78	K	012002000	Geodetické práce, před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
79	K	030001000	Zařízení staveniště, vybudování, likvidace a provoz	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
80	K	070001000R	Zařízení staveniště - zpevněná panelová plocha - zřízení, odstranění	m2	150,000	10,00	1 500,00
81	K	013002000	Projektové práce - plán BOZP, zpracování realizační, dodavatelské dokumentace, kladečský plán, dokumentace DSPS	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
82	K	043154000	Zkoušky zhutnění, statické, dynamické v průběhu celé stavby dle PD	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
83	K	045203000	Kompletační činnost a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
84	K	045303000	Koordinační činnost. Koordinace na opravu stávající betonové kanalizace	kpl	1,000	49,90	49,90
85	K	460010024R	Vytýčení stávajících podzemních vedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
86	K	460010025R	Kopané sondy pro ověření podzemního vedení inženýrských sítí	ks	10,000	2 000,00	20 000,00
87	K	913911113R	Dočasné dopravní značení, včetně vyřízení povolení	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
88	K	032002000R	Provizorní autobusová zastávka - zajištění povolení, zřízení, odstranění	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
89	K	034002000R	Přístupová plocha pro provizorní autobusovou zastávku - panely - zřízení, odstranění	m2	50,000	25,00	1 250,00
90	K	R08.2	Provizorní zatrubnění příkopu pod dočasnou konstrukcí DN400 PP	m	20,000	50,00	1 000,00
91	K	R01.2	Zvláštní užívání komunikací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
92	K	R03.2	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
93	K	R05.2	Mýcení ojedinělého náletového porostu	m2	5,000	200,00	1 000,00
D VRN3 Vyvolané náklady							5 000,00
94	K	R07.1	Vedení Cetin, výšková úprava sloupové trati	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt:
20A033_neuznatelne - Neuz...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

Projektant:
AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			621 890,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	621 890,70	21,00%	130 597,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	752 487,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt: 20A033_neuznatelne - Neuz...

Místo:
Zadavatel: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 13. 8. 2024
Projektant: AVVI Rekonivace
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		621 890,70
HSV - Práce a dodávky		621 890,70
SO01 - Chodník		521 640,70
SO03 - Úprava oplocení - práce koordinovat s vlastníky pozemků!		20 000,00
VRN2 - Vedlejší rozpočtové náklady		80 250,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chodník ul. Antošovická, úsek Na Tabulkách
Objekt: 20A033_neuznatelne - Neuz...

Místo: Stat. m. Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Datum: 13. 8. 2024
Zadavatel: Hydor s.r.o.
Projektant: AVVI Rekonivace
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 621 890,70

D HSV Práce a dodávky 621 890,70

D SO01 Chodník 521 640,70

1	K	961055111R	Odstranění skrytých konstrukcí - beton, železobeton	m3	20,000	7 000,00	140 000,00
2	K	981332111R	Odstranění stávajícího přístřešku AZ	t	0,240	10 000,00	2 400,00
3	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,480	12 000,00	5 760,00
	vv		0,4*0,4*1,0*3		0,480		
	vv		Součet		0,480		
4	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,038	125 000,00	4 750,00
5	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	4,800	500,00	2 400,00
6	K	38003	Přístřešek zastávky MHD dle vizualizace města Ostrava	kus	1,000	300 000,00	300 000,00
7	K	R-05	Příprava zastávky pro informační zařízení, wi-fi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	R-06	Mobiliář autobusové zastávky - odpadkový koš	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,800	20,00	216,00
	vv		10,8"(neuznatelné náklady)"		10,800		
	vv		Součet		10,800		
10	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,800	320,00	3 456,00
	vv		10,8"(neuznatelné náklady)"		10,800		
	vv		Součet		10,800		
11	K	58344121	Podklad z drceného kameniva fr. 0/8	t	0,583	850,00	495,55
	vv		10,8"(neuznatelné náklady)"*0,03*1,8		0,583		
	vv		Součet		0,583		
12	K	181411131R	Úprava stávajícího sjezdu - zatravnění	m2	22,500	10,00	225,00
	vv		"sjezd k parc. 1415/2"11		11,000		
	vv		"sjezd k parc. 1413"10,5		10,500		
	vv		"sjezd k parc. 1404"1		1,000		
	vv		Součet		22,500		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,750	25,00	168,75
	vv		"sjezd k parc. 1415/2"11*0,3		3,300		
	vv		"sjezd k parc. 1413"10,5*0,3		3,150		
	vv		"sjezd k parc. 1404"1*0,3		0,300		
	vv		Součet		6,750		
14	K	R-02	Úprava stávajícího vjezdu ze stávajících panelů demontáž + zpětná montáž	m2	29,500	32,00	944,00
	vv		"sjezd k parc. 1416"6,5		6,500		
	vv		"sjezd k parc. 1409/1"6,5		6,500		
	vv		"sjezd k parc. 1407/2"9,5		9,500		
	vv		"sjezd k parc. 1407/1"7		7,000		
	vv		Součet		29,500		
15	K	R-01	Úprava stávajícího sjezdu - zatravnovací dlažba demontáž a následná montáž	m2	14,000	25,00	350,00
	vv		"sjezd k parc. 1419/2"14		14,000		
	vv		Součet		14,000		
16	K	R-03	Úprava stávajícího sjezdu - šterk	m2	28,000	65,00	1 820,00
	vv		"sjezd k parc. 1425"10		10,000		
	vv		"sjezd k parc. 1414/1"11		11,000		
	vv		"sjezd k parc. 1400"7		7,000		
	vv		Součet		28,000		
17	K	577144111R	Úprava stávajících sjezdů - asfalt ACO 11, tl. 50 mm	m2	11,000	580,00	6 380,00
	vv		"sjezd k parc. 1421/2"1		1,000		
	vv		"stávající stezka"10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		11,000		
18	K	R-04	Úprava stávajících sjezdů - betonová dlažba	m2	20,500	300,00	6 150,00
	VV		"sjezd k parc. 1428/3"7,5		7,500		
	VV		"sjezd k parc. 1412/1"2,5		2,500		
	VV		"sjezd k parc. 1408/1"3		3,000		
	VV		"sjezd k parc. 1397/1"1,5		1,500		
	VV		"sjezd k parc. 1396/1"6		6,000		
	VV		Součet		20,500		
19	K	211971110R	Uložení separační geotextilie, zásyp kačirkem	m2	113,220	38,00	4 302,36
	VV		111*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		113,220		
	VV		Součet		113,220		
20	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	113,220	32,00	3 623,04
	VV		111*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		113,220		
	VV		Součet		113,220		
21	M	58337401	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	22,200	1 000,00	22 200,00
	VV		(111*0,1)*2		22,200		
	VV		Součet		22,200		
D SO03			Úprava oplocení - práce koordinovat s vlastníky pozemků!				20 000,00
22	K	R01	Oplocení RD č. pop. 296 parc. č. 1428/3	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
23	K	R02	Oplocení RD č. pop. 205 parc. č. 1425	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
24	K	R03	Oplocení RD č. pop. 215 parc. č. 1422	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
25	K	R04	Oplocení pozemku 1421/2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
26	K	R05	Oplocení pozemku 1420/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
27	K	R06	Oplocení RD č. pop. 297 parc. č. 1419/2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
28	K	R07	Oplocení RD č. pop. 121 parc. č. 1416	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
29	K	R08	Oplocení RD č. pop. 303 parc. č. 1415/2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
30	K	R09	Oplocení RD č. pop. 471 parc. č. 1414/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
31	K	R010	Oplocení pozemku 1413	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	R011	Oplocení RD č. pop. 348 par. č. 1412/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
33	K	R012	Oplocení RD č. pop. 217 par. č. 1409/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	R013	Oplocení RD č. pop. 423 par. č. 1408/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	R014	Oplocení RD č. pop. 264 par. č. 1407/2, 1407/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
36	K	R015	Oplocení RD č. pop. 211 par. č. 1404	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	R016	Oplocení RD č. pop. 229 par. č. 1400	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	R017	Oplocení RD č. pop. 357 par. č. 1397/1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	R018	Oplocení RD č. pop. 266 par. č. 1396/2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
40	K	R019	Oplocení RD č. pop. 257 par. č. 1395/2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
41	K	R020	Úprava oplocení	m	20,000	50,00	1 000,00
D VRN2			Vedlejší rozpočtové náklady				80 250,00
42	K	034203000R	Mechanická ochrana oplocení a případných konstrukcí nedotčených stavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
43	K	938908411	Čistění vozovek po dobu výstavby	kpl	1,000	250,00	250,00
44	K	R02.2	Informační tabule (vyhotovení informačních tabulí po dobu stavby)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
45	K	R08.2	Trvalá informační tabule	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
46	K	R04.2	Fotodokumentace realizace stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
47	K	011002000R	Pasport stávajících konstrukcí a staveb	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
48	K	012002000R	Geometrický plán	ks	24,000	3 000,00	72 000,00

Příloha č. 2 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

VLASTNÍCI STAVEBNÍCH POZEMKŮ					
K. Ú. KOBLOV					
PARC.Č.	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA m ²	VLASTNÍK/ADRESA	TRVALÝ ZÁBOR	DOČASNÝ ZÁBOR
1997/1	ostatní plocha/ ostatní komunikace	2352	SMO - Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava	4,5	5,5
1986/1	ostatní plocha/ ostatní komunikace	44616	MSK - správce SSMSK, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava	900	1065
1428/3	zahrada	190	SJM Kubáň Jan a Kubáňová Viera, Antošovická 296/263, Koblov, 71100 Ostrava	0	9,5
1426	zahrada	172	Chlebišová Silvie, Antošovická 205/265, Koblov, 71100 Ostrava	0	1,5
1425	zastavěná plocha a nádvoří	291	Chlebišová Silvie, Antošovická 205/265, Koblov, 71100 Ostrava	0	9
1420/1	zahrada	1214	Wilkusová Waltrauda, Mírová 1008, Nový Bohumín, 73581 Bohumín	0	
1419/1	zahrada	832	Pešek Jaromír, Antošovická 297/273, Koblov, 71100 Ostrava	0	5,5
1419/2	zastavěná plocha a nádvoří	404	Pešek Jaromír, Antošovická 297/273, Koblov, 71100 Ostrava	0	8,5
1416	zastavěná plocha a nádvoří	422	Tvrďá Jana, Antošovická 121/275, Koblov, 71100 Ostrava	0	6
1415/2	zastavěná plocha a nádvoří	313	Jalůvková Andrea, Antošovická 303/277, Koblov, 71100 Ostrava	0	12,5
1414/1	zahrada	1153	SJM Pěčka Tomáš a Pěčková Bohumila, Na Tabulkách 471/20, Koblov, 71100 Ostrava	0	11
1413	zahrada	1238	Kolková Lenka, Třešňová 1278, Poruba, 73514 Orlová	0	13
1412/1	zahrada	1087	Hrdina Jiří JUDr., Na Baranovci 1975/30, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava Hrdinová Irena Mgr., Antošovická 348/283, Koblov, 71100 Ostrava	0	3
1410	zahrada	203	SJM Bezděk Zdeněk a Bezděková Lucie, Antošovická 217/285, Koblov, 71100 Ostrava	0	2
1409/1	zastavěná plocha a nádvoří	334	SJM Bezděk Zdeněk a Bezděková Lucie, Antošovická 217/285, Koblov, 71100 Ostrava	0	5,5

1408/1	zahrada	904	SJM Špatenka Jan a Špatenková Kateřina, Antošovická 423/287, Koblov, 71100 Ostrava	0	3
1408/2	ostatní plocha/ ostatní komunikace	122	SMO - Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava		
1407/2	zahrada	921	Uliáš Ervín, Antošovická 264/289, Koblov, 71100 Ostrava	0	10
1407/1	zastavěná plocha a nádvoří	266	Uliáš Ervín, Antošovická 264/289, Koblov, 71100 Ostrava	0	5
1400	zastavěná plocha a nádvoří	445	Polovka Ivan, Antošovická 229/295, Koblov, 71100 Ostrava	0	6,5
1397/1	orná půda	1059	Žilinská Šebestová Hana, Antošovická 357/301, Koblov, 71100 Ostrava	0	4
1396/1	zahrada	946	Michalák Vilém, Antošovická 266/303, Koblov, 71100 Ostrava	0	1,5
1396/2	zastavěná plocha a nádvoří	279	Michalák Vilém, Antošovická 266/303, Koblov, 71100 Ostrava	0	6
1995	ostatní plocha/ ostatní komunikace	2664	SMO - Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava	0	2