

Projekt LIFE11 NAT/CZ/490
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.
SMLDEU-38-6/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel

IČO: 00088 455

DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Pracovník, pověřený odborným jednáním: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.
Sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
Zastoupená: Tomáš Unčovský, jednatel
IČO: 27266036
DIČ: CZ27266036

Bankovní spojení: [REDAKCE]

- 1) Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením čl. 9. odst. 2 smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-6/2016 ze dne 19.2. 2016, na změně smlouvy takto:

V souvislosti s prováděním prací bylo nutné sjednat přístup na stavbu přes pozemek p.č. 34/2, k.ú. Rudník, jehož majitel odmítal sjednat smlouvu o právu provést stavbu. Následně po podpisu uvedené smlouvy bylo nutné provést transfer raků. Z těchto důvodů se smluvní strany shodly na změně termínu dokončení stavby.



Ministerstvo životního prostředí



Původní termín dokončení: 31.8.2016

Nový termín dokončení: 31.10.2016

2) Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva obdrží poskytovatel a jeden zhotovitel.


Ve Vrchlabí dne 15.8.2016

Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:



Tomáš Unčovský, jednatel

Zhotovitel:

