

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 01**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Horní Slavkov - Rekonstrukce trafostanic**Datum:**Předmět změny: elektromontážní práce (specifikované ZL01)Dotčené místo: objekt č. SO 0034

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

0

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatel/investor**Popis a odůvodnění změny:**

NAPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE DA -NEVYUŽITO

Cena: Kč

Přípočty:

0,00 Kč

(vč. DPH)

Odpočty:

-463 071,22 Kč

(vč. DPH)

CENA CELKEM vč. DPH**-463 071,22 Kč**Přílohy: rozpočet
celkemListů A4: 1
Listů A4: 1

Stanovisko Architekta a Projektanta: Ing. Petr Plaňanský

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: _____

Dodavatel:

souhlas

Datum: _____

ELEKTRO EURON, spol. s r. o. Radovan Liďák

TDI: Ing. Roman Kassal

souhlas

Datum: _____

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Horní Slavkov - Rekonstrukce trafostanic

Věznice Horní Slavkov, kNN, kVN, TS

MÉNĚPRÁCE

R-pol.8	Záloha mob.TRafostanice 630kVA +dieselagregát	kpl	-1,000	74 981,45	-74 981,45
R-pol.9	Dieselagregát 160kVA	kpl	-1,000	159 565,80	-159 565,80
R-pol.12	Dieselagregát 160kVA	kpl	-1,000	143 017,68	-143 017,68
741372151	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	-2,000	671,74	-1 343,48
1359505	SVIT. PRIMA LED 1.5FT PC 8000/840 65490	kus	-2,000	1 897,54	-3 795,08
	MÉNĚPRÁCE				-382 703,49

CELKEM MÉNĚPRÁCE

0,00

zpracoval: Radovan Lidák
ELEKTRO EURON spol. s r. o., Zelená 1844/6
350 02 Cheb, IČO: 49192876
dne: 16.08.2024

