



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 1 ze dne 6. 6.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 3: Vybavení učebny
Číslo smluvního vztahu:	SML1028460
Název části Díla:	Část 3: Vybavení učebny
Na základě oznámení Zhotovitele a Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 11.8 Smlouvy o dílo. Změna se týká dodatečných dodávek díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předmětem projektu je Vybavení učeben 4 škol: • učebny cizích jazyků s kapacitou 28 žáků (ZŠ Nová – Střekov), • učebny informatiky s kapacitou 16 žáků (ZŠ Nová – Střekov), • učebny přírodních věd a IT s kapacitou 30 žáků (ZŠ Neštěmická – Krásné Březno) • učebny cizích jazyků a IT s kapacitou 24 žáků (ZŠ Palachova – Klíše) • učebny cizích jazyků a IT s kapacitou 14 žáků (ZŠ Jitřní – Brná). Učebny ZŠ Neštěmická, ZŠ Palachova a ZŠ Jitřní obsahují vybavení jedné učebny. V případě ZŠ Palachova a ZŠ Jitřní učebna zahrnuje vybavení učebny cizích jazyků a IT, kdy je učebna využívána pro oba tyto výukové předměty. ZŠ Nová má učebnu cizích jazyků a učebnu informatiky řešenou samostatně a jsou oddělené. V rámci veřejné zakázky bylo vysoutěženo vybavení učebny cizích jazyků, které obsahuje stínící techniku, SW a HW vybavení. Pro učebnu informatiky bylo vysoutěženo pouze vybavení stínící techniky.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Tento změnový list obsahuje dodatečné dodávky spočívající v zajištění vybavení učebny informatiky v ZŠ Nová o vybavení SW a HW, které bude v souladu s cíli projektu zajišťovat podporu zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání, práci s digitálními technologiemi. Pořizované SW a HW spočívá v novém systému vč. řídicího systému umožňující ovládat prostor učebny jako „chytnou učebnu“ s možností interaktivní výuky. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.	



Tyto dodatečné dodávky budou mít vzhledem k současným smluvním termínům a schvalovacím procesům vlastní dodací lhůtu, oddělenou od původních položek dodávky. Dodatek bude uzavřen před uplynutím termínu smlouvy.

Hodnota změnového listu: 608 252,00 Kč bez DPH, 735 984,92 Kč vč.DPH

Více práce: 735 984,92 Kč vč. DPH

Méně práce: 0,- Kč vč. DPH

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 740 375,45
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,-
Nová cena díla vč. DPH:	11 476 360,37

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla – dodatek č. 1:	31. 10. 2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1 – Změnový list – VV

Příloha č. 2 – Přehled změn smlouvy