



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Energetické úspory objektů A8“

*kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník uzavřely 23.2.2024 tyto smluvní strany:*

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: [redacted] provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] – vedoucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky

IČO: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. HALATS s.r.o.

Se sídlem: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupená: Serhiy Halats jednatel

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Bankovní spojení: Komerční banka

Č.ú: [redacted]

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 111619

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.2.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě provedení díla spočívajícího v zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem principu ETICS s hlavním tepelným izolantem z minerální vaty a světlým povrchem - barevnost odpovídá přilehlé budově. Dále bude zateplena podlaha půdních prostor, spodní strana bočních arkýřů, ploché střechy arkýřů, odbourány balkóny severní části, zazděny vybrané otvory severní a západní části, osazeny nové okenní výplně suterénu a osazením nového systému odvodu dešťových vod.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře nezbytných pro řádné dokončení



stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Jan Hanousek Architekti s.r.o. Porážka 459/2, 602 00 Brno datum září 2022 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“).

Zdůvodnění: Z důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy o dílo předpokládat – nefunkčnost stavebních úřadů zapříčiněná přechodným obdobím novely stavebního zákona se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsaných v tomto změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 03	Svítidla objektu A8 – méněpráce v realizované zakázce
-------	---

- b) Změna bodu. č. 1.3 čl. V. Termíny plnění.
Znění bodu č.1.3 čl. V. Termíny plnění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Plnění předmětného díla bude ukončeno nejpozději do pěti měsíců ode dne předání a převzetí staveniště s výjimkou předání kolaudačního rozhodnutí, které bude zabezpečeno nejpozději do 31.10.2024.

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené. V souvislosti se změnou předmětu smlouvy uvedenou pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodu č. 1 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a který se nahrazuje takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 5 570 325 Kč bez DPH.**

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí




STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy: Změnový list č. 3.

Ve Vyškově dne 16. 08. 2024

Ve Veselí nad Moravou dne 16. 08. 2024



objednatel
za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Hórák MBA,
ředitel nemocnice

HALATS s.r.o.
stavební práce
IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464



za HALATS s.r.o.
Serhiy Halats jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 5211200303

Zhotovitel: HALATS, s. r. o., Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Investor: Nemocnice Vyškov

Datum: 08/2024

Název akce: Energetické úspory objektů Severní křídlo A8 pro potřebu Nemocnice

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

HALATS s.r.o.

SOD/3

Předmět změny: Svítidla objektu A8

Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet předmětné zakázky obsahuje nouzová svítidla vč. montáže. Tento typ svítidel dle rozpočtu ZL 3 nebudou realizovaná v zakázce dle SOD ze dne 23. 02. 2024 (hodnota méněpráci je 115.820,00 Kč bez DPH).

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: STAVBA – HALATS s. r. o.



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍ/NESOUHLASÍ S ODŮVODNĚNÍM ZMĚNY V PLNÉM ROZSAHU

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍ/NESOUHLASÍ S ODŮVODNĚNÍM ZMĚNY V PLNÉM ROZSAHU. Ing. Arch Jar

Stanovisko energetické
Ing. Eva Velísková

Příloha:

Číslo ZL: 3

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

Zhotovitel:	HALATS, s. r. o., Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou
Změnový list vystavil:	
Datum:	08/2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Svítidla objektu A8

Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet předmětné zakázky obsahuje nouzová svítidla vč. montáže. Tento typ svítidel dle rozpočtu ZL 3 nebudou realizovaná v zakázce dle SOD ze dne 23. 02. 2024.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

115.820,00 Kč

-

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



- 115.820,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Pulchryho 26, 682 01
IČO: 00839205 DIČ: C
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 112
JUDr. A

Datum: 16.08.2024

Podpis zmocněnce zhotovitele: ATS s.r.o.

IČO: 164

Datum: 16.08.2024

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL 3 - MNP svítidla

Název stavby **Nemocnice Vyškov- A8**

Název objektu **Svítidla - obj.A8**

Název části **ZL MNP svítidla**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Nemocnice Vyškov, p.o.**

Projektant

Zhotovitel **HALATIS s.r.o.**

Zpracoval **Rostislav HUvar**

Rozpočet číslo

Dne

05.08.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV				
2					
3	PSV				
4					
5	"M"				
6					
7	ZRN (				
20	HZS				

Projekta

IČO: 080

2A TDS

D	Celkem bez DPH			115 820,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snižená	12,0	0,00	0,00
	základní	21,0	115 820,00	24 322,20
	Cena s DPH			140 142,20
E	Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET ZL 3 MNP

Stavba: Nemocnice Vyškov- A8

Objekt: Svítidla - obj.A8

Část: ZL MNP svítidla

Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

Zhotovitel: HALATS s.r.o

Místo: Vyškov

Zpracoval:

Datum: 5. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
M		Práce a dodávky M				115 820,00	0,000
002		Svítidla obj.A8				115 820,00	0,000
##	10-N1	sv.nouzové coridor antipanic autotest, IP20, autonomita 3h	ks				
##	11-N2	sv. nouzové 3H, autotest	ks				
##		Demontáž svitidel vč. likvidace a poplatku	ks				
##		Montáž svitidel	ks				

Celkem 115 820,00 0,000