



## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

### na zhotovení stavby „Energetické úspory objektů E“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 23.2.2024 tyto smluvní strany:

#### 1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.

zastoupená: [redacted] provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických [redacted] – vedoucím obchodního oddělení Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické techniky

IČO: 00839205

DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

#### 2. HALATS s.r.o.

Se sídlem: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupená: Serhiy Halats jednatel

IČO: 08047464

DIČ: CZ08047464

Bankovní spojení: Komerční banka

Č.ú: [redacted]

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 111619

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

##### Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.2.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě provedení díla spočívajícího v zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem principu ETICS s hlavním tepelným izolantem z minerální vaty a světlým povrchem - barevnost odpovídá budově „A“. Dále budou vyměněny veškeré okenní výplně a obnoven střešní plášť nátěrem spolu s osazením nového systému odvodu dešťových vod. Dále bude zateplen strop v úrovni spodních pásnic střešních vazníků, provedeny opravy vnitřních omítek a výměna plynového kotle ústředního vytápění. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického



zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou Jan Hanousek Architekti s.r.o. Porážka 459/2, 602 00 Brno datum září 2022 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“).

Zdůvodnění: Z důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy o dílo předpokládat – nefunkčnost stavebních úřadů zapříčiněná přechodným obdobím novely stavebního zákona se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo:

- a) Změna bodu. č. 1.3 čl. V. Termíny plnění.  
Znění bodu č.1.3 čl. V. Termíny plnění se doplňuje o toto ustanovení:

Předání kolaudačního rozhodnutí bude zabezpečeno nejpozději do 31.10.2024.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepsován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Ve Vyškově dne 15. 08. 2024

Ve Veselí nad Moravou dne 15. 08. 2024



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Vyškov  
IČO 0839205  
tel. 5118 195

obj.  
za Ne.  
JUDr. Zdeněk Horák IVDPA,  
ředitel nemocnice

HALATS s.r.o.  
stavební práce



zhotovitel  
za HALATS s.r.o.  
Serhiy Halats jednatel