



Identifikátor: **KUMSX02VZJI4**


**Dodatek č. 2 ke smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: 27-1650676349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení SIEBERT + TALAŠ & KANIA

Vedoucí člen sdružení

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, Praha 5 – Stodůlky, 158 00
zastoupena: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné
moci
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808

Druhý člen sdružení

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

se sídlem: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zastoupena: Ing. arch. Romanem Talašem - jednatelem
IČO: 35833891
DIČ: CZ2020225867

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka B/26307

Třetí člen sdružení

KANIA a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2021 smlouvu ev. č. 04712/2021/IM na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.05.2022, jejímž předmětem je zpracování správné, úplné a proveditelné projektové dokumentace výše uvedené stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zpracování díla vyplynuly nové skutečnosti, které prodloužily vydání stavebního povolení. S ohledem na plánovanou přípravu veřejné zakázky na zhotovitele stavby, ke které potřebuje mít objednatel k dispozici projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) bude tímto dodatkem upraven termín a forma jejího odevzdání

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. V čl. III. odst. 2, bodě 2.4. se ve druhé větě vypouští text „kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury)“
a nahrazuje se textem
„dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), vyjma stavebního povolení, které bude objednateli předáno po nabytí právní moci. V případě, že by ze stavebního povolení vzešly změny, které je nutné zapracovat do DPS, zavazuje se zhotovitel k jejich zapracování do 14 dní od vydání stavebního povolení, tj. ještě před nabytím právní moci stavebního povolení. Zhotovitel tyto případné změny zapracuje do DPS v rámci původní ceny díla“.
2. V čl. III. odst. 3 se třetí bod nahrazuje tímto zněním: dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.4. tohoto článku smlouvy bude objednateli předána v elektronické podobě 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (CD bude obsahovat

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch

rozpočty i výkazy výměr). Do 14 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení bude odevzdána DPS v 6 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátech uvedených v předchozí větě.

3. V čl. IV odst. 1, bodě 1 se v písm. c) vypouští text „do 180 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení“ a nahrazuje textem „do 15.12.2024“.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude stavební povolení vydáno do 1.12.2024, zhotovitel odevzdá v termínu do 15.12.2024 DPS spolu se zapracovanými změnami z tohoto stavebního povolení. Pokud bude stavební povolení vydáno po 1.12.2024, bude zhotovitel postupovat v souladu s podmínkami upravenými tímto dodatkem.
5. Smluvní strany se dále pro případ nezpracování případných změn vzešlých ze stavebního povolení do DPS ve smlouvě stanovené lhůtě, dohodli na aplikaci sankčních ujednání platných dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy pro porušení povinností zhotovitele za nepředání 3. části díla, tj. DPS.
6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že cena za 3. část díla bude uhrazena po předání a převzetí projektové dokumentace DPS dle čl. II. odst. 2 bodu 2.4 této smlouvy, která však v souladu s výše uvedeným, nemusí obsahovat stavební povolení, resp. připomínky z něj vzešlé, k jejichž zapracování do DPS se zhotovitel zavázal.
7. V rámci zpracování projektové dokumentace dle smlouvy měla být dle původního předpokladu zpracována dokumentace pro stavební řízení, na základě které mělo být vydáno stavební povolení a následně měla být zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Vzhledem k upřesnění rozsahu projekčních prací, které vzešly z požadavků objednatele a provozovatele, bylo zapotřebí některé stavební objekty dodatečně povolit územním řízením. Zhotovitel v tomto ohledu zapracoval veškeré připomínky a požadavky příslušného stavebního úřadu. Zhotovitelem provedené změny projektové dokumentace se staly součástí původního předmětu plnění. Smluvní strany se v tomto ohledu dohodly, že se na takto dopracované změny vztahuje smlouva v celém původním rozsahu. Zhotovitelem provedené změny byly zahrnuty do původní ceny díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch

platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje na základě usnesení č. 110/7649 ze dne 02.09.2024.

V Ostravě

V Praze

Elektronický podpis: 11.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania,
náměstek hejtmana kraje

Ing. Petr Vašina Digitálně podepsal
Ing. Petr Vašina
Datum: 2024.09.04
08:17:49 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Petr Vašina, zástupce
Sdružení SIEBERT + TALÁŠ &
KANIA,
na základě plné moci

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 05.11.2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 08.06.2023.