

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAznÍ**

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností

„Dobudování EPS s napojením na PCO“

pro akci

**„Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO –
budova Kokory“**

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: FELOMA, s.r.o.

- Se sídlem: Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc

Zapsaný: C 8438 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64085864

DIČ: CZ64085864

Zastoupený: Ing. Vladimír Junek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 03. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00461/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Kokory“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	34 500,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	34 500,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	34 500,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny plnění** uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti

bez DPH (140 000,00 Kč + 34 500,00 Kč)	174 500,00 Kč
DPH 21 %	36 645,00 Kč
celkem včetně DPH	211 145,00 Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	2 250,00 Kč
DPH 21 %	472,50 Kč
celkem včetně DPH	2 722,50 Kč
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 3 hodiny. Hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH.	

C) Cena za výkon AD

bez DPH	34 000,00 Kč
DPH 21 %	7 140,00 Kč
celkem včetně DPH	41 140,00 Kč
Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 40 hodin. Hodinová sazba je 850,00 Kč bez DPH.	

Celková cena bez DPH	210 750,00 Kč
DPH 21 %	44 257,50 Kč
Celkem včetně DPH	255 007,50 Kč

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	176 250,00	37 012,50	213 262,50
Cena dle Dodatku č. 1	34 500,00	7 245,00	41 745,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	210 750,00	44 257,50	255 007,50

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: dvě stě padesát pět tisíc sedm korun českých padesát haléřů.

4. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS a podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS k DPS **do 30. 09. 2024**

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předp

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyho
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého
č. UR/115/71/2024 ze dne 26. 08. 2024.

11-09-2024

Za Objednatele:



Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Junek
jednatel

