

Dodavatel: PAS Natura s.r.o. Pod dráhou 1638/7 17000 Praha 7  IČO: 26035782 DIČ: CZ26035782 Telefon: 384496106 E-mail: info@pasnatura.cz Web: www.pasnatura.cz Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106862.	Částka: 961 950,00 Kč Variabilní symbol: 90924 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: Objednávka: Odběratel: Obec Peč Peč 62 38001 Dačice IČO: 00477320 DIČ: CZ00477320 Příjemce:
Banka: Raiffeisenbank a.s. Účet: 5003204204/5500 IBAN: CZ13 5500 0000 0050 0320 4204 SWIFT: RZBCCZPP Datum vystavení: 09.09.2024 Datum splatnosti: 09.10.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.09.2024 Způsob úhrady: převodním příkazem	

KONEČNÁ FAKTURA

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na akci :

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
"Oprava rybníka Horní, k.ú. Lidéřovice"					
dle SOD ze dne 24.6.2024		795 000,00	1,000	795 000,00	21%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky5003204204/5500

Variabilní symbol:90924

Datum splatnosti:09.10.2024

Způsob úhrady:převodním příkazem

Celkem k úhradě961 950,00 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	795 000,00	166 950,00	961 950,00
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	795 000,00	166 950,00	961 950,00

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

961 950,00 Kč


Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatte ji výlučně převodem na běžný účet č. 5003204204/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. nebo jiný bankovní účet, který Vám Raiffeisenbank a.s. za tím účelem písemně sdělí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782
Tel.: 384 496 106

Razítko a podpis



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - DOKONČENÉHO DÍLA

Akce (objekt): „**Oprava rybníka Horní, k.ú. Lidéřovice**“

ČÍSLO ZAKÁZKY: P 24-11

číslo SoD: (bez čísla) uzavřena dne: 24.6.2024

I.1. Objednatel:

Obec Peč

Se sídlem: Peč 62

380 01 Dačice

Zastoupená: Bohumilem Kašpárkem - starostou

IČ: 00477320 DIČ: CZ00477320

Tel: 384 422 732, e-mail: starosta@obec-pec.cz

I.2. Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou – jednatelem společnosti

IČO 260 35 782

DIČ CZ26035782

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 5003204204/5500

Fax: 384 496 106 e-mail: info@pasnatura.cz

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Bohumil Kašpárek tel.: 384 722 732
za zhotovitele: Ing. Ladislav Zmuda tel.: 602 229 374

V technických věcech jedná za objednatele: AQUA-REGIO s.r.o.
Eduard Materna tel.: 602 381 993
za zhotovitele: Rostislav Karásek tel.: 722 900 898
Ing. Jiří Křen tel.: 721 864 777

Projektová dokumentace: Hlavní projektant: Ing. Marek Jann
Pístina 70, Pístina 378 02
Zpracovatel PD: Karel Urbánek, DiS
Číslo zakázky: M-83-22

Ostatní účastníci:

Katastrální území: Lidéřovice
Kraj: Jihočeský

Obec Peč
Jihočeský kraj
Lidéřovice
380 01 Dačice
IČ: 00477320
DIČ: CZ00477320
Tel: 384 422 732
E-mail: starosta@obec-pec.cz

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 09.07.2024 do 09.09.2024

Stavba : P24-11

OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ LIDÉŘOVICE

Zhotovitel : PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7
17000 Praha-Holešovice

IČO : 26035782
DIČ : CZ26035782

Objednatel : Obec Peč
62
38001 Peč

IČO : 00477320
DIČ : CZ00477320

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00
DPH	21 %	166 950,00		166 950,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		961 950,00	0,00	961 950,00	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě P24-11 OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ LIDÉŘOVICE za období od 09.07.2024 do 09.09.2024. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

PAS NATURA

PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782
Tel.: 384 496 106

Za zhotovitele

OBEC PEČ
IČ : 004 77 320
☎ 384 422 732
380 01 DAČICE

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00
23-12-13	SOUPIS NÁKLADŮ	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO-01	ZDRŽ	278 886,97	0,00	278 886,97	0,00
SO-04	BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	446 532,57	0,00	446 532,57	0,00
VN	Vedlejší náklady	69 580,46	0,00	69 580,46	0,00

PAS NATURA

PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782
Tel.: 384 996 106

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	09.07.2024	09.09.2024
Stavba:	P24-11	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ LIDĚŘOVICE		
Objekt:	01	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ		
Rozpočet:	23-12-13	SOUPIS NÁKLADŮ		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
SO-01 ZDRŽ				278 886,97	0,00	278 886,97	0,00
1	114203104 Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	243,45	10 243,16 42,07500	0,00 0,00000	10 243,16 42,07500	0,00 0,00000
2	114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	355,65	14 963,97 42,07500	0,00 0,00000	14 963,97 42,07500	0,00 0,00000
3	122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	175,46	9 711,71 55,35000	0,00 0,00000	9 711,71 55,35000	0,00 0,00000
4	162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	44,28	2 450,90 55,35000	0,00 0,00000	2 450,90 55,35000	0,00 0,00000
5	162606112 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	241,91	10 459,46 43,23700	0,00 0,00000	10 459,46 43,23700	0,00 0,00000
6	162706119 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	24,60	6 381,78 259,42200	0,00 0,00000	6 381,78 259,42200	0,00 0,00000
7	167103101 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	39,21	1 695,32 43,23700	0,00 0,00000	1 695,32 43,23700	0,00 0,00000
8	171101141 Násyp v množství 0,75 m3/m	m3	201,91	11 175,72 55,35000	0,00 0,00000	11 175,72 55,35000	0,00 0,00000
9	180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	4,59	1 087,83 237,00000	0,00 0,00000	1 087,83 237,00000	0,00 0,00000
10	180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	7,78	1 519,55 195,31500	0,00 0,00000	1 519,55 195,31500	0,00 0,00000
11	181301102 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	55,65	13 189,05 237,00000	0,00 0,00000	13 189,05 237,00000	0,00 0,00000
12	182201101 Svahování násypů	m2	66,49	55 378,86 832,89000	0,00 0,00000	55 378,86 832,89000	0,00 0,00000
13	182301121 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	75,42	14 730,66 195,31500	0,00 0,00000	14 730,66 195,31500	0,00 0,00000
14	457572111 Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	858,62	25 646,55 29,86950	0,00 0,00000	25 646,55 29,86950	0,00 0,00000
15	462511161 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	1 754,88	30 998,20 17,66400	0,00 0,00000	30 998,20 17,66400	0,00 0,00000
16	465513123 Zához z použitého stávajícího opevnění 30 cm	m2	381,03	53 439,46 140,25000	0,00 0,00000	53 439,46 140,25000	0,00 0,00000
17	572406 Směs travní do stínu PROFI, á 25 kg	kg	140,00	3 026,59 21,61850	0,00 0,00000	3 026,59 21,61850	0,00 0,00000
18	998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	134,04	12 788,20 95,40588	0,00 0,00000	12 788,20 95,40588	0,00 0,00000
SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV				446 532,57	0,00	446 532,57	0,00
19	115001104 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	780,16	9 361,92 12,00000	0,00 0,00000	9 361,92 12,00000	0,00 0,00000
20	115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	81,08	1 945,92 24,00000	0,00 0,00000	1 945,92 24,00000	0,00 0,00000
21	115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	46,33	138,99 3,00000	0,00 0,00000	138,99 3,00000	0,00 0,00000
22	122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	175,46	5 053,25 28,80000	0,00 0,00000	5 053,25 28,80000	0,00 0,00000
23	131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	428,30	6 279,95 14,66250	0,00 0,00000	6 279,95 14,66250	0,00 0,00000
24	162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	39,42	1 713,29 43,46250	0,00 0,00000	1 713,29 43,46250	0,00 0,00000
25	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	285,70	6 685,38 23,40000	0,00 0,00000	6 685,38 23,40000	0,00 0,00000
26	167101102	m3	50,98	1 192,93	0,00	1 192,93	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	09.07.2024	09.09.2024
Stavba:	P24-11	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ LIDÉŘOVICE		
Objekt:	01	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ		
Rozpočet:	23-12-13	SOUPIS NÁKLADŮ		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3			23,40000	0,00000	23,40000	0,00000
27	171201101	m3	80,32	3 490,91	0,00	3 490,91	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých			43,46250	0,00000	43,46250	0,00000
28	172103101	m3	354,54	8 296,24	0,00	8 296,24	0,00
	Zřízení těsnícího jádra, 100% PS, š.vrstvy do 1,0m			23,40000	0,00000	23,40000	0,00000
29	182101101	m2	77,04	450,68	0,00	450,68	0,00
	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4			5,85000	0,00000	5,85000	0,00000
30	321321115	m3	7 003,14	93 452,00	0,00	93 452,00	0,00
	Konstrukce přehrad z želez.betonu C 30/37 XA3			13,34430	0,00000	13,34430	0,00000
31	321351010	m2	1 455,89	79 866,49	0,00	79 866,49	0,00
	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných			54,85750	0,00000	54,85750	0,00000
32	321352010	m2	225,17	12 352,15	0,00	12 352,15	0,00
	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných			54,85700	0,00000	54,85700	0,00000
33	321368211	t	44 375,13	26 838,97	0,00	26 838,97	0,00
	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí			0,60482	0,00000	0,60482	0,00000
34	451577777	m2	157,76	1 987,78	0,00	1 987,78	0,00
	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm			12,60000	0,00000	12,60000	0,00000
35	465513227	m2	1 544,55	9 383,14	0,00	9 383,14	0,00
	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm			6,07500	0,00000	6,07500	0,00000
36	620413111	m2	93,16	661,90	0,00	661,90	0,00
	Pačokování konstrukcí jílem			7,10500	0,00000	7,10500	0,00000
37	931981015	m	175,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm			18,80000	0,00000	18,80000	0,00000
38	931991112	m	2 524,53	9 845,67	0,00	9 845,67	0,00
	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně			3,90000	0,00000	3,90000	0,00000
39	934956114	m2	2 666,17	4 852,43	0,00	4 852,43	0,00
	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm			1,82000	0,00000	1,82000	0,00000
40	936501111	m	3 065,08	3 065,08	0,00	3 065,08	0,00
	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
41	960211251	m3	7 142,44	63 413,44	0,00	63 413,44	0,00
	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel			8,87840	0,00000	8,87840	0,00000
42	767995104	kg	110,00	9 027,70	0,00	9 027,70	0,00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg			82,07000	0,00000	82,07000	0,00000
43	13384015	t	38 600,00	2 202,90	0,00	2 202,90	0,00
	Tyč ocelová U 65, S235JR			0,05707	0,00000	0,05707	0,00000
44	31495950	kg	45,00	3 693,15	0,00	3 693,15	0,00
	Přirážka za pozinkování			82,07000	0,00000	82,07000	0,00000
45	55399999	kg	95,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00
	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky			25,00000	0,00000	25,00000	0,00000
46	58125110	t	700,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00
	Zemina jílovinová			23,40000	0,00000	23,40000	0,00000
47	R95003	kus	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, chem kotva),			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
48	998321011	t	134,04	9 739,68	0,00	9 739,68	0,00
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité			72,66251	0,00000	72,66251	0,00000
49	979012112	t	221,15	5 203,16	0,00	5 203,16	0,00
	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m			23,52776	0,00000	23,52776	0,00000
50	979086112	t	155,92	3 668,45	0,00	3 668,45	0,00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot			23,52776	0,00000	23,52776	0,00000
51	979081111	t	227,24	5 346,45	0,00	5 346,45	0,00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			23,52776	0,00000	23,52776	0,00000
52	979081121	t	79,39	1 867,87	0,00	1 867,87	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	09.07.2024	09.09.2024
Stavba:	P24-11	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ LIDÉŘOVICE		
Objekt:	01	OPRAVA RYBNÍKA HORNÍ		
Rozpočet:	23-12-13	SOUPIS NÁKLADŮ		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			23,52776	0,00000	23,52776	0,00000
53	979990107 t		1 250,00	29 409,70	0,00	29 409,70	0,00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904			23,52776	0,00000	23,52776	0,00000
VN	Vedlejší náklady			69 580,46	0,00	69 580,46	0,00
54	00511 R Soubor		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	Geodetické práce			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
55	005111020R Soubor		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
56	005121010R Soubor		10 201,97	10 201,97	0,00	10 201,97	0,00
	Vybudování zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
57	005121020R Soubor		5 176,52	5 176,52	0,00	5 176,52	0,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
58	005121030R Soubor		10 201,97	10 201,97	0,00	10 201,97	0,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
59	005211030R Soubor		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Dočasná dopravní opatření			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
60	005211080R Soubor		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
61	005241010R Soubor		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
62	005241020R Soubor		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

PAS NATURA

PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7
IČO: 260 35 712 DIČ: CZ26035782
Tel.: 354 496 106