

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo **6617052472** uzavřené dne 23. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 6. 2017 na akci: „**Malinovského nám. 3 – oprava přípojek dešťové kanalizace III**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/I, Brno 602 00**

zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **SEBAK spol. s r.o.**

se sídlem: Kudmova 447/27 , 620 00 Brno

zast.: Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubomír Sedláček

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 60696834

DIČ: CZ 60696834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14274

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Oproti projektové dokumentaci budou provedeny následující změny u dešťové přípojky označené DS 4 v rozsahu:

- oprava přípojky od budovy po okraj přilehlého chodníku bude provedena bezvýkopově ve stávající trase
- oprava zbývajících částí přípojky bude provedena ve změně trasy kanalizace výkopem po okraji chodníku do nového připojení stávající veřejné kanalizace DN 400
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a následné předání jejich správci po realizaci
- provedení výkopových prací včetně pažení výkopu z důvodu velké hloubky uložení kanalizace, zajištění výkopu zábranami
- položení nové části přípojky dešťové kanalizace dle městských standardů z kameninových trub
- navrtávka do řádu a napojení přípojky
- zhutněný zásyp výkopu
- zapravení komunikace
- oslepení stávající přípojky

Součástí prací bude projednání, odsouhlasení a kontrola připojení a zaslepení ze strany správce kanalizace Brněnských kanalizací, a.s. Zapravení komunikace převezme správce komunikací. Práce budou provedeny dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Doba plnění

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31. 7. 2017.**

III.

Cena za provedení díla

odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který zní

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **951.297,80 Kč.**

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento **dodatek** podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.** Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl **schválen Radou města Brna R7/124 konanou dne 11. 7. 2017 a** nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.**

V Brně dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel: