



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „**Dodatek**“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012
IČO / DIČ: 04308697 / CZ04308697
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Zdeněk Chobot, na základě plné moci
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 22. 11. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.9.2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace dodávek, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepřekročí v součtu 0,6 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 4 a 5, které jsou součástí tohoto Dodatku.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v předmětu plnění, a to u dodávaných typů datového rozvaděče a dodatečné práce síťových uložení a antivirových licencí. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 4 a č. 5. a oceněny v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.



2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. 3 odst. 3.1 nově zní:

3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení Díla specifikovaného v čl. 2 Smlouvy činí částku 25 919 021,- Kč bez DPH, přičemž z toho:

3.1.1. za část plnění dle 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3:

cena bez DPH:	25 919 021,- Kč
sazba DPH:	21 %
cena s DPH:	31 362 015,41 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1475/53R/24 ze dne 2.9.2024.
2. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Změnový list č. 4
 - Změnový list č. 5
 - Položkový rozpočet změny
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
Aricoma Systems a.s.
Ing. Zdeněk Chobot
ředitel regionálního centra
na základě plné moci

Příloha: Změnový list č. 4
Změnový list č. 5
Položkový rozpočet změny