



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 5 ze dne 14.8.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	KONEKTIVITA (aktivní prvky, WiFi, bezpečnost – ZŠ Nová, Neštěmická a Jiřní
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Smluvní dokumentace neobsahuje řešení zálohování a antivirové ochrany	
<u>Nové řešení:</u> <u>Doplnění síťových úložišť NAS pro ukládání záloh pro ZŠ Nová, Neštěmická a Jiřní</u> 3x Synology RS422+ Rack Station – 45 690,- Kč bez DPH 12x Synology HAT5310-8T 3.5" SATA HDD – 89 232,- bez DPH <u>Doplnění antivirových licencí pro ZŠ Nová</u> 46x Nová licence, ESET PROTECT Entry, 1 rok, cloud – 17 336,- bez DPH	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Projektová (a odvozená Zadávací) dokumentace byla zpracovávána v době, kdy parametry „Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury“ a „Systémy pro antivirovou ochranu počítačových systémů, antispamovou ochranu poštovních serverů“ nepatřily mezi povinné Standardu konektivity škol, ale pouze mezi možné aktivity. Dle aktualizované verze dokumentu Č.j.: MSMT-16039/2022-2 STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL, bodu 2.2.3, je však zálohovací systém zařazen již mezi povinné parametry. Pro zajištění plnění povinných parametrů aktuálního STANDARDU KONEKTIVITY ŠKOL budou proto školám, které nedisponují potřebným hardware a software, v rámci projektu dodána a implementována výše uvedená zařízení a softwarové licence. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	184 232,18 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 362 015,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení): Zdeněk Chobot

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: