



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 3 ze dne 12.3.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ Neštěmická)
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace, bod D.1.4b_Strukturovaná kabeláž. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Viz původní plánované rozmístění datových zásuvek dle Projektové dokumentace v místnosti č.12. (Konzultační místnost, původně 10 zásuvek), místnosti č.138 (původně učebna Matematiky, nyní učebna Robotiky, původně 1 zásuvka) a místnosti č.53 (Počítačová učebna, původně 20 zásuvek)	
<u>Nové řešení:</u> Viz Výrobní dokumentace zpracovaná na základě aktuálního stavu a požadavků uživatele - místnost č.12. (Konzultační místnost, část oddělena příčkou, nově celkem 6 zásuvek), místnost č.138 (původně učebna Matematiky, nyní učebna Robotiky, nově 13 zásuvek) a místnost č.53 (Počítačová učebna, nově 12 zásuvek) Původně projektované zásuvky z místnosti č.12 (kde byla zřízena v rámci rekonstrukce příčka), tj. 277, 278, 279, 280, budou přesunuty do č.138 (nově Robotika). Zásuvky budou přechíslovány logickou řadou. Původně projektované zásuvky VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16, VT17, VT20 budou přesunuty z místnosti č.53 (Počítačová učebna) do místnosti č.138 (nově Robotika).	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace byla tvořena v době, kdy v místnosti č.12. (Konzultační místnost) měla proběhnout rekonstrukce a nebyla známá budoucí dispozice (v PD tedy počet zásuvek neodpovídá současným požadavkům). Z místnosti č.138 (původně učebna Matematiky) se nově stala učebna Robotiky a původně projektovaná zásuvka 214 by aktuálně nepokryla potřeby učebny. V místnosti č. 53 (Počítačová učebna) došlo v čase od sestavení Projektové dokumentace ke změně žákovských pracovišť a na přání uživatele byla provedeno snížení počtu zásuvek. Původně projektované zásuvky VT11, VT12, VT13, VT14, VT15, VT16, VT17, VT20 budou tedy přesunuty do učebny 138 (Robotika) Tím budou při zachování celkového počtu datových zásuvek naplněny požadavky uživatele na osazení všech dotčených místností. Změna tedy nemá vliv na Položkový rozpočet ani na cenu. Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí	



nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Příloha č. 1 – Vyobrazení datových rozvaděčů

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.9.2024
Nový termín dokončení díla:	15.9.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:


Podpis:



Příloha č. 1 – Projektová a Výrobní dokumentace se zapracovanými změnami


Místnost č.53 (Počítačová učebna)

Původní projekt





Změna






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Místnost č.12 (Konzultační místnost)

Původní projekt





Změna






Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Místnost č.138 (původně učebna Matematiky, nově učebna Robotiky)

Původní projekt





Změna

