



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LLVWB

MMOPP00LLVWB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava (dále jen „objednatel“)
Adresa:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava
Zastoupen:	██████████, primátor
Kontaktní osoba objednatel ve věcech technických:	██████████ vedoucí oddělení územního plánování, odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy
Zhotovitel:	Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. (dále jen „zhotovitel“) zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4615
Adresa:	Spartakovců 6014/3, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ:	00562963
DIČ:	CZ00562963
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava – Poruba
Jednající:	██████████ statutární zástupce a jednatel

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2022 Smlouvu o dílo PID: MMOPP00LLLB6 (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování změny č. 4 Územního plánu Opavy.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „**tento dodatek**“) následujícího obsahu. Předmět díla byl rozšířen o rozsah v II. etapě prací spočívající v úpravě textové i grafické části návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy po opakovaném veřejném projednání na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání a na základě uplatněných stanovisek, námitek, připomínek a pokynů pořizovatele předaných zhotoviteli dopisem č. j. MMOP 111651/2024, sp. zn. 13373/2023/VYST, PID MMOPX028VZ57 ze dne 4. 7. 2024.
3. **Cena díla za II. etapu prací** dle Smlouvy se z důvodu rozšíření rozsahu II. etapy prací sjednaného tímto dodatkem zvyšuje o částku 58 080 Kč včetně DPH následovně:

etapa prací:	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
II. etapa – původní rozsah prací Úprava Změny č. 4 na základě výsledku veřejného projednání – cena prací včetně nákladů na tisky	60 000	12 600	72 600
II. etapa – rozšíření rozsahu prací sjednané tímto dodatkem Navýšení ceny prací včetně nákladů na tisk	48 000	10 080	58 080

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se

zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy dne 28.08.2024 svým usnesením č. 2636/52/RM/24.

V Opavě, dne 06. 09. 2024


V Ostravě, dne 3. 9. 2024

Za objednatele:

A large black rectangular redaction box covering the signature of the city mayor.

primátor města

Za zhotovitele:

A large black rectangular redaction box covering the signature of the contractor.

jednatelka

SKO s.r.o.

BA

0562963

