

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Oprava silnice III/0341 Rudolfovska třída

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/HK/24/39

číslo smlouvy objednatele: 94/P/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [redacted] **technickým vedoucím provozní jednotky,**
na základě plné moci
[redacted] **ekonomickou vedoucí provozní jednotky,**
na základě plné moci
tel.: 387 004 121 e-mail: strabag.ceskebudejovice@strabag.com
IČO: 453 59 041 DIČ: CZ45359041
ID datové schránky: 5k5equ5
Bankovní spojení: Raiffesenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650, datum zápisu 01.05.1992

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] (č. autorizace 37564)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 94/P/2024, č. zhotovitele 856/TB/HK/24/39 uzavřené dne 14. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 94/P/2024 a soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o položky změnového listu č. 1 v příloze tohoto dodatku.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 559 669,54 Kč
DPH 21 %	537 530,60 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 097 200,14 Kč

slovy: tři miliony devadesát sedm tisíc dvě stě korun českých čtrnáct haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 8. 07. 2024




Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: - 8. 07. 2024



technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



ekonomická vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVAL


Stavba : **Oprava silnice III/0341 Rudolfová třída**

číslo a název SO: **SO 101 - ČB III/0341 České Budějovice - Rudilfovská tř. 0,20 - 0,454 km**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
25	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	39,494	68,872	29,378
26	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/	t	1 042,642	1 113,149	70,507
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 949,40	4 116,290	166,890
39	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 949,40	4 116,290	166,890
42	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	3 949,40	4 116,290	166,890
30	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	t	94,786	120,026	25,240
Vícepráce celkem						0,000
DPH 21 %						0,000
CELKEM vč. DPH						
MÉNĚPRÁCE						
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 101						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
8	9	10	11



Schválil:

zadavatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Andrea Jankovcová

TDS :

zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

podpis :

datum :

8.7.2024

9.7.2024

4.7.2024



Stavba : Oprava silnice III/0341 Rudolfovská třída
Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : ██████████
Zhotovitel : STRABAG Silnice a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101 - ČB III/0341 České Budějovice - Rudolfovská třída km 0,020 - 0,454	██████████	██████████	██████████				
CENA STAVBY BEZ DPH	██████████	██████████	2 559 669,54				
DPH 21%	██████████	██████████	537 530,60				
CENA VČETNĚ DPH	██████████	██████████	3 097 200,14				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) **SO 101 - frézování vč. odkupu-** dle požadavku investora z důvodu technologických souvislostí (technické napojení křížovatek)

1) **SO 101 - plocha obrusné vrstvy vč. spojovacího postřiku** - upravena dle geodetického zaměření skutečného provedení