

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“.

Oprava silnice III/1561 Staré Hodějovice

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/HK/24/27

číslo smlouvy objednatele: 77/P/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: **██████████, technickým vedoucím provozní jednotky,
na základě plné moci**
██████████, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
tel.: 387 004 121 e-mail: strabag.ceskebudejovice@strabag.com
IČO: 453 59 041 DIČ: CZ45359041
ID datové schránky: 5k5equ5
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650, datum zápisu 01.05.1992

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 37564)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. objednatele 77/P/2024, č. zhotovitele 856/TB/HK/24/27 uzavřené dne 16. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly práce přerušeny na 4 kal. dny, proto se v souladu s odst. 3.4. smlouvy dále upravuje **termín dokončení prací a předání stavby** v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy.

Výše uvedené odstavce smlouvy zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 77/P/2024 a soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o položky změnového listu č. 1 v příloze tohoto dodatku.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 25. 7. 2024**

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████ Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 160 349,09 Kč
DPH 21 %	453 673,31 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	2 614 022,40 Kč

slovy: dva miliony šest set čtrnáct tisíc dvacet dvě koruny české čtyřicet haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – ██████████ tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele: 19-07-2024
České Budějovice dne:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 19. 07. 2024



technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba : Oprava silnice III/1561 Staré Hodějovice

číslo a název SO: SO 101 - ČB III/1561 Staré Hodějovice km 0,145 - 1,169

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
6	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	t	18,720	47,720	29,000
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	9,000	10,000	1,000
15	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	24,00	33,000	9,000
		NAKUP MŘÍŽE	kus	0,00	1,000	1,000
						0,000
						0,000
		Vícepráce celkem				0,000
		DPH 21 %				0,000
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11

Schválil:

Zadavatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing. Andrea Jankovcová

TDS :

zhotovitel: STRABAG Silnice a

datum :

19.7.2024

19.7.2024

19/7/24

Stavba : Oprava silnice III/1561 Staré Hodějovice
 Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 TDS : XXXXXXXXXX
 Zhotovitel : STRABAG Silnice a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101 - ČB III/1561 Staré Hodějovice km 0,145 - 1,169	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX				
CENA STAVBY BEZ DPH	XXXXXX	XXXXXX	2 160 349,09				
DPH 21%	XXXXXX	XXXXXX	453 673,31				
CENA VČETNĚ DPH	XXXXXX	XXXXXX	2 614 022,40				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 101 - vrstvy pro obnovu a opravy - po odfrézování, v důsledku vyšší moci - přívalový déšť, došlo k poškození a vzniku trvalé deformace

2) SO 101 - zvýšení počtu poklopů a mříží - dle skutečného stavu