

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností

„Dobudování EPS s napojením na PCO“

pro akci

**„Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO –
budova Dřevohostice“**

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: FELOMA, s.r.o.

Se sídlem: Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc

Zapsaný: C 8438 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64085864

DIČ: CZ64085864

Zastoupený: Ing. Vladimír Junek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 03. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00479/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Dřevohostice“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	29 500,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	29 500,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	29 500,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohody na **změně ceny plnění** uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti	
bez DPH (120 000,00 Kč + 29 500,00 Kč)	149 500,00 Kč
DPH 21 %	31 395,00 Kč
celkem včetně DPH	180 895,00 Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	4 500,00 Kč
DPH 21 %	945,00 Kč
celkem včetně DPH	5 445,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ je 6 hodin, hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	76 000,00 Kč
DPH 21 %	15 960,00 Kč
celkem včetně DPH	91 960,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 80 hodin, hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	230 000,00 Kč
DPH 21 %	48 300,00 Kč
Celkem včetně DPH	278 300,00 Kč

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	200 500,00	42 105,00	242 605,00
Cena dle Dodatku č. 1	29 500,00	6 195,00	35 695,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	230 000,00	48 300,00	278 300,00

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: dvě stě sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých.

4. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínu plnění** uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS a podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS k DPS do **30. 09. 2024**

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.


III.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obc
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění poz
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákon
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/115/70/2024 ze dne 26. 08. 2024.

11-09-2024

Za Objednatele:



Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Junek
jednatel

