

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S25-043-0066

uzavřené dne 30.5.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Oprava MK v Pacově a místní části Bedřichově

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
spisová značka: Oddíl C, vložka 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený:
[REDAKCE] editel oblasti Vysočina, na základě PM
[REDAKCE] - vedoucí obchodního oddělení (PM)
bankovní spojení: U [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele:
Tomáš Koch - obchodní oddělení, ve věcech smluvních i technických (tel. [REDAKCE])
[REDAKCE] - stavbyvedoucí, ve věcech technických (tel. [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly z důvodu úpravy rozměrů křižovatky ulice Za Branou s komunikací II/128 dle aktuálně platných právních předpisů. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.2V důsledku více a méněprací se znění článku IV. 1 se mění z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1	5 457 885,27 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 146 155,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 604 041,18 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	5 457 885,27 Kč
+ vícepráce	176 148,64 Kč
- méněpráce	- 118 710,40 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	5 515 323,51 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1 158 217,94 Kč
Celková cena díla včetně DPH po změnách	6 673 541,45 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

III.3 Přílohy tohoto dodatku tvoří:

1 – položkový rozpočet více a méněprací

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 28. 08. 24	V Pelhřimově dne 28. 08. 24
-------------------------	-----------------------------

starosta

MĚSTO PACOV

Náměstí Svobody 320

395 01 Pacov

IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789

-3-

Ředitel oblasti Vysočina

vedoucí obchodního oddělení

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Stavba: OPRAVA MK V PACOVĚ A MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOVĚ

Investor:

02 Oprava komunikace 26c, Za Branou						změna dle skutečnosti		
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	Množství skutečné	Množství rozdíl	Cena rozdíl
5	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	120,00	m	205,51	24 661,20	246,00	126,00	25 894,26
6	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu pros	120,00	m	613,13	73 575,60	246,00	126,00	77 254,38
7	59217031 Obrubník betonový silniční 1000/250/150	120,00	ks	211,74	25 408,80	246,00	126,00	26 679,24
8	997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	108,00	t	205,51	22 195,08	221,00	113,00	23 222,63
9	997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	108,00	t	155,69	16 814,52	221,00	113,00	17 592,97
14	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupě	13,00	kus	3 948,27	51 327,51	14,00	1,00	3 948,27
15	899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových	13,00	kus	1 556,89	20 239,57	14,00	1,00	1 556,89
18	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	3 811,10	m2	4,99	19 017,39	3 688,00	-123,10	-614,27
19	573231109 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	3 811,10	m2	18,68	71 191,35	3 688,00	-123,10	-2 299,51
20	577154121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikova	3 811,10	m2	400,32	1 525 659,55	3 688,00	-123,10	-49 279,39
22	919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	550,00	m	133,27	73 298,50	63,50	-486,50	-64 835,86
23	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým net	549,00	t	93,41	51 282,09	531,00	-18,00	-1 681,38
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	2 620 520,56			57 438,24

vícepráce 176 148,64

méněpráce -118 710,40

SWIETELSKY

159

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice