

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/027/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/02

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5 - okres Prachatice“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1, takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	25 708 096,27 Kč
DPH 21 %	5 398 700,22 Kč
Celkem včetně DPH	31 106 796,49 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

- Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov*

Celkem bez DPH.....	-7 774,57 Kč
DPH 21%.....	-1 632,66 Kč
Celkem včetně DPH.....	-9 407,23 Kč

Změnový list č. 2

- III/14514 Stachy – Zadov a III/14516a Zadov

Celkem bez DPH.....222 821,17 Kč
 DPH 21%.....46 792,45 Kč
 Celkem včetně DPH..... 269 613,62 Kč

Celkem po změně č. 1 a č. 2

Celkem bez DPH**25 923 142,87 Kč**
 DPH 21%5 443 860,00 Kč
 Celkem včetně DPH..... **31 367 002,87 Kč**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 15. 6. 2017
 č. usnesení 685/2017/RK – 18.

V Českých Budějovicích dne **30 -06- 2017**

V Praze dne **26 -06- 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská
 hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha: Změnový list č. 2



Ing. Pavel Klas
 prokurista

STRABAG
 STRABAG a.s.
 Na Bělidle 196/21, 160 00 Praha 6
 (353)



Ing. Lukáš Příbyl
 prokurista

PŘEZKOUMAL:



Změnový list č.2- část 2

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5 - okres Prachatice“

[illegible]

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jiří Růžička		12.6.2017
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		17-06-2017
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①

Číslo a názov objektu: III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①